

LAPORAN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEBSITE PROFILE MADRASAH
IBTIDA'IYAH NAHDLATUL WATHAN LABANAN
KALIMANTAN TIMUR



Disusun oleh:

Achmad Khoirul Anam	(1300018105)	Programmer
Ega Putra Buana	(1300018137)	Sekretaris dan Bendahara
Agung Samudra	(1300018081)	Analis Sistem dan Pengumpul Data
Lilik Eliana	(1300018138)	Desain Interface
Fajar Rendra Prasetya	(1300018161)	Manajer Projek

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Proyek

PEMBUATAN WEBSITE PROFILE MADRASAH IBTIDA'IYAH
NAHDLATUL WATHAN LABANAN KALIMANTAN TIMUR

B. Tim Proyek

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Achmad Khoirul Anam | (1300018105) |
| 2. Ega Putra Buana | (1300018137) |
| 3. Agung Samudra | (1300018081) |
| 4. Lilik Eliana | (1300018138) |
| 5. Fajar Rendra Prasetya | (1300018161) |


C. Lokasi

Tempat : MADRASAH IBTIDA'IYAH NAHDLATUL WATHAN
Alamat : Jl. Nuri Labanan Jaya, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur

D. Tim Pengaji

Yogyakarta, 2 Oktober 2019


Pembimbing



Supriyanto, S.T., M.T.

NIY/ 60160952


Pengaji



Rusydi Umar, S.T., M.T., Ph.D.

NIY: 60980174

Kepala Program Studi
Teknik Informatika



Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom.
NIP: 197608192005012001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Menejemen Tugas Proyek dengan judul "**PEMBUATAN WEBSITE PROFILE MADRASAH IBTIDA'IYAH NAHDLATUL WATHAN LABANAN KALIMANTAN TIMUR**". Menejemen Tugas Proyek ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan matakuliah Menejemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam penyusunan Menejemen Tugas Proyek ini tentunya penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuannya. Oleh karena, itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti S.T., M.Kom., selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Wahyu Pujiyono, M.Kom., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Supriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Menejemen Tugas Proyek ini.

4. Bapak Rusydi Umar, S.T., M.T. Ph.D., selaku dosen penguji yang telah menyetujui, menerima dan memberikan pengarahan pada Menejemen Tugas Proyek ini.
5. Pihak – pihak yang belum tersebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari bahwa Menejemen Tugas Proyek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi penelitian yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap, semoga Menejemen Tugas Proyek ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 20 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 2

C. Batasan Masalah 2

D. Rumusan Masalah 3

E. Tujuan Tugas Proyek 3

F. Manfaat Manajemen Tugas Proyek 4

G. Metode Pengumpulan Data 5

BAB II PERSIAPAN PROYEK

A. Personal yang Terlibat 7

B. Proses Mendapatkan Proyek 8

C. Proses Mendapatkan Proyek 8

D. Fokus Pelaksanaan Proyek 11

E. Schedule Pelaksanaan 11

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI

A. Gambaran Umum MADRASAH IBTIDA'IYAH NAHDLATUL WATHAN	13
B. Gambaran Unit yang Terlibat dalam Sistem	14
C. Gambaran Sistem dalam Instansi	14

BAB IV

A. MOU (Memorandum of Understanding)	18
B. Hasil Pengerjan Tugas	18
C. Tools yang Digunakan Dalam Proyek	42
D. Tempat pengerjaan	45
E. Jumlah Jam Kerja Tim	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendapatan	10
Tabel 2.1 Schedule Pelaksanaan	12
Tabel 4.1 Waktu Penggerjaan Manager	46
Tabel 4.2 Waktu Penggerjaan Pengumpul Data	47
Tabel 4.3 Waktu Penggerjaan Sekertaris	47
Tabel 4.4 Waktu Penggerjaan Analis	48
Tabel 4.5 Waktu Penggerjaan Desainer	48
Tabel 4.6 Waktu Penggerjaan Bendahara	48
Tabel 4.7 Waktu Penggerjaan Programmer	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.9 Masuk <i>wordpress</i>	28
Gambar 4.10 Mengaktifkan Tema	29
Gambar 4.11 Menambah Page Baru.....	29
Gambar 4.12 Menyesuaikan Menu.....	30
Gambar 4.13 <i>Install Plugin Envira Gallery</i>	31
Gambar 4.14 Unggah Foto	31
Gambar 4.15 <i>Paste Shortcode di Gallery</i>	32
Gambar 4.16 Unggah Gambar	32
Gambar 4.17 Mengisi Sambutan Kepala Sekolah	33
Gambar 4.18 <i>Update Postingan</i>	34
Gambar 4.19 Membeli <i>Hosting & Domain</i>	34
Gambar 4.20 Mengupload <i>File</i> ke <i>Cpanel</i>	35
Gambar 4.21 <i>Install wordpress</i> di <i>cpanel</i>	35
Gambar 4.22 <i>Upload file website</i> di <i>file manager cpanel</i>	36
Gambar 4.23 Tampilan Home	36
Gambar 4.24 Hasil Implementasi Halaman <i>Home</i>	37
Gambar 4.25 Hasil Implementasi Seketsa Desain Profil Submenu Sejarah....	38
Gambar 4.26 Hasil Implementasi halaman Profil Submenu Visi & Misi	38
Gambar 4.27 Hasil Implementasi Profil (Struktur Organisasi)	39
Gambar 4.28 Hasil Implementasi Menu Berita.....	40
Gambar 4.29 Hasil Implementasi Menu Gallery.....	40

Gambar 4.30 Hasil Implementasi Seketsa Desain PSB (Penerimaan Siswa Baru)

41

Gambar 4.31 Hasil Implementasi Seketsa Desain Kontak 41