

LAPORAN MANAGEMENT TUGAS PROYEK

PEMBUATAN WEB PROFILE

RESTO BALE ROSO YOGYAKARTA



Kelompok :

Taufan Chrisna Admaja	1500018265
Andi Fadel Muhammad	1500018270
Agil Nofian	1500018271
Muhammad Attila Addarda	1500018278
Kiki Agus Setiawan	1500018311
Muhammad Ramadhansyah	1500018315
Khairu Rizal Amrulloh	1500018318

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

MANAGEMENT TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEB PROFILE RESTO BALE ROSO

Taufan Chrisna Admaja	1500018265 (Analis)
Andi Fadel Muhammad	1500018270 (Ketua)
Agil Nofian	1500018271 (Desainer)
Muhammad Attila Addarda	1500018278 (Sekretaris)
Kiki Agus Setiawan	1500018311 (Marketing)
Muhammad Ramadhansyah	1500018315 (Bendahara)
Khairu Rizal Amrulloh	1500018318 (Programmer)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Management Proyek.

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing : Ika Arfiani, S.T., M.Cs.



Penguji : Jefree Fahana, S.T., M.Kom.




Mengetahui,
Kaprosdi Teknik Informatika



Sri Winiarti, S.T., M.Cs

NIY. 60020388

Yogyakarta, 13 Agustus 2018
Ketua/Kepala/Direktur Instansi



(Agus Setiawan)

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum w.w.,

Nuun, Wal Qolami Wamaa Yasturuun

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, rahmat, hidayah, taufiq, dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana sampai saat ini masih memberikan iman, ihsan, islam, dan kesehatan. Serta sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir kepada kami. Tidak lupa pula salawat serta salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada jujngun besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Rasa syukur atas segala kenikmatan kami panjatkan kepada-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul **"Pembuatan Web Profile Resto Bale Roso"**. Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.

Pada kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- A Kedua orang tua serta seluruh keluarga kami atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang mengiringi langkah kami untuk besar dan tumbuh serta dapat menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan.
- B Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan.

- C Ibu Ika Arfiani, S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.
- D Bapak Mardiono selaku pemilik Resto Bale Roso yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerja sama dalam tugas proyek ini.
- E Rekan – rekan Dosen dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat untuk terus berjuang serta bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Memberikan warna tersendiri dalam pengerjaan sampai penyelesaian laporan Manajemen Tugas Proyek ini.

Hanya doa yang dapat kami panjatkan, Ya Allah, semoga Engkau meridoi semua perjuangan kami, menjadikan perjuangan ini penuh dengan manfaat bagi sesama dan jadikanlah kami orang yang beruntung yang dapat memperbaiki kesalahan - kesalahan kami dan menjadi pribadi yang lebih baik dari masa lalu kami. *Aamiin*.

Billaahi fii sabiilil Haq Fastabiqul Khoirot

Wassalaamu'alaikum w.w.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Tugas Proyek	3
F. Manfaat Manajemen Tugas Proyek	4
BAB II GAMBARAN INSTANSI	5
A. Gambaran Umum.....	5
B. Struktur Organisasi	6
C. Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Fisik Lainnya	9
D. Proses Bisnis.....	9
BAB III METODOLOGI MTP	9
A. Lokasi MTP, Alamat, Kontak Pembimbing MTP.....	9
B. Metode Pengambilan Data MTP	9
C. Rancangan Jadwal Kegiatan MTP.....	10
D. Rancangan Sistem	11
BAB IV HASIL PELAKSANAAN MTP	37
A. Pelaksanaan MTP	37
1. Pembagian Tugas Tim.....	37
2. Waktu & Tempat Pelaksanaan	41
3. Keuangan Proyek MTP.....	41

B.	Deskripsi Sistem Yang Di Bangun	45
1.	Hasil Analysis Digital Sistem	45
2.	Hasil Implementasi	103
3.	Hasil Pengujian Sistem.....	127
C.	Evaluasi MTP	129
BAB V PENUTUP	130
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
Lampiran	
i.	Proposal MTP	
ii.	Surat Kontrak Kerja MTP Dari Instansi.....	
iii.	LogBook Sudah Terisi Minimal 11 Minggu.....	
iv.	Dokumentasi Kegiatan MTP.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Halaman Login	11
Gambar 3.2 Halaman Menu Admin.....	11
Gambar 3.2.1 Halaman Kolom Admin.....	12
Gambar 3.3 Halaman Profil Admin.....	13
Gambar 3.4 Edit Profil Data Admin	13
Gambar 3.5 Halaman Data Admin.....	15
Gambar 3.6 Halaman Tambah Data Admin.....	16
Gambar 3.7 Halaman Edit Data Admin.....	16
Gambar 3.8 Halaman Data Slide.....	17
Gambar 3.9 Halaman Tambah Data Slide.....	18
Gambar 3.10 Halaman Ganti Gambar Slide.....	18
Gambar 3.11 Halaman Catatan Data Slide	17
Gambar 3.12 Halaman Data Menu.....	19
Gambar 3.13 Halaman Tambah Data Menu.....	19
Gambar 3.14 Halaman Ganti Gambar Data Menu	20
Gambar 3.15 Halaman Edit Data Menu.....	20
Gambar 3.16 Halaman Data Promo	21
Gambar 3.17 Halaman Tambah Data Promo	22
Gambar 3.18 Halaman Ganti Gambar Data Promo	22
Gambar 3.19 Halaman Catatan Data Promo	23
Gambar 3.20 Halaman Data Galeri.....	24
Gambar 3.21 Halaman Tambah Data Galeri.....	24
Gambar 3.22 Halaman Ganti GambarData Galeri	25
Gambar 3.23 Halaman Data Video	25
Gambar 3.24 Halaman Tambah Data Video	26
Gambar 3.25 Halaman Edit Data Video	27
Gambar 3.26 Halaman Home	27
Gambar 3.27 Halaman Pilih Menu	28
Gambar 3.28 Halaman Sub Menu Gurame	29
Gambar 3.29 Halaman Sub Menu Seafood	30

Gambar 3.30 Halaman Sub Menu Sup.....	31
Gambar 3.31 Halaman Sub Menu Minuman.....	31
Gambar 3.32 Halaman Sub Menu Paket	32
Gambar 3.33 Halaman Sub Menu Lainnya	32
Gambar 3.34 Halaman Lokasi.....	33
Gambar 3.35 Halaman Foto	34
Gambar 3.36 Halaman Video	35
Gambar 3.37 Halaman Promo	36
Gambar 4.1 Activity Diagram Register untuk admin.....	68
Gambar 4.2 Activity Diagram Login untuk admin.....	69
Gambar 4.3 Activity Diagram Input Data menu	71
Gambar 4.4 Activity Diagram Edit Data menu.....	73
Gambar 4.5 Activity Diagram Hapus data menu	75
Gambar 4.6 Activity Diagram Input data promo	77
Gambar 4.7 Activity Diagram Edit Data Promo	79
Gambar 4.8 Activity Diagram Hapus Data Promo	81
Gambar 4.9 Activity Diagram Input Data dokumentasi	83
Gambar 4.10 Activity Diagram Edit Data dokumentasi.....	85
Gambar 4.11 Activity Diagram Hapus Data dokumentasi.....	87
Gambar 4.12 Activity Diagram Input Data slide menu	89
Gambar 4.13 Activity Diagram Edit Data slide menu	91
Gambar 4.14 Activity Diagram Hapus Data slide menu	93
Gambar 4.15 Activity Diagram Input data menu baru	95
Gambar 4.16 Activity Diagram Edit Data menu baru	97
Gambar 4.17 Activity Diagram Hapus data menu baru.....	99
Gambar 4.18 Activity Diagram Input data menu paket.....	101
Gambar 4.19 Activity Diagram Edit data menu paket.....	103
Gambar 4.20 Activity Diagram hapus data menu paket	105
Gambar 4.21 Activity Diagram melihat data menu.....	107
Gambar 4.22 Activity Diagram melihat lokasi	108
Gambar 4.23 Activity Diagram melihat dokumentasi	109
Gambar 4.24 Activity Diagram promo.....	110

Gambar 4.25 Activity Diagram melihat menu promo	111
Gambar 4.26 Activity Diagram melihat menu baru.....	112
Gambar 4.27 Activity Diagram melihat menu paket.....	113
Gambar 4.2.1 Tampilan halaman Beranda (Web).....	116
Gambar 4.2.2 Tampilan halaman Pilihan Menu	117
Gambar 4.2.3 Tampilan halaman lokasi	117
Gambar 4.2.4 Tampilan halaman foto.....	118
Gambar 4.2.5 Tampilan halaman video	118
Gambar 4.2.6 Tampilan halaman promo	119
Gambar 4.2.7 Tampilan halaman login untuk admin	120
Gambar 4.2.8 Tampilan halaman beranda.....	120
Gambar 4.2.9 Tampilan halaman profil.....	121
Gambar 4.2.10 Tampilan halaman edit profil	121
Gambar 4.2.11 Tampilan halaman hapus profil	122
Gambar 4.2.12 Tampilan halaman data admin	122
Gambar 4.2.13 Tampilan halaman tambah admin.....	123
Gambar 4.2.14 Tampilan halaman edit admin.....	123
Gambar 4.2.15 Tampilan halaman hapus admin	124
Gambar 4.2.16 Tampilan halaman data slide.....	124
Gambar 4.2.17 Tampilan halaman tambah slide	125
Gambar 4.2.18 Tampilan halaman ganti gambar slide.....	125
Gambar 4.2.19 Tampilan halaman catatan slide.....	126
Gambar 4.2.20 Tampilan halaman Hapus data slide.....	127
Gambar 4.2.21 Tampilan halaman Download gambar slide	127
Gambar 4.2.22 Tampilan halaman Data menu	128
Gambar 4.2.23 Tampilan halaman Tambah menu.....	128
Gambar 4.2.24 Tampilan halaman Ganti gambar menu	130
Gambar 4.2.25 Tampilan halaman Edit info menu.....	130
Gambar 4.2.26 Tampilan halaman Hapus menu	131
Gambar 4.2.27 Tampilan halaman download gambar menu.....	131
Gambar 4.2.28 Tampilan halaman Data promo	132
Gambar 4.2.29 Tampilan halaman Tambah promo	133

Gambar 4.2.30 Tampilan halaman Ganti gambar promo	133
Gambar 4.2.31 Tampilan halaman Catatan promo	134
Gambar 4.2.32 Tampilan halaman Hapus promo	135
Gambar 4.2.33 Tampilan halaman Download gambar promo.....	135
Gambar 4.2.34 Tampilan halaman Data galeri.....	136
Gambar 4.2.35 Tampilan halaman Tambah galeri	136
Gambar 4.2.36 Tampilan halaman Ganti gambar galeri	137
Gambar 4.2.37 Tampilan halaman Hapus galeri	138
Gambar 4.2.38 Tampilan halaman Download gambar galeri.....	138
Gambar 4.2.39 Tampilan halaman Data video	139
Gambar 4.2.40 Tampilan halaman Tambah video	139
Gambar 4.2.41 Tampilan halaman edit video	140
Gambar 4.2.42 Tampilan halaman hapus hapus.....	141
Gambar 4.2.43 Tampilan halaman logout.....	141
Gambar 4.3.1 Screenshoot file manager domain.....	142
Gambar 4.3.2 Screenshoot sistem melalui internet.....	142
Gambar 4.4.1 Hasil Pengujian SUS	146
Gambar 4.4.2 Grafik Rata rata nilai	146
Gambar 4.4.3 Grafik Dari Skor SUS.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Perencanaan dan Pelaksaaan kerja	10
Tabel 4.1 jadwal ketua proyek.....	34
Tabel 4.2 jadwal sekertaris	36
Tabel 4.3 jadwal bendara	37
Tabel 4.4 jadwal analisis	38
Tabel 4.5 jadwal desainer	39
Tabel 4.6 jadwal programmer	39
Tabel 4.7 jadwal implementator	40
Tabel 4.8 jadwal quality asurance	41
Tabel 4.9 Tabel Biaya Awal Secara Umum	41
Tabel 4.10 Tabel biaya awal secara rinci honorarium plaksana	41
Tabel 4.11 Tabel Biaya Awal Secara RinciTransportasi dan konsumsi	42
Tabel 4.12 Tabel Biaya Awal Secara Rinci Kesekretariatan	42
Tabel 4.13 tabel anggaran biaya secara umum.....	42
Tabel 4.14 Tabel Anggaran Biaya Secara Rinci	43
Tabel 4.15 Tabel Anggaran Biaya Dana Akhir.....	43
Tabel 4.16 Quisioner.....	128

