

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK

WEB PROFILE

IKATAN PELAJAR RIAU YOGYAKARTA

(IPRY)



Disusun oleh :

Andi Eko Armanto	(1400018167)	Manajer Proyek
Lalu Galuh Sumardani	(1400018077)	Sekretaris
Gino Wijaya	(1500018105)	Analisis Sistem
Putra Nandos	(1500018076)	Bendahara dan Marketing
Erico Ryandika	(1400018153)	Desainer
Agus susilo jatmiko	(1500018075)	Programmer 1
Okta Dwi Wijaya	(1500018095)	Programmer 2

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUATAN WEB PROFILE IPRY KOMISARIAT KUANTAN SINGINGI

Disusun Oleh :

Andi Eko Armanto	(1400018167)	Manajer Proyek
Lalu Galuh Sumardani	(1400018077)	Sekretaris
Gino Wijaya	(1500018105)	Analisis Sistem
Putra Nandos	(1500018076)	Bendahara dan Marketing
Erico Ryandika	(1400018153)	Desainer
Agus susilo jatmiko	(1500018075)	Programmer 1
Okta Dwi Wijaya	(1500018095)	Programmer 2

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 3 Januari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing :  16/2018
Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom

Penguji :  22/1 2018
Ika Arfiani, S.T., M.Cs

Mengetahui,

Kepala Program Studi Teknik Informatika

 22/1 2018

Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, S.T., M.Kom.
NIP : 1976 08192005 012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek dengan judul “SISTEM INFORMASI ORGANISASIIKATAN PELAJAR RIAU”.

Laporan manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Menejemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. Selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ibu Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Cs. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek ini.
3. Julpines Endri sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerja sama dalam manajemen tugas proyek ini.

Penulis menyadari bahwa manajemen tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Wassalamu’alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, Januari 2015

Tim Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Personel yang terlibat.....	2
C. Proses mendapatkan projek	3
D. Gambaran Projek	3
E. Rencana Biaya	3
F. Rencana Jadwal Pelaksanaan Projek	4
BAB II GAMBARAN INSTANSI	5

A. Gambaran Umum.....	5
1. Sejarah Berdirinya Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta	5
2. Lokasi Sekertariat.....	5
3. Setatus dan Tujuan	5
B. Struktur Organisasi.....	6
C. Sumber Daya Manusia	7
D. Gambaran Sistem dalam Perusahaan.....	7
BAB III PELAKSANAAN PROYEK	8
A. Pembagian Tugas	8
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	10
C. Waktu pelaksanaan.....	11
D. Biaya.....	19
E. Keberlanjutan Projek	22
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Use Case.....	23
Gambar 3. Activity Diagram Pengunjung.....	25
Gambar 4. Activity Diagram Admin.....	26
Gambar 5. Tampilan awal web	27
Gambar 6. Tampilan Login.....	28
Gambar 7. Template Dashboard Admin	28
Gambar 10. Tampilan Data Berita	30
Gambar 11. Tampilan Tambah Berita.....	30
Gambar 12. Tampilan Kategori Berita.....	31
Gambar 13. Tampilan Managemen Video	31
Gambar 14. Tampilan Managemen Galery.....	32
Gambar 11. Tampilan Managemen Admin.....	32
Gambar 11. Tampilan Pengaturan	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perencanaan	4
Tabel 2. Pelaksanaan.....	10
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaa Ketua Proyek.....	11
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaa Sekretaris.....	12
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaa Bendahara.....	13
Tabel 6. Jadwal Pelaksanaa Analis	14
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaa Desainer	16
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaa Programmer.....	17