

Aee di ujien  
3 sept 2020  
Jwl

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK**  
**SISTEM PEMESANAN BUS PARIWISATA SECARA ONLINE**



Oleh :

Aditya Cahyo Pramono	1700018184
Desy Widayanti	1700018187
Aji Rohmat Hakim	1700018201
Muhammad Hafidhudin S	1700018202
Ilham Fauzi Romadhoni	1700018218
Berto Juni Krisnanto	1700018224
Azyumardi Fadhilah F	1700018225

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini telah disetujui  
sebagai proses pengajuan seminar bagi

### Typo Code

Ilham Fauzi Romadoni .....1700018218, (Ketua)  
Desy Widayanti .....1700018187, (Sekretaris)  
Muhammad Hafidhudin .....1700018202, (Bendahara)  
Berto Juni Krisnanto.....1700018224, (Frontend)  
Aditya Cahyo Pramono.....1700018184, (Backend 1)  
Aji Rohmat Hakim ..... 1700018201, (Backend 2)  
Azyumardi Fadila Farid .....1700018225, (Analisis)

### SRM Trans

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 8 Minggu

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Menyetujui,  
Ketua/Kepala/Direktur  
Instansi


( Fatima Eka S )

## HALAMAN PENGESAHAN

### MANAJEMEN TUGAS PROYEK SISTEM PEMESANAN BUS PARIWISATA SECARA ONLINE

Ilham Fauzi Romadhoni..... 1700018218, (Ketua)  
Desy Widayanti .....1700018187, (Sekretaris)  
Muhammad Hafidhudin S .....1700018202, (Bendahara)  
Berto Juni Krisnanto .....1700018224, (Frontend)  
Aditya Cahyo Pramono..... 1700018184, (Backend 1)  
Aji Rohmat Hakim..... 1700018201, (Backend 2)  
Azyumardi Fadila Farid ..... 1700018225, (Analisis)

PEMBIMBING : Taufiq Ismail, S.T., M. Cs  
NIY. 60010314

 22/9  
... ..

PENGUJI : Dwi Normawati, S.T., M.Eng  
NIY. 60160978

 24/9/20  
... ..

Yogyakarta, 24 September 2020

Kaprodi Teknik Informatika



24/09/2020

Nur Rochman Dyan Pujiastuti, S.T., M.  
Cs NIP. 197608192005012001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Personel yang terlibat .....	2
C. Proses mendapatkan proyek .....	3
<b>BAB II GAMBARAN INSTANSI</b> .....	6
A. Umum .....	6
B. Struktur Organisasi dan Sumber daya manusia .....	7
C. Gambaran Sistem Pada Instansi .....	8
<b>BAB III RENCANA MTP</b> .....	9
A. Rencana Pembagian Tugas .....	9
B. Perancangan Sistem .....	10
C. Kesepakatan Proyek .....	21
<b>BAB IV PELAKSANAAN MTP</b> .....	23
A. Progres Pembagian Tugas .....	23
B. Progres Jadwal Pelaksanaan .....	74
C. Keberlanjutan .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78
<b>LAMPIRAN</b> .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	7
Gambar 3.1 Diagram Proses Bisnis Sistem Pemesanan Bus Pariwisata untuk User .....	13
Gambar 3.2 Diagram Proses Bisnis Sistem Pemesanan Bus Pariwisata untuk Admin .....	15
Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem Pemesanan Bus Pariwisata Secara Online .....	17
Gambar 3.4 Halaman Beranda admin .....	18
Gambar 3.5 Activity Diagram Menu Beranda User .....	19
Gambar 3.6 Activity Diagram Menu Pemesanan User .....	20
Gambar 4.1 Kegiatan dikusi tim .....	24
Gambar 4.2 Activity diagram cek pemesanan pada user .....	35
Gambar 4.3 Activity diagram menu gallery pada admin .....	36
Gambar 4.4 Activity diagram menu kendaraan pada admin .....	37
Gambar 4.5 Activity diagram menu tipe kendaraan pada admin .....	38
Gambar 4. 6 Activity diagram menu seat pada admin .....	39
Gambar 4. 7 Activity diagram menu setting pada admin .....	40
Gambar 4.8 Activity diagram menu tagihan pada admin .....	41
Gambar 4.9 Relasi antar tabel .....	46
Gambar 4.10 Database sistem pemesanan bus pariwisata .....	47
Gambar 4.11 Tampilan menu gallery admin .....	50
Gambar 4.12 Tampilan menu seat pada admin .....	51
Gambar 4.13 Tampilan halaman kontak kami .....	54
Gambar 4.14 Tampilan halaman tentang kami .....	54
Gambar 4.15 Tampilan halaman utama website .....	55
Gambar 4.16 Tampilan halaman pemesanan user .....	56
Gambar 4.17 Tampilan cek pemesanan .....	56
Gambar 4.18 Tampilan halaman login admin .....	57
Gambar 4.19 Halaman tambah seat admin .....	58
Gambar 4.20 Halaman tambah tipe kendaraan admin .....	58
Gambar 4.21 Halaman menu setting admin .....	59
Gambar 4.22 Layout home 1 .....	62
Gambar 4.23 Layout home 2 (lanjutan) .....	63
Gambar 4.24 Layout home 3 (lanjutan) .....	64
Gambar 4.25 Layout pemesanan .....	65
Gambar 4.26 Layout cek pemesanan .....	66
Gambar 4.27 Layout hasil pemesanan .....	67
Gambar 4.28 Layout proses konfirmasi pesanan .....	68
Gambar 4.29 Layout pembayaran selesai .....	69
Gambar 4.30 Layout gallery .....	70
Gambar 4.31 Layout tentang kami .....	71
Gambar 4.32 Layout pelayanan .....	72
Gambar 4.33 Layout tentang kami .....	73

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Personel yang terlibat.....	2
Table 3.2 Rancangan Biaya Pelaksanaan Proyek .....	22
Table 4.4 Realisasi waktu pengerjaan ketua .....	25
Table 4.5 Realisasi waktu pengerjaan sekretaris.....	26
Table 4.6 Realisasi waktu pengerjaan bendahara .....	27
Table 4.7 Realisasi waktu pengerjaan anlis .....	28
Table 4.8 Realisasi waktu pengerjaan back end 1 .....	29
Table 4.9 Realisasi waktu pengerjaan back end 2 .....	31
Table 4.10 Realisasi waktu pengerjaan front end .....	32
Table 4.11 Rincian pembagian gaji setiap anggota .....	33
Table 4.12 Jadwal Pelaksanaan .....	74

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat keislaman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi ini. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dan memberikan tauladan kepada kita semua.

Rasa syukur atas segala kenikmatan kami panjatkan kepada Dzat Yang Maha segalanya, berkat keridhoan-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “Sistem Pemesanan Bus Pariwisata Secara Online”. Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.

Terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan Tugas Proyek serta membantu dalam penyusunan laporan Tugas Proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Taufiq Ismail, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan sekaligus dalam pelaksanaan pengerjaan tugas proyek ini.
3. Fatimah Eka selaku *client* yang telah memberikan kepercayaan kepada tim kami untuk melakukan kerja sama tugas proyek ini.

4. Rekan-rekan Dosen dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat untuk terus berjuang serta bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Memberikan warna tersendiri dalam pengerjaan sampai penyelesaian laporan Manajemen Tugas Proyek ini.

Penulis menyadari laporan Manajemen Tugas Proyek ini belum sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tetapi penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya atau para mahasiswa kreatif lain untuk mengembangkan dan memajukan teknologi bersama agar bisa bersaing di era globalisasi seperti saat ini. Dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kreativitas bersama terutama untuk memajukan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Mei 2020

Tim Typocode