

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEBSITE DUPLIKAT KUNCI MOBIL**



Oleh :

1.	Muhammad Fatkhurrozi	1800018258
2.	Az Zahra	1800018244
3.	Fahira Chairunnisa	1800018238
4.	Nanda Aji Nugroho	1800018270
5.	Ari Dimas Y	1800018242
6.	Muhammad Hasfar A	1800018253
7.	Murdifin	1800018248

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2021

Halaman Pengesahan

MENEJEMEN TUGAS PROYEK


WEBSITE DUPLIKAT KUNCI MOBIL

- | | | | |
|-----|----------------------|------------|-----------------------------|
| 1. | Muhammad Fatkhurrozi | 1800018258 | Ketua & Programmmer Backend |
| 2. | Az Zahra | 1800018244 | Sekretaris & Bendahara |
| 3. | Fahira Chairunnisa | 1800018238 | System Analis |
| 4. | Nanda Aji Nugroho | 1800018270 | UI/UX Designer |
| 8. | Ari Dimas Y | 1800018242 | Frontend UI/UX |
| 9. | Muhammad Hasfar A | 1800018253 | Programmmmer Frontend |
| 10. | Murdifin | 1800018248 | Tester |


PEMBIMBING MTP : FAISAL FAJRI RAHANI S.Si., M.Cs
NIY. 60191224


23/08/2021
ACC/MTP

PENGUJI : MURINTO, S.Si., M. Kom
NIY. 60040496


24/08/2021

Kaprodi Teknik Informatika


original sign by
Nur Rochmah DPA
24/08/2021

Nur Rochmah Dyan Pujiastuti, S.T, M.Kom
NIP. 197608192005012001

Kata Pengantar

Allhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini dengan judul "Website Duplikat Kunci Mobil" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan. Dan penulis berharap rahmat tersebut dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat. Dan Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di Akhirat kelak.

Dalam kegiatan Kerja Praktek Magang ini, sebagai sarana mengenalkan penulis pada kondisi nyata pada dunia kerja. Selama proses Manajemen Tugas Proyek Penulis mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang sangat menakjubkan, serta juga mendapatkan berbagai saran, kritik yang tentunya bersifat membangun. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Faisal Fajri Rahani S.Si., M.Cs. Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kerja Praktek Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Fiftin Noviyanto, S.T., M.Cs. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Kerja Praktek Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad
3. Jajaran Staff Toko Duplikat Kunci Khanza Keys
4. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga tugas praktek ini dapat diselesaikan.

Dalam Penyusunan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini, Penulis sangat meminta maaf untuk berbagai kekurangan dan keterbatasan baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja.

Penulis Sangatlah mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak untuk lebih memperbaiki satu sama lain.

Dan Penulis sangatlah mengharapkan Laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain.

Yogyakarta, 31 Juli 2021

Penulis

Daftar Isi

<u>LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK</u>	
<u>Halaman Pengesahan</u>	i
<u>Kata Pengantar</u>	ii
<u>Daftar Isi</u>	iii
<u>Daftar Gambar</u>	iv
<u>Daftar Tabel</u>	v
<u>BAB I Pendahuluan</u>	1
<u>1.1.Latar Belakang</u>	1
<u>1.2.Personel yang terlibat</u>	2
<u>1.3.Proses Mendapatkan Proyek</u>	2
<u>1.4.Deskripsi Perencanaan Proyek</u>	3
<u>BAB II Gambaran Instansi</u>	4
<u>2.1.Gambaran Umum</u>	4
<u>2.2.Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik lainnya</u>	4
<u>2.3.Gambaran Sistem Pada Instansi</u>	5
<u>BAB III Rencana MTP</u>	6
<u>3.1.Rencana Pembagian Tugas</u>	6
<u>3.2.Perancangan Sistem</u>	10
<u>3.3.Kesepakatan Proyek</u>	17
<u>3.4.Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek</u>	24
<u>BAB IV Pelaksanaan MTP</u>	25
<u>4.1.Realisasi Pembagian Tugas</u>	25
<u>4.2.Realisasi Jadwal Pelaksanaan</u>	52
<u>BAB V Kesimpulan</u>	53
<u>5.1.Kesimpulan</u>	53
<u>5.2.Saran</u>	53
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	54
<u>Lampiran</u>	

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Toko KHANZA KEYS.....	4
Gambar 2.2 Gambar 2.2 Activity Toko KHANZA KEYS Sebelum di Buat.....	5
Gambar 3.1 Use Case Diagram Web.....	11
Gambar 3.2 Use Case Diagram Mobile.....	12
Gambar 3.3 Activity Diagram Web	13
Gambar 3.4 Digram Class Admin.....	14
Gambar 3.5 Wireframe Home.....	18
Gambar 3.6 Wireframe Layanan.....	18
Gambar 3.7 Wireframe Testimoni Layanan.....	19
Gambar 3.8 Wireframe Kontak.....	19
Gambar 3.9 Wireframe About Us.....	20
Gambar 3.10 Wireframe Login Admin.....	20
Gambar 3.11 Wireframe Dashboard.....	21
Gambar 3.12 Wireframe Admin/User.....	21
Gambar 3.13 Wireframe About Us(Input).....	22
Gambar 4.1 Statistik Pengunjung Website.....	27
Gambar 4.2 Statistik Table User.....	28
Gambar 4.3 About Us(Perusahaan)	28
Gambar 4.4 Database Aplikasi Duplikat Kunci	29
Gambar 4.5 Design Wireframe Home	34
Gambar 4.6 Design Wireframe Layanan	35
Gambar 4.7 Design Wireframe Hasil Pekerjaan.....	35
Gambar 4.8 Design Wireframe Kontak	36
Gambar 4.9 Design Wireframe About Us	36
Gambar 4.10 Design Wireframe Login Admin	38
Gambar 4.11 Design Wireframe Dashboard	38
Gambar 4.12 Design Wireframe Testimoni	39
Gambar 4.13 Design Wireframe produk (bahan kunci)	39
Gambar 4.14 Design Wireframe Akun.....	40
Gambar 4.15 Halaman Utama Dashboard	42
Gambar 4.16 Halaman Pelayanan	43
Gambar 4.17 Halaman Hasil Pekerjaan.....	43
Gambar 4.18 Halaman Tentang Kami	44
Gambar 4.19 Halaman Kontak	44

Daftar Tabel

<u>Tabel 1. 1</u> Data Anggota.....	2
<u>Tabel 3. 1</u> Pembagian Tugas.....	14
<u>Tabel 3. 2</u> Data Login.....	15
<u>Tabel 3. 3</u> Data Admin.....	15
<u>Tabel 3. 4</u> Data Pelayanan.....	15
<u>Tabel 3. 5</u> Data Galeri.....	16
<u>Tabel 3. 6</u> Data Testimoni.....	16
<u>Tabel 3. 7</u> Data Tentang Kami.....	6
<u>Tabel 3. 8</u> Pembiayaan	22
<u>Tabel 3. 9</u> Rekapitulasi Keuangan.....	23
<u>Tabel 3. 10</u> Jadwal Perencanaan.....	24
<u>Tabel 4. 1</u> Pembentukan Deskripsi Kerja.....	25
<u>Tabel 4. 2</u> Detail Realisasi Jadwal Ketua dan Programmer Backend.....	26
<u>Tabel 4. 3</u> Detail Realisasi Jadwal Sekretaris dan Bendahara.....	30
<u>Tabel 4. 4</u> Biaya Pengeluaran.....	31
<u>Tabel 4. 5</u> Biaya Honorium Jasa Anggota.....	31
<u>Tabel 4. 6</u> Rekapitulasi Biaya.....	31
<u>Tabel 4. 7</u> Detail Realisasi Jadwal System Analyst.....	32
<u>Tabel 4. 8</u> Detail Realisasi Jadwal Frontend UI/UX Designer.....	33
<u>Tabel 4. 9</u> Detail Realisasi Jadwal UI/UX Designer.....	37
<u>Tabel 4. 10</u> Detail Realisasi Jadwal Programmer Frontend.....	41
<u>Tabel 4. 11</u> Listing Code Menu Home	45
<u>Tabel 4. 12</u> Listing Code Menu Pelayanan	46
<u>Tabel 4. 13</u> Listing Code Hasil Pekerjaan	47
<u>Tabel 4. 14</u> Listing Code Tentang Kami	48
<u>Tabel 4. 15</u> Listing Code Contact Us	50
<u>Tabel 4. 15</u> Detail Realisasi Jadwal Tester	51
<u>Tabel 4. 16</u> Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	52