

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK**  
**WEBSITE PROFIL DAN PORTAL BERITA IKPM DOMPU**  
**YOGYAKARTA**

  
Acc MTP November 2021



Oleh:

Firman	1700018228
Aprizal Zikri Ananda	1700018199
Ali Usman	1700018147
Puspa Nutari	1700018162
Fitri Andini	1700018155
Mariam Ulfahh	1700018169
Sindi SriWahyuni Pawah	1700018163

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

MENEJEMEN TUGAS PROYEK

PEMBUATAN SISTEM PORTAL BERITA IKPM DOMPU

firman	1700018228
Aprizal Zikri Ananda	1700018199
Ali Usman	1700018147
Puspa nutari	1700018162
Fitri Andini	1700018155
Sindi Sri Wayuni Pawah	1700018163
Mariam Ulfah	1700018169


PEMBIMBING : Lisna Zahrotun, S.T.,M.Cs.  
( Niy. 60150773)

  
Acc. NIP  
Desember 2021  
Lisna Zahrotun, S.T, M.CS

PENGUJI : Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom.  
(NIP. 197608192005012001)

  
13 Desember 2021

Kaprodi Teknik Informatika

  
13 Desember 2021

Nur Rochmah Dyah Pujiastuti,

S.T, M.Kom. (NIP.

197608192005012001)

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayat, taufiq, dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana sampai saat ini masih memberikan iman, ihsan, islam, dan Kesehatan. Serta sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir kepada kami. Tidak lupa pula salawat serta salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Rasa syukur segala kenikmatan kami panjatkan kepada-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul “WEBSITE PROFIL DAN PORTAL BERITA IKPM DOMPU YOGYAKARTA”. Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi nilai mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.

Pada kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam Menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

Kedua orang tua serta seluruh keluarga kami atas doa, dukungan dan kasih sayang yang mengiringi langkah kami untuk besar dan tumbuh serta dapat menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan.

Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom. selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmda Dahlan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.

juga kepada IKPM Dompu Yogyakarta selaku selaku organisai yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerja sama dalam tugas proyek ini.

Hanya doa yang dapat kami panjatkan, Ya Allah semoga Engka meridhoi semua perjuangan kami, menjadikan perjuangan ini penuh dengan manfaat bagi sesama dan jadikanlah kami orang yang beruntung yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan menjadi pribadi yang lebih baik dari masa lalu kami, Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Yograakarta, 5 Juli 2021

Tim Penyusun

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>Daftar Tabel</b> .....	iv
<b>Daftar Source Code</b> .....	v
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Personel yang terlibat.....	1
C. Proses Mendapatkan Proyek .....	3
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	4
<b>BAB II</b> .....	4
<b>GAMBARAN INSTANSI</b> .....	5
A. Gambaran Umum .....	5
1. Sejarah .....	5
2. Identitas .....	6
3. Visi dan Misi .....	6
B. Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik .....	7
1. Struktur Organisasi.....	7
2. Sumber Daya Manusia .....	9
3. Sumber Daya Fisik .....	9
C. Gambaran Sistem pada Instansi/Klien .....	10
<b>BAB III</b> .....	10
<b>RENCANA MTP</b> .....	10
A. Rencana Pembagian Tugas .....	10
B. Rancangan Sistem .....	13
1. Menganalisis Kebutuhan Sistem .....	13
2. Proses Bisnis.....	15
3. Usecase Diagram.....	16
4. Activity Diagram .....	18
5. Rancangan Database.....	21
6. Analisis Kebutuhan Sistem .....	22
7. Wireframe.....	23

8. Hasil Program dan <i>Source Code</i> .....	25
B. Kesepakatan Proyek .....	49
1. Fitur Proyek .....	49
2. Waktu Pengerjaan.....	50
3. Biaya Proyek .....	50
C. Kesepakatan Konsultasi Proyek.....	51
<b>BAB IV</b> .....	52
<b>PELAKSANAAN MTP</b> .....	52
A. Realisasi Pembagian Tugas.....	52
B. Realisasi dana.....	55
C. Realisasi Jadwal Pelaksanaan .....	62
D. Kelanjutan proyek .....	62
<b>BAB V</b> .....	63
<b>PENUTUP</b> .....	63
<b>A. Kesimpulan</b> .....	63
<b>B. Saran</b> .....	63
<b>Lampiran</b> .....	65

## Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi IPKM dompu Yogyakarta.....	8
Gambar 3. 2 Usecase Diagram.....	17
Gambar 3. 3 Proses Login Admin.....	19
Gambar 3. 4 Activity Diagram Mengelola Data Laundry.....	20
Gambar 3. 6 Diagram Activity Melihat Informasi.....	<b>20</b>
Gambar 3. 7 Rancangan Database .....	22
Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Awal .....	23
Gambar 3. 10 Wireframe Halaman Dashboard Awal Admin .....	25
Gambar 3. 13 Wireframe Halaman Admin Data Semua Laundry .....	25
Gambar 3. 15 Wireframe Halaman Admin Data Laundry Belum Diverifikasi .....	25
Gambar 3. 18 Wireframe Halaman Admin Download Akte.....	26
Gambar 3. 19 Tampilan Halaman Login.....	26
Gambar 3. 20 Tampilan Lupa Password untuk Admin.....	28
Gambar 3. 21 Halaman Utama Admin.....	28
Gambar 3. 22 Halaman Data Semua Klien pada Admin .....	30

## Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Rincian Pencarian Proyek .....	3
Tabel 2. 1 Jumlah Pakaian Yang Di Laundry .....	9
Tabel 2. 2 Jumlah Karyawan.....	<b>9</b>
Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Laundry .....	9
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional .....	14
Tabel 3. 2 Kebutuhan Non Fungsional .....	14
Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	22
Tabel 3. 4 Kebutuhan Hosting .....	21
Tabel 3. 5 Biaya Proyek.....	50
Tabel 3. 6 Biaya pengeluaran.....	51
Tabel 4. 1 Jobdesk Ketua .....	52
Tabel 4. 2 Jobdesk Sekretaris dan Developer Operation .....	53
Tabel 4. 3 Jobdesk Bendahara dan Tester.....	54
Tabel 4. 4 Jobdesk Analisis Sistem.....	54
Tabel 4. 5 Jobdesk Programmer Frontend .....	55
Tabel 4. 6 Jobdesk Programmer Backend.....	55
Tabel 4. 7 Realisasi Dana.....	55
Tabel 4. 8 Jadwal Kerja Sekretaris dan Developer operation .....	57
Tabel 4. 9 Jadwal Kerja Bendahara dan Tester.....	57
Tabel 4. 10 Jadwal Kerja Analisis dan Database .....	58
Tabel 4. 11 Jadwal Kerja Frontend .....	59
Tabel 4. 12 Jadwal Kerja Backend.....	60
Tabel 4. 13 Honor Anggota.....	61
Tabel 4. 14 Rencana Jadwal Pelaksanaan Manajemen Tugas Proyek.....	62



### **Daftar Source Code**

Source Code 3. 1 Halaman Login .....	26
Source Code 3. 2 Halaman Lupa Password untuk Admin .....	26
Source Code 3. 3 Tampilan Utama Admin .....	28
Source Code 3. 4 Tampilan Data Semua Laundrypada Admin .....	30
Source Code 3. 14 Tampilan Halaman Bantuan User.....	48

