

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PERANCANGAN SISTEM STREAMING FILM BERBASIS WEB
YOGYAKARTA



Oleh :

Tesya Pratiwi	1700018246,
Aldiansyah Darmawan	1700018266,
Rizka Arnanda Setyawati	1700018248,
Taufikurrahman	1700018194,

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PERANCANGAN SISTEM STREAMING FILM BERBASIS
WEB**



Tesya Pratiwi 1700018246 (Ketua)
Rizka Arnanda Setyawati 1700018248 (Sekretaris)
Aldiansyah Darmawan 1700018266 (Programer)
Taufikurrahman 1700018194 (Desaigner)

PEMBIMBING

: Guntur Maulana Zamroni, B.Sc., M.Kom. 04/03/23
NIY. 60181172

[Handwritten signature]
06/03/2023

PENGUJI

: Nuril Anwar, S.T., M.Kom.,
NIY. 60160980

Yogyakarta,

Kaprodi S1 Informatika

[Handwritten signature]
08/03/2023

Dr. Murinto, S.Si., M.Kom.
NIY. 60040496

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dilimpahkan atas kehadiran Allah SWT. Atas kehendak-Nya laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat tersusun sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul **“PERANCANGAN SISTEM STREAMING FILM BERBASIS WEB”**.

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Tim Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek. Tim Penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah, serta nikmat yang tak terhingga kepada semua umatNya.
2. Orang Tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi serta doa yang tiada henti.
3. Bapak Dr. Murinto, S.Si., M.Kom . selaku kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2017 yang memberikan semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu dengan yang lainnya sehingga terselesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.

Tim Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan diterima oleh Tim Penyusun. Tim Penyusun berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Februari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERSONEL YANG TERLIBAT	2
C. DESKRIPSI PERENCANAAN PROJECT	3
BAB II.....	4
GAMBARAN INSTANSI/KLIEN	4
A. GAMBARAN UMUM.....	4
B. GAMBARAN SISTEM ATAU PROSES BISNIS PADA INTANSI/KLIEN SAAT INI	4
BAB III.....	5
RENCANA MPTI.....	5
A. RENCANA PEMBAGIAN TUGAS	5
B. PERENCANAAN SISTEM.....	5
C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PROYEK	14
BAB IV.....	15
PELAKSAAN MPTI	15
A. Perancangan Pembagian Tugas	15
B. Perancangan Jadwal Pelaksanaan.....	18
C. Rencana target Dan Pemasaran.....	19
BAB V.....	20
PENUTUP.....	20
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses bisnis User sebelum adanya website.....	4
Gambar 3. 1 Flowchart Halaman utama	9
Gambar 3. 2 Activity Diagram	9
Gambar 3. 3 Use Case Diagram Penonton	10
Gambar 3. 4 Use Case Diagram Admin	11
Gambar 3. 5 Desain Halaman Beranda	11
Gambar 3. 6 Halaman Beranda	12
Gambar 3. 7 Desain Halaman Trending	12
Gambar 3. 8 Halaman Movies.....	13
Gambar 3. 9 Halaman TV Series.....	13
Gambar 4. 1 Source Code App.js.....	16
Gambar 4. 2 Proses Hosting Website.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggota Kelompok	2
Tabel 3.1 Kebutuhan Bisnis	6
Tabel 3.2 Kebutuhan User	6
Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional	7
Tabel 3.4 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek	14
Tabel 4.1 Jadwal Ketua Proyek.....	15
Tabel 4.2 Jadwal Programmmer Proyek	17
Tabel 4.3 Jadwal Sekretaris proyek.....	17
Tabel 4.4 Jadwal Desaigner Proyek.....	18
Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Proyek.....	18