

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI
INFORMASI SISTEM INFORMASI BISNIS AMM CATERING
BERBASIS WEB TEMPAT AMM CATERING**



Disusun Oleh :

Muchammad Ichwanul Muslim	2000018048
Sulthan Rafi Yuwan Putra	2000018305
Yoga Pradana Budiyanto	2000018058
Aulia Ahmad Husaini	2000018020
Arkan Fathoni	2000018057
Bagas Saputra	2000018157
Arya Prio Winoto	2000018027

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

Lembar Persetujuan Mitra/Client

Laporan Manajemen Proyek Teknologi Informasi ini telah disetujui
sebagai proses pengajuan seminar bagi

KALONG DEV

Muchammad Ichwanul Muslim	2000018048
Sulthan Rafi Yuwan Putra	2000018305
Yoga Pradana Budiyanto	2000018058
Aulia Ahmad Husaini	2000018020
Arkan Fathoni	2000018057
Bagas Saputra	2000018157
Arya Prio Winoto	2000018027

Tempat Manajemen Tugas Proyek : AMM CATERING &
AQIQAH YOGYAKARTA

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 14 Minggu

Yogyakarta, 12 Agustus 2023

Menyetujui,

Ketua/Kepala/Direktur

Instansi



(Febri Lestanto)

Lembar Pengesahan

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI BISNIS AMM CATERING BERBASIS WEB

Muchammad Ichwanul Muslim	2000018048
Sulthan Rafi Yuwan Putra	2000018305
Yoga Pradana Budiyanto	2000018058
Aulia Ahmad Husaini	2000018020
Arkan Fathoni	2000018057
Bagas Saputra	2000018157
Arya Prio Winoto	2000018027


PEMBIMBING : Dr. Ardiansyah, S.T., M.Cs.
NIPM : 19790723 200309 111 0932301

TTD




PENGUJI : Mushlihudin, S.T., M.T.
NIPM : 19670106 199601 111 0765562

TTD



Yogyakarta, 12 Agustus 2023
Kaprodin S1 Informatika



Dr. Murinto, S.Si., M.Kom.
NIPM : 19730710 200409 111 0951298

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul :

“LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI BISNIS AMM CATERING BERBASIS WEB AMM CATRING”.

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan penulis berharap rahmat tersebut dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Tugas Proyek Manajemen ini bertujuan untuk menerapkan kedisiplinan sebuah ilmu yang didapat semasa kuliah serta untuk meningkatkan pengetahuan yang bersifat praktis. Dengan tugas ini diharapkan mahasiswa dapat menghasilkan suatu karya yang diperolehnya. Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Murinto, S.Si., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
2. Bapak Dr. Ardiansyah, S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.
3. Bapak, Ibu, kakak tingkat beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan laporan ini

Semoga tugas ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas menjadi manfaat untuk kita. Penulis sadar bahwa tugas proyek ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari sempurna. Maka dari itu, masukan berupa saran dan kritik akan membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian untuk lebih menyempurnakan tugas proyek ini . Penulis berharap semoga tugas proyek ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, .. Agustus 2023

Penulis

Daftar Isi

Lembar Persetujuan Mitra/Client.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar tabel.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Personil yang Terlibat	3
C. Proses Seleksi Project KP Berpotensi.....	5
D. Deskripsi Project KP	7
BAB II GAMBARAN PASAR INSTANSI ATAU KLIEN.....	8
A. Gambaran Umum Pemasaran Project KP	8
B. Gambaran Sistem	9
BAB III PERANCANGAN MPTI.....	11
A. Rencana Pembagian Tugas.....	11
B. Perancangan Sistem.....	13
C. Perencanaan Proyek.....	20
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Projek	21
BAB IV Pelaksanaan MPTI	22
A. Perancangan Pembagian Tugas	22
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	35
BAB V Penutup	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
Daftar Pustaka.....	37
Notulensi Pertemuan dengan Mitra AMM Catering :	37
Lampiran.....	37
i. Log Book sudah terisi 7x.....	37
ii. MoU	39

iii. Foto Dokumentasi rapat Kegiatan MPTI.....	43
iv. Tools : pemegang password, hasil sistem	44

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Diagram proses bisnis	9
Gambar 3.1 Diagram Use Case.....	13
Gambar 3.2 Activity Diagram.....	15
Gambar 3.3 Interface Dashboard Admin	16
Gambar 3.4 Interface User Home	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5 Interface Catering.....	Error! Bookmark not defined. 17
Gambar 3.6 Interface Aqiah.....	19
Gambar 4.4 Wireframe	33

Daftar tabel

Tabel 1.1 Proses Mendapatkan Proyek.....	6
Tabel 3.1 Dana Pembuatan Proyek	20
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek.....	21
Tabel 4.1 Dokumentasi Pelaksanaan Proyek	23
Tabel 4.2 Pembagian Upah.....	28
Tabel 4.3 Realisasi Pemasukan	29
Tabel 4.4 Realisasi Pengeluaran	29
Tabel 4.5 Rekap Anggaran.....	30
Tabel 4.6 Fungsionalitas Sistem	31
Tabel 4.7 Fungsionalitas Admin	31
Tabel 4.8 Fungsionalitas Pembeli	31
Tabel 4.9 Non-Fungsional	32
Tabel 4.10 Jadwal Pelaksanaan.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AMM Catering adalah sebuah perusahaan penyedia layanan catering yang telah beroperasi selama beberapa tahun. Dalam perjalanan bisnis mereka, mereka menyadari perlunya memodernisasi proses pemesanan dan pengelolaan data mereka. Melalui penelitian dan Sistem analis yang teliti, mereka menyimpulkan bahwa pengembangan sebuah website merupakan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan ini.

Sebelumnya, proses pemesanan catering dilakukan secara manual melalui telepon atau tatap muka dengan pelanggan. Hal ini sering kali memakan waktu dan membingungkan baik bagi pelanggan maupun tim AMM Catering. Selain itu, manajemen data seperti informasi pelanggan, pesanan, dan menu juga diarsipkan secara tradisional, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan memanipulasi informasi yang diperlukan.

Dengan mengembangkan website AMM Catering, perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pemesanan yang lebih efisien dan nyaman bagi pelanggan. Pelanggan dapat mengunjungi website, menjelajahi menu, memilih paket catering, dan melakukan pemesanan secara online. Fitur-fitur seperti formulir pemesanan yang terintegrasi dengan sistem manajemen database akan membantu memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat diambil dengan cepat dan akurat.

Selain itu, pengembangan website ini juga bertujuan untuk memudahkan tim AMM Catering dalam mengelola data pelanggan dan pesanan. Dengan memiliki konfigurasi database yang tepat, tim dapat dengan mudah mengakses informasi pelanggan, melacak pesanan yang masuk, mengelola menu dan harga, serta menghasilkan laporan yang berguna untuk Sistem analis dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya website AMM Catering yang responsif dan mudah digunakan, diharapkan perusahaan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selain itu, penggunaan teknologi juga akan memberikan daya saing yang lebih baik di era digital ini.

B. Personil yang Terlibat

Tim manajemen tugas proyek dari “Pengembangan web bisnis AMM catering“ terdiri dari 7 anggota dengan tugasnya masing-masing sebagai berikut :

Anggota 1 :

Nama : Muchammad Ichwanul Muslim

Jabatan : Project Manager

Email : muchammad2000018048@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 082116911832

Anggota 2 :

Nama : Sulthan Rafi Yuwan Putra

Jabatan : Sekretaris

Email : sulthan2000018305@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 081373459594

Anggota 3 :

Nama : Yoga Pradana Budiyanto

Jabatan : Backend Developer

Email : yoga2000018058@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 089673502690

Anggota 4 :

Nama : Aulia Ahmad Husaini

Jabatan : Bendahara

Email : aulia2000018020@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 08970529875

Anggota 5 :

Nama : Arkan Fathoni

Jabatan : System Analyst

Email : arkan2000018057@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 087728576549

Anggota 6 :

Nama : Bagas Saputra

Jabatan : Fontend Developer

Email : bagas2000018157@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 0878377740453

Anggota 7 :

Nama : Arya Prio Winoto

Jabatan : Web Desain

Email : arya2000018027@webmail.uad.ac.id

No. Hp : 081939957135

C. Proses Seleksi Project KP Berpotensi

Awal dari project ini dengan rapat bersama anggota kelompok untuk membahas mengenai tugas MPTI dan menentukan nama yang cocok untuk kelompok ini. Dan akhirnya diperoleh kesepakatan bersama bahwa nama kelompok kita yaitu Query yang terdiri dari 7 anggota. Selain penentuan nama kelompok kita juga membahas sasaran - sasaran yang akan kita tuju untuk kita lakukan survei kepada client serta menentukan target tujuan untuk mendapatkan project dengan menawarkan ke setiap instansi.

Setelah menawarkan dari beberapa instansi tersebut akhirnya tim mendapatkan sebuah projek untuk mengembangkan website pemesanan catering dan Aqiqah . Dan tim kami sepakat untuk mengambil projek tersebut tentang pengembangan SISTEM INFORMASI BISNIS AMM CATERING BERBASIS WEB

Tim akhirnya mulai berbincang-bincang dengan client untuk membicarakan mengenai kesepakatan harga dan konsep dari website profile tersebut agar tim kami bisa melihat gambaran dalam pembuatan website profile yang akan dibuat nantinya.

Berikut merupakan rincian proses mendapatkan projek client seperti yang terlihat pada Tabel 1.1 :

No.	Instansi Projek	Nama Projek	Kendala Projek	Sumber
1	Bimbel Talenta	Membuat sistem website profile Lembaga bimbingan belajar	Klien membatalkan tawaran	Yoga
2	SMPN 2 Yogyakarta	Mengembangkan sistem website profile sekolah	Pihak sekolah menolak Kerjasama	Yoga arkan Husain
3	SMPN 4 Yogyakarta	Mengembangkan sistem website profile sekolah	Pihak sekolah menolak Kerjasama	Yoga arkan Husain
4	AMM Catring	Mengembangkan sistem website pemesanan catring	Disetujui	Rekomendasi dari dosen pembimbing

Tabel 1.1 Proses Mendapatkan Proyek

D. Deskripsi Project KP

Aplikasi yang dibuat adalah sebuah aplikasi berbasis website. Aplikasi tersebut merupakan lanjutan pengembangan website yang sudah ada kemudian kita mengembangkan sistem pemesanan langsung melalui website. Aplikasi ini terdiri dari dua cabang usaha sekaligus yaitu AMM Catring dan AMM Aqiqah. Aplikasi sistem website ini berfungsi untuk mempromosikan AMM Group sebagai gabungan dari 2 usaha kepada kalangan masyarakat dan juga sebagai media publikasi atau promosi mengenai usaha catring dan aqiqah agar masyarakat tertarik mengunjungi tempat usaha mereka. Dengan adanya website ini juga dapat meningkatkan informasi dan promosi terhadap produk dan lokasi usaha yang berdiri tersebut. Pengguna atau client aplikasi ini bisa melihat informasi mengenai usaha tersebut dan dapat mengirimkan sebuah komentar kepada AMM Group.

BAB II

GAMBARAN PASAR INSTANSI ATAU KLIEN

A. Gambaran Umum Pemasaran Project KP

1. Sejarah

AMM Catering dan Aqiqah adalah salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang tataboga yang terletak di Jl. Imogiri Barat Km 4,5 Randubelang RT 07 Bangunharjo Sewon Bantul dan pertama kali didirikan di Bantul, Seiring dengan perkembangan Amm Catering, maka pihak manajemenpun juga membuka cabang (kantor pemasaran) di kota Jogja dan Klaten , Magelang, Purworejo.

Selain memberikan jasa pelayanan Aqiqah kami, Amm Catering juga membuka usaha pelayanan catering keluar. dengan cara mengadakan kerjasama dengan mitra usaha kami.

Catering kami berorientasi pada penyajian makanan dan minuman bagi perusahaan mitra kerja kami sebagai suguhan dan bentuk penghargaan dari perusahaan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Selain itu juga membantu pihak manajemen dari perusahaan untuk memberikan fasilitas makan bagi karyawan tanpa ada penambahan biaya untuk pembelian peralatan dapur dan biaya tenaga kerja dalam bidang tata boga.

2. Alamat dan Kontak Instansi

Nama : AMM Catring dan AMM Aqiqah

Alamat : Jl Imogiri Barat KM 4.5 Randubelang RT 07 Bangunharjo
Sewon Bantul Yogyakarta

Email : amm.catering45@gmail.com

No Hp : 082133429868 / 081392472228


B. Gambaran Sistem

Sistem pembelian Catring dan Aqiqah masih melakukan pembelian melalui whatsapp dengan cara pelanggan membuka website, kemudian memilih produk / menu yang diinginkan, dan melakukan checkout langsung ke whatsapp yang secara otomatis menanyakan terkait produk/menu seraca detail.

1. Proses bisnis

Proyek yang dikerjakan berbasis website dengan tujuan mempermudah pelanggan melakukan pemesanan menu Catring dan Aqiqah.

Adapun gambaran Proses Bisnis dari AMM Catring dan Aqiqah. sebelum adanya sistem.



Gambar 2.1 Diagram proses bisnis

Permasalahannya yaitu pembelian pada AMM cating dan Aqiqah masih menggunakan sistem datang ke tempat yang dinilai kurang efektif, maka kami bertujuan untuk merancang dan membuat sistem pemesanan cating dan Aqiqah untuk AMM cating.

BAB III

PERANCANGAN MPTI

A. Rencana Pembagian Tugas

Deskripsi mengenai pembagian tugas dalam tim MPTI adalah sebagai berikut:

1. Muchammad Ichwanul Muslim (Ketua)

- Mengkoordinasikan, serta membagi tugas anggota tim dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
- Membuat jadwal proyek
- Memimpin setiap rapat pertemuan
- Memantau kerja tim
- Menandatangani perjanjian kontrak kerja MoU
- Mengontrol kinerja anggota tim proyek
- Bertanggung jawab atas keberhasilan proyek
- Melakukan pengecekan atau testing pengujian pada program

2. Sulthan Rafi Yuwan Putra (Sekretaris)

- Membuat notulen mengenai kegiatan saat berdiskusi serta melaporkannya
- Menginput dan merapikan data
- Melakukan perekapan data
- Membuat proposal
- Menyiapkan MoU
- Membuat laporan pengerjaan proyek yang bekerja sama dengan seluruh anggota tim
- Membuat laporan bulanan

3. Aulia Ahmad Husaini (Bendahara)

- Menyusun dan melaporkan data keuangan.

- Merancang anggaran dan dana proyek
- Menguraikan anggaran berdasarkan persyaratan dan melacak biaya untuk menyelesaikan proyek sesuai anggaran
- Mengelola pembagian hasil dana yang di peroleh

4. Yoga Pradana Budiyanto (Backend)

Bagas Saputra (Fontend)

- Mengimplementasikan hasil Sistem analis yang disepakati oleh client
- Merancang database
- Membuat kode program dari hasil analisa dan desain UI/UX yang telah ditentukan
- Memperbaiki bug yang ditemukan
- Hosting Program

5. Arya Prio Winoto (Web Desain)

- Merancang dan membuat desain interface serta prototype tampilan awal website
- Membuat desain UI/UX website
- Membuat logo team dan logo client
- Merancang pemilihan warna dan gambar dalam website profile sesuai permintaan client
- Mereview desain UI/UX dengan client

6. Arkan Fathoni (Sistem analis)

- MengSistem analis kebutuhan fungsional
- Membuat Activity Diagram
- Membuat Use Case Diagram dan Site Map
- Melakukan pengumpulan data
- Mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh client
- MengSistem analis kebutuhan non fungsional


B. Perancangan Sistem

1. Sistem analis kebutuhan sistem

- a. Kebutuhan fungsional
 - 1) Sistem dapat menampilkan informasi pemesanan
 - 2) Admin dapat mengakses dan mengolah database produk
 - 3) Sistem dapat menyimpan data inputan admin ke database
- b. Kebutuhan Non-Fungsional
 - 1) Sistem dapat digunakan 24jam
 - 2) Sistem menggunakan Bahasa Indonesia
 - 3) Sistem memiliki tampilan yang User-friendly

2. Diagram Use Case

Use case merupakan permodelan untuk menggambarkan kelakuan suatu sistem yang dibuat dan menjelaskan mengenai hubungan 1 customer dengan admin . Rancangan use case diagram dalam sistem pemesanan website yaitu user dapat bertransaksi didalam sistem website. Di mana di sistem tersebut mempunyai beberapa fitur-fitur yaitu melihat/memesan menu, melihat keranjang, melakukan pembayaran, mengakses bukti pemesanan, melihat informasi pemesanan.




Gambar 3.1 Diagram Use Case

- Customer dapat memilih atau memesan menu didalam sistem website
- Customer dapat melihat keranjang menu yang sudah dipesan di dalam sistem
- Customer dapat melakukan pembayaran atas pemesanan yang di inputkan
- Customer dapat melihat bukti pemesanan
- Customer dapat mengakses informasi pemesanan
- Admin dapat mengelola data di menu
- Admin dapat mengelola status pemesanan
- Admin dapat mengakses bukti pemesanan
- Admin dapat mencetak informasi pemesanan

3. Activity diagram

Diagram activity merupakan sebuah cara untuk memoelkan aliran kerja dari use case bisnis dan aliran kejadian bagian dalam use case dalam bentuk grafik. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dari aliran kerja, siapa yang bekerja menyelesaikan masing-masing aktifitas dan objek-objek yang digunakan




Gambar 3.2 Activity Diagram

4. Rancangan Antarmuka


Antarmuka Pengguna (User Interface) merupakan sebuah media komunikasi antara pengguna dengan sistem yang berjalan sehingga sistem bisa menerima informasi dari pengguna untuk membantu mengerahkan alur penelusuran masalah hingga ditemukannya sebuah solusi.

Berikut Alur dari sistem proyek (UI) untuk Catering :

- Ketika user atau admin mengakses website, akan muncul interface seperti gambar dibawah :




Gambar 3.3 Interface Dashboard Admin




Gambar 3.4 Interface User Home

Dari Interface Home User, jika diperhatikan terdapat menu bar pada bagian paling atas project. Dimana :





DARI HOME USER



HALAMAN ABOUT




HALAMAN MENU



POPOUT KERANJANG KOSONG


KERANJANG (KOSONG)

HALAMAN GALLERY



Gambar 3.5 Interface Catering

Berikut Alur dari sistem proyek (UI) untuk Aqiqah :



Gambar 3.6 Interface Aqiqah

C. Perencanaan Proyek

Kesepakatan proyek antara Tim MPTI Bomba Company dengan client AMM Catring dan Aqiqah bisa untuk menjadi acuan bagi tim untuk menjalankan tugas proyek, dengan kesepakatan berikut :

1. Waktu pengerjaan

Tim dan pihak klient menyepakati waktu pelaksanaan proyek dilaksanakan selama 3 bulan setelah pembuatan MoU yang berlaku dari bulan penandatanganan surat MoU, Rentan proyek ini telah dirancang sedemikian rupa agar dapat diselesaikan dengan kurun waktu yang telah ditentukan agar dapat selesai tepat waktu.

2. Fitur Proyek

Dari pihak client meminta pembuatan website dengan beberapa fitur. Yaitu, daftar menu, pesanan, pembayaran, dan konfirmasi nota.

3. Biaya Proyek

Rancangan biaya selama pelaksanaan proyek MPTI berlangsung :

a. Pemasukan Dana

Rencana pemasukan dana yang dihasilkan dari pembuatan proyek adalah :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA
1	Sistem analisis Sistem	1	Rp 500.000
2	UI/UX Design	1	Rp 500.000
3	Implementasi Kode	1	Rp 500.000
4	Testing & Quality assurance	1	Rp 500.000
JUMLAH TOTAL			Rp 2.000.000

Tabel 3.1 Dana Pembuatan Projek

D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek

Waktu merupakan seluruh rangkaian pada saat proses, pembuatan, atau keadaan berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

KEGIATAN	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Negoisasi	■															
Perencanaan Proposal dan Persetujuan Client	■	■														
Membuat MoU dan Penyerahan MoU kepada client			■	■												
Pengumpulan Data					■	■	■									
Perencanaan Konsep Website					■	■	■									
Desain UI/UX							■									
Pembuatan Program								■	■	■	■	■				
Testing													■	■		
Hosting Website													■	■		
Penyerahan Website													■	■		
Pembuatan Laporan															■	■
Dokumentasi															■	■

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek

BAB IV

Pelaksanaan MPTI

A. Perancangan Pembagian Tugas

Realisasi pembagian tugas selama pembuatan Website AMM Catering dan Aqiqah terjadi dengan melanjutkan pembentukan tim proyek pada sebelumnya dan mulai melakukan perbaikan pada pembagian jobdesk

1. Ketua (Muchammad Ichwanul Muslim)

- a. Membagi jobdesk dari setiap anggota dan memastikan setiap anggota kelompok kalong Dev melaksanakan setiap tugasnya dengan baik, dengan membuat struktur pekerjaan dari setiap anggota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Melakukan evaluasi dari setiap pekerjaan dari anggota kelompok agar berjalan sesuai dengan struktur yang dibuat.
- b. Mengevaluasi dan memimpin pelaksanaan proyek Dalam pelaksanaan kinerja jobdesk proyek yang sudah dibagikan kepada setiap anggota tim, ketua akan memantau dan mengkoordinasi serta kinerja tim serta membantu dalam menyusun sistem website profile yang dikerjakan. Dan memantau pekerjaan dari masing-masing anggota, mengkomunikasikan proyek dengan pihak klien.

2. Sekretaris (Sulthan Rafi Yuwan Putra)

Tugas sekretaris dalam manajemen proyek teknologi informasi meliputi pengelolaan dokumen, koordinasi rapat, komunikasi tim dan eksternal, pemantauan jadwal, pengelolaan sumber daya, identifikasi risiko, pelaporan kemajuan, serta dukungan administratif.

Berikut merupakan hasil kerja dari sekretaris yang meliputi :

Dikarenakan kelompok merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya (PMPP), ada beberapa dokumentasi penting yang harus dicantumkan (Meliputi diskusi hal-hal penting dalam Manajemen Proyek).

Keterangan :

	Segala kegiatan akademik
	Segala kegiatan berupa diskusi ataupun rapat sesama anggota kelompok Kalong Dev
	Segala kegiatan kelompok kalong Dev dengan Calon Mitra/Mitra
	Segala kegiatan dengan Dosen Pembimbing

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
25 September 2022	Diskusi Perdana Melalui Whatsapp Group.	Pengenalan masing-masing anggota kelompok

27 September 2022	Pertemuan Daring Menggunakan Google Meet	Disetujui “Kalong Dev” sebagai nama kelompok, pembuatan logo kelompok, serta penentuan struktur kelompok.
29 September 2022	Penggantian Struktur Kelompok dan Diskusi Laporan Tugas 1 (Manajemen Proyek) Mata Kuliah PMPP Melalui Whatsapp Group	Terdapat kendala dimana salah satu anggota kelompok tidak bisa masuk kedalam keanggotaan dikarenakan peraturan kelas mata kuliah tidak mengizinkan perbedaan kelas pada setiap anggota kelompok
03 Oktober 2022	Pengumpulan Struktur Kelompok dan Tugas 1 Dalam Bentuk Dokumen.	Terdapat penambahan anggota kelompok sehingga ada perubahan pada struktur kelompok
11 Oktober 2022	Pertemuan Daring Menggunakan Google Meet	Revisi Tugas 1, penambahan tugas dan fungsi setiap anggota serta gambaran calon mitra secara mendetail.
18 Oktober 2022	Perubahan Struktur Kelompok	Salah satu anggota kelompok tidak bisa masuk kedalam keanggotaan dikarenakan peraturan kelas mata kuliah tidak mengizinkan perbedaan kelas pada setiap anggota kelompok
19 Oktober 2022	Pertemuan Daring Menggunakan Google Meet	Pembahasan tugas 2
02 November 2022	Pertemuan Daring Menggunakan Google Meet	Perbaikan tugas 2
29 November 2022	Pertemuan <i>Hybrid</i> Luring dan Daring	Pembahasan tugas 5 (Analisis SWOT)
05 November 2022	Pertemuan Daring Melalui Google Meet	Diskusi mengenai <i>Potential Client</i> yang dapat diajak bermitra
07 November 2022	Penentuan Dosen Pembimbing Proyek Melalui Whatsapp dan Konfirmasi Langsung terhadap Dosen yang Bersangkutan	Disetujui bahwa Bapak Dr. Ardiansyah, S.T., M.Cs. menjadi dosen pembimbing kelompok Kalong Dev.
23 Januari 2023	Pertemuan Daring Melalui Google Meet	Diskusi perihal resiko Internal dan Eksternal serta poin penting yang harus ada dalam sebuah MoU.
20 Februari 2023	Penawaran Kerja Sama pada Calon Mitra	Penawaran kerja sama dengan calon mitra “Bimbel Talenta”

	Melalui Whatsapp	
23 Maret 2023	Diskusi melalui Whatsapp Group	Pembahasan mengenai potensial calon mitra lain dikarenakan “Bimbel Talenta” membatalkan kerja sama.
29 Maret 2023	Pendaftaran Kelompok MPTI dan Penyelesaian Syarat Lanjut Pengerjaan Proyek	Pendaftaran kelompok baru atau lanjutan terhadap mata kuliah MPTI dan penyelesaian syarat (MoU).
30 Maret 2023	Pertemuan Luring Berlokasikan di Nilu Kopi UAD Kampus 4	Lanjutan pembahasan calon mitra lain. Didapatkan beberapa calon mitra baru yakni : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMPN 1 Yogyakarta ▪ SMPN 2 Yogyakarta ▪ SMPN 4 Yogyakarta ▪ SMP Maria Immaculata Marsudirini ▪ SMPN 5 Banguntapan ▪ SMPN 1 Piyungan
05 Mei 2023	Bimbingan Dosen secara Luring Berlokasikan di Lab Relata Kampus 4 UAD	Pembahasan mengenai calon mitra sekaligus rekomendasi mitra dari Dosen.
11 Mei 2023	Pertemuan dengan Calon Mitra	Pertemuan dengan “AMM Catering” sebagai Calon Mitra, pertemuan dibatalkan dari pihak Calon Mitra karena suatu kendala
15 Mei 2023	Pertemuan dengan Calon Mitra	Mitra menyetujui kerja sama
24 Mei 2023	Pertemuan Luring berlokasikan di Nilu Kopi UAD Kampus 4	Pembahasan hasil pertemuan dengan Mitra yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara dan teks.
25 Mei 2023	Bimbingan Dosen secara Daring Melalui Google Meet	Konfirmasi kepastian kerja sama dengan Calon Mitra “AMM Catering”. Disetujui bahwa kelompok Kalong Dev melakukan kerja sama dengan AMM Catering.

28 Mei 2023	UTS MPTI	Mengunggah Logbook Individu dan Kelompok
30 Mei 2023	Pertemuan Luring berlokasi di Bento Kopi UAD Kampus 4	Penyusunan proposal kelompok Kalong Dev
12 Juni 2023	Bimbingan Dosen secara During Melalui Google Meet	Pembahasan laporan kelompok Kalong Dev
20 Juni 2023	Pertemuan dengan Mitra “AMM Catering”	Penyerahan proposal kerja sama
22 Juni 2023	Pertemuan During Melalui Google Meet	Diskusi fitur yang disetujui
27 Juni 2023	Pertemuan dengan Mitra “AMM Catering”	Pembahasan perihal garis besar Output dan <i>CashFlow</i>
04 Juli 2023	Pertemuan Dengan Mitra “AMM Catering”	Pembahasan perihal informasi yang diperlukan untuk dicantumkan pada Laporan Kalong Dev seperti Latar Belakang AMM Catering serta Identifikasi masalah (Project).
06 Juli 2023	Pengumpulan Logbook Individu dan Kelompok	Laporan progress proyek yang sudah di-tandatangani Dosen Pembimbing
07 Juli 2023	Diskusi Dengan Mitra “AMM Catering” melalui Whatsapp	Pembahasan perihal pengerjaan proyek berupa hal-hal yang diperlukan Kalong Dev.
09 Juli 2023	Penyerahan MoU dengan Mitra “AMM Catering”	Penyerahan dan penandatanganan MoU dari Kalong Dev terhadap Mitra
13 Juli 2023	Pendaftaran Seminar MPTI	Pendaftaran seminar sebagai presentasi hasil akhir proyek
25 Juli 2023	Pertemuan During Melalui Google Meet	Persiapan seminar MPTI
31 Juli 2023	Pertemuan During Melalui Google Meet	Persiapan seminar MPTI
03 Agustus 2023	Pertemuan Luring berlokasi di Kobessah Kopi Kampus 4 UAD	Persiapan seminar MPTI
11 Agustus 2023	Pertemuan During Melalui Google Meet	Penyelesaian Logbook Kelompok dan Individu

11 Agustus 2023	Bimbingan Dosen Secara Luring melalui Whatsapp	Meminta persetujuan Laporan Akhir dengan Dosen Pembimbing
12 Agustus 2023	Pertemuan Luring berlokasi di Kobessah Kopi Kampus 4 UAD	Persiapan final seminar MPTI
19 Agustus 2023	Seminar MPTI	Penyampaian progress akhir project kerja sama Kalong Dev dengan Mitra “AMM Catering”

Tabel 4.1 Dokumentasi Pelaksanaan Proyek

3. Bendahara (Aulia Ahmad Husaini)

Bendahara dalam manajemen proyek teknologi informasi bertanggung jawab atas pengelolaan aspek keuangan proyek. Mereka merencanakan dan mengawasi anggaran proyek, memantau pengeluaran agar sesuai dengan rencana, serta melakukan pembayaran kepada vendor dan pihak terkait. Bendahara juga menyusun laporan keuangan, mengelola pengembalian biaya (reimburse), serta memastikan kewajiban keuangan dan tagihan terpenuhi tepat waktu. Dalam perannya, mereka terus memantau kesehatan keuangan proyek, berkolaborasi dengan tim, dan bekerja untuk menjaga penggunaan anggaran yang efisien.

Berikut merupakan rekap dana dari bendahara.

No	Nama	Jobdesk	Upah perjam	Jumlah jam kerja (jam)	Jumlah upah
1.	Muchammad Ichwanul Muslim	Project Manager/ketua	10.000	23	Rp.230.000
2.	Sulthan Rafi Yuwan Putra	Sekretaris	10.000	16	Rp.160.000
3.	Aulia Ahmad Husaini	Bendahara	10.000	15	Rp.150.000
4.	Yoga Pradana Budiyanto	Back-end Developer	10.000	38	Rp.380.000
5.	Arkan Fathoni	System Analyst	10.000	19	Rp.190.000
6.	Bagas Saputra	Front-end Developer	10.000	33	Rp.330.000
7.	Arya Prio Winoto	Designer UI/UX	10.000	18	Rp.180.000
TOTAL BIAYA					Rp. 1.620.000

Tabel 4.2 Pembagian Upah

Pembagian pengupahan dari setiap Anggota kelompok sesuai dengan jam kerja yang telah dilakukan untuk rinciannya upah per satu jam dihitung sebesar Rp10.000 dan dikalikan dengan total jam kerja yang telah dilakukan oleh secara keseluruhan masing masing Anggota maka didapatkan keseluruhan Rp. 1.620.000,

REALISASI PEMASUKAN		
SUMBER	KETERANGAN	JUMLAH
Dp biaya awal	50 % dari total biaya	Rp.1.000.000
Pelunasan biaya	50 % dari total biaya	Rp.1.000.000
TOTAL PEMASUKAN		Rp2.000.000

Tabel 4.3 Realisasi Pemasukan

REALISASI PENGELUARAN		
SUMBER	KETERANGAN	JUMLAH
Pembelian Hosting dan Biaya Administrasi	3 bulan hosting	Rp.300.000
Biaya administrasi berkas	Print berkas ,Fotocopy berkas .materai	Rp.50.000
TOTAL PEMASUKAN		Rp.350.000

Tabel 4.4 Realisasi Pengeluaran

REKAP ANGGARAN	
KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Pemasukan	Rp 2.000.000
Jumlah Pengeluaran	Rp. 350.000
Jumlah pembagian hasil tiap anggota	Rp. 1.620.000
TOTAL PEMASUKAN	Rp. 30.000

Tabel 4.5 Rekap Anggaran

Pada tabel diatas merupakan Realisasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Proyek, dengan detail rincian pada bagian pemasukan, pengeluaran serta rekap anggaran. Pada bagian realisasi pemasukan terdapat uang muka/uang Dp sebesar 50% dana yang diajukan kepada client yaitu Rp.1000.000 dan uang dari biaya pelunasan sebesar 50% sebesar Rp.1000.000.

Pada bagian Realisasi pengeluaran terdapat pembelian biaya hosting sebesar Rp.300.000 yang rinciannya 100.000/bulan.kemudian ada biaya administrasi sebesar 80.000 yang dipergunakan untuk mengeprint berkas .fotocopy berkas dan pembelian materai.

Perhitungan rekap anggaran didasarkan pada pengurangan dari jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Dengan ini, didapatkan sisa anggaran sebesar Rp 1.620.000.

4. Sistem analisis (Arkan Fathoni)

Sistem Analisis berperan sebagai *Quality Control* dari sebuah proyek dimana didapat berdasarkan Analisis terhadap kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional pada sistem/proyek.

Fungsional :

- Sistem :

NO	DESKRIPSI
1.	Sistem dapat menampilkan halaman menu
2.	Sistem dapat menampilkan halaman keranjang
3.	Sistem dapat menampilkan halaman form pemesanan
4.	Sistem dapat menyimpan data produk
5.	Sistem dapat menyimpan data pesanan
6.	Sistem dapat menyimpan data pembayaran
7.	Sistem dapat menghitung jumlah total pesanan dan harga

Tabel 4.6 Fungsional Sistem

- Admin :

NO	DESKRIPSI
1.	Dapat login dan logout
2.	Dapat melihat dan mengelola
3.	Dapat melihat dan mengelola data pesanan
4.	Dapat melihat dan mengelola data pembayaran
5.	Dapat melihat dan mengelola laporan

Tabel 4.7 Fungsional Admin

- Pembeli

NO	DESKRIPSI
1.	Dapat melihat produk
2.	Dapat memesan produk
3.	Dapat membeli produk
4.	Dapat melihat laporan

Tabel 4.8 Fungsional Pembeli


Non-Fungsional :

NO	DESKRIPSI
1.	Sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami
2.	Sistem dapat menampilkan data dengan cepat
3.	Sistem dapat dijalankan sesuai fitur yang tersedia
4.	Sistem dapat diakses melalui banyak browser serta perangkat
5.	Sistem dapat aktif selama 24 jam
6.	Sistem berjalan dengan masalah yang seminimal mungkin

Tabel 4.9 Non-Fungsional

5. Web Desain (Arya Prio Winoto)

a. Membuat Rancangan Wireframe



Gambar 4.4 Wireframe

6. Programmer (Yoga Pradana Budiyanto & Bagas Saputra)

Dalam manajemen proyek teknologi informasi, tugas programmer meliputi:

- Membuat program: Tugas utama programmer adalah membuat program atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pelanggan. Programmer harus memahami spesifikasi program dan memastikan bahwa program yang dibuat dapat berjalan dengan baik.
- Mengembangkan kode: Tugas programmer juga meliputi mengembangkan kode program yang efisien dan mudah dipelihara. Programmer harus memahami bahasa pemrograman yang digunakan dan memastikan bahwa kode program yang dibuat dapat diuji dan di-debug dengan baik.
- Mengikuti standar: Tugas programmer juga meliputi mengikuti standar pengembangan perangkat lunak yang telah ditetapkan oleh tim proyek. Programmer harus memastikan bahwa kode program yang dibuat memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.
- Mengikuti jadwal: Tugas programmer juga meliputi mengikuti jadwal pengembangan yang telah ditetapkan oleh tim proyek. Programmer

harus memastikan bahwa program yang dibuat dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan

Realisasi jadwal pelaksanaan manajemen tugas proyek sistem informasi Website Amm Catring dan Aqiqah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEGIATAN	MINGGU PELAKSANAAN													REALISASI			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	YA/TIDAK	PERSENTASI (%)		
1.	Pembagian Jobdesk	■															Ya	100
2.	Negoisasi konsep sistem yang akan dibuat dengan client		■														Ya	100
3.	Perencanaan dan Pengajuan Persetujuan Proposal			■	■												Ya	100
4.	Membuat MoU dan Penyerahan MoU Kepada Client			■	■												Ya	100
5.	Pengumpulan Data			■	■												Ya	100
6.	Pembuatan Desain Web					■											Ya	100
7.	Pembuatan Program						■	■	■	■	■						Ya	100
8.	Testing											■					Ya	100
9.	Presentasi Web											■					Ya	100
10.	Hosting Website												■				Ya	100
11.	Pembuatan Laporan													■			Ya	100
12.	Dokumentasi														■		Ya	100

Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari manajemen tugas proyek dalam pembuatan website profile Amm catring dan Aqiqah yaitu :

1. Mempermudah pelanggan melakukan pembelian menu catring dan Aqiqah sehingga pelanggan tidak perlu pergi ke kantor langsung.
2. Dibuatnya website memudahkan pemilik untuk mengelola data pemasukan dan data pengeluaran dari usaha AMM catring dan Aqiqah.
3. Pencapaian dan keberhasilan proyek ini sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang serta kerja sama dan manajemen yang baik dari semua pihak Anggota.

B. Saran

Sistem website yang dibuat dalam manajemen tugas proyek ini masih banyak bagian-bagian yang dikembangkan lagi. Dan diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan fungsional yang semakin baik dan jasa yang ditawarkan semakin banyak sehingga proses pelayanan dalam media publikasi Amm catring dan Aqiqah jauh lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan-penambahan fitur untuk melengkapi sistem ini sehingga menjadi lebih kompleks dan memberikan kemudahan bagi user.

Sistem dapat bekerja lebih baik jika dilakukan pemeliharaan software dan hardware seperti pengecekan data, pengawasan, dan perbaikan. Kerja sama dan kekompakan tim sangat dibutuhkan karena sangat menentukan keberhasilan proyek serta tanggung jawab dari masing-masing anggota tim harus lebih diutamakan. Koordinasi tim juga sangat perlu karena komunikasi juga penting untuk berjalannya suatu proyek.

Daftar Pustaka

Notulensi Pertemuan dengan Mitra AMM Catering :

Akses Menggunakan Email UAD :

<https://drive.google.com/drive/folders/1RvBUBFmEvAmJ-oHICUGkA1zR8j42jB-3?usp=sharing>

Lampiran

i. Log Book sudah terisi 7x

LOG BOOK MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASIMAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN T.A 2021/2022
 (WAJIB DIISI DAN MASUK DALAM PENILAIAN)

Nama Kelompok MPTI : Kalong Dev.

No	NIM	NAMA
1	2000018020	Aulia Ahmad Husaini
2	2000018027	Arya Prio Winoto
3	2000018048	Muchammad Ichwanul Muslim
4	2000018057	Arkan Fathoni
5	2000018058	Yoga Pradana Budiyanto
6	2000018157	Bagas Saputra
7	2000018305	Sulthan Rafi Yuwan Putra

Judul Manajemen Tugas Proyek : Sistem Informasi Instansi

Dosen Pembimbing : Dr. Ardiansyah, ST., M.Cs.

3. Setiap kegiatan di paraf oleh Mitra atau Client / dosen pembimbing MPTI
 4. Log book per minggu di paraf oleh dosen pengampu kelas MPTI
 5. Jumlah bimbingan minimal 4x Sebelum UTS

Logbook Minggu 4 sd 7 (sebelum UTS)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (Jika ada)	Paraf MITRA/CLIENT	Paraf Dosen Pembimbing MPTI
		Hari/TGL	Durasi (Jam)				
1	Menawarkan website informasi ke bimbel Talenta	Rabu, 22 Maret 2023	1/2	Pihak bimbel Talenta menolak tawaran			

Press **Esc** to exit full screen

2	Menawarkan website promosi ke ibu Elisabeth, pengusaha Cookies & Snack atas rekomendasi pemilik bimbel Talenta	Maret 2023	1	Ibu Elisabeth menolak tawaran.			
3	Menawarkan website informasi ke SMPN 4 Yogyakarta	Jum'at, 5 Mei 2023	1/2	Pihak SMPN 4 belum memberi balasan			
4	Menawarkan website informasi ke SMPN 2 Yogyakarta	Jum'at, 5 Mei 2023	1	Pihak SMPN 2 untuk sementara menerima tawaran, dan meminta proposal serta MoU			
5	Bimbingan MPTI	Jum'at, 5 Mei 2023	1/2	Mendapat rekomendasi calon client, dan bimbingan penulisan proposal			
6	Bertemu dengan Bpk. Febri, Pemilik AMM Catering untuk menawarkan project	Senin, 15 Mei 2023	1	Bpk Febri menerima tawaran, dan menjelaskan sistem yang dibutuhkan AMM Catering			
7	Bimbingan MPTI	Kamis, 25 Mei 2023	1/2	Konfirmasi proyek dan mulai penulisan proposal			
8	Perencanaan kebutuhan sistem dan pembuatan diagram analisis	Selasa 1, Juni 2023	1	Rancangan analisis Pembuatan sistem dengan pihak mitra			

Press **Esc** to exit full screen

2	Menawarkan website promosi ke Ibu Elisabeth, pengusaha Cookies & Snack atas rekomendasi pemilik bimbel Talenta	Maret 2023	1	Ibu Elisabeth menolak tawaran.			
3	Menawarkan website informasi ke SMPN 4 Yogyakarta	Jum'at, 5 Mei 2023	1/2	Pihak SMPN 4 belum memberi balasan			
4	Menawarkan website informasi ke SMPN 2 Yogyakarta	Jum'at, 5 Mei 2023	1	Pihak SMPN 2 untuk sementara menerima tawaran, dan meminta proposal serta MoU			
5	Bimbingan MPTI	Jumat, 5 Mei 2023	1/2	Mendapat rekomendasi calon client, dan bimbingan penulisan proposal			
6	Bertemu dengan Bpk. Febrli, Pemilik AMM Catering untuk menawarkan project	Senin, 15 Mei 2023	1	Bpk Febrli menerima tawaran, dan menjelaskan sistem yang dibutuhkan AMM Catering			
7	Bimbingan MPTI	Kamis, 25 Mei 2023	1/2	Konfirmasi proyek dan mulai penulisan proposal			
8	Perencanaan kebutuhan sistem dan pembuatan diagram analisis	Selasa 1, Juni 2023	1	Rancangan analisis Pembuatan sistem dengan pihak mitra			

Catatan Pembimbing Lapangan/Dosen Pembimbing MPTI/Dosen Pengampu Kelas MPTI :

.....
.....
.....
.....

Dosen Pengampu Kelas MPTI

Yogyakarta, 12 Agustus 2023
Ketua MPTI



Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, S.T., M.Kom
NIP. 197608192005012001

Muchammad Ichwanul Muslim

ii. MoU

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Pada hari ini, *senin* tanggal *29*, bulan *Mei*, tahun 2023 bertempat di Bantul, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman antara :

Nama : *Muchammad Ichwanul muslim*

Jabatan : *Ketua*

Dalam hal ini bertindak sebagai pembuat *website* Sistem Informasi Bisnis AMM Catering yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : *Febri Lestanto*

Jabatan : *Pemilik / Mitra*

Dalam hal ini bertindak sebagai *client* atas proyek *website* Sistem Informasi Bisnis AMM Catering yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

KEDUA BELAH PIHAK telah menyetujui hubungan kerjasama dalam proyek *website* Sistem Informasi Bisnis AMM Catering dengan ketentuan dan syarat yang tercantum pada pasal dibawah ini :

Pasal 1

PELAKSANAAN TUGAS

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan proyek Website informasi pemesanan dengan baik dan memenuhi target.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan data yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pengembangan aplikasi website di waktu yang telah disepakati bersama dan diberikan sebelum pengembangan website dimulai.

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan *source code* dan aset desain antarmuka *website* kepada PIHAK KEDUA ketika kontrak berakhir ke dalam bentuk file digital yang dikirimkan secara langsung ataupun melalui E-mail yang telah disepakati bersama.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa buku panduan dalam format seperti *.pdf atau *.doc berisi teknis dasar penggunaan website.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KERJA

1. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan proyek Website Amm Catering selambatnya 50 (Lima puluh) hari, terhitung setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama, mulai dari 29, Mei 2023.

Pasal 3

PENGUPAHAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan upah kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp2.000.000
2. Pengupahan dilakukan dalam 2 tahap pembayaran:
 - Tahap 1
Pembayaran tahap 1 dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah menandatangani perjanjian ini dengan biaya sebesar 50% dari biaya keseluruhan (Rp1.000.000).
 - Tahap 2
Pembayaran tahap 2 dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA menyerahkan produk, dengan nominal sebanyak Rp1.000.000.

Pasal 4

BATASAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA hanya terbatas pada jasa pembuatan Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Data Pesanan AMM Catering.
2. PIHAK PERTAMA berhak menolak suatu pekerjaan di luar ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati bersama.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan masalah (*bug* dan *error*) di aplikasi dengan informasi yang jelas dan waktu terjadinya.
4. Adapun apabila PIHAK KEDUA melaporkan masalah dan meminta mengubah (menambah ataupun mengurangi) fitur tersebut, maka dinyatakan sebagai tambahan pekerjaan.

Pasal 5

PENYELESAIAN MASALAH

1. Perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja sama akan diselesaikan KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

MoU ini berlaku sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK
dan terus berlaku hingga surat perjanjian kerjasama ditandatangani
KEDUA BELAH PIHAK.

Pihak Kedua,



febril Lestano


Yogyakarta,

Pihak Pertama,



M. Ichwanul muslim

iii. Foto Dokumentasi rapat Kegiatan MPTI





iv. Tools : pemegang password, hasil sistem

