

BAB IV

PEMBAHASAN DAN EVALUASI

A. Program Yang Tidak Terlaksana

Secara keseluruhan rangkaian program dan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ada beberapa program dan kegiatan yang belum dapat terlaksanakan karena beberapa kendala dalam permasalahan teknis. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A	<i>Subbidang Seni dan Olahraga</i>	Frek dan Durasi	Mahasiswa yang terlibat	keterangan
1.	Pelatihan merajut menggunakan alat <i>loom knite</i>	2 x 50''	D	Tidak Terlaksana
B	<i>Subbidang Keilmuan</i>	Frek dan Durasi	Mahasiswa yang Terlibat	Keterangan
1.	Pelatihan jaritmatika untuk anak SD	4 X 50''	D	Tidak Terlaksana
C.	Subbidang Non Tematik	Frek dan Durasi	Mahasiswa yang Terlibat	Keterangan
1.	Mengumpulkan bibit pohon pisang	1 x 100'	UNIT	Durasi awal 2 x 100', karena dirasa sudah cukup, durasi 1 x 100' tidak terlaksana
2.	Pelatihan memasak nuget	1 x 100' 1 x 200'	UNIT	Tidak terlaksana

B. Program Pengganti

Berikut ini kami cantumkan beberapa data program pengganti atas program yang tidak terlaksana. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Subbidang	Frek dan Durasi	Mahasiswa yang Terlibat	Keterangan
1.	Pelatihan membuat gelang dari benang	2 x 100'	D	Pengganti pelatihan merajut menggunakan alat <i>loom knite</i> tanggal 13 Februari 2017
2.	Bimbingan belajar	2 x 50'	D	Pengganti pelatihan jaritmatika untuk anak SD tanggal 17, 21 Februari 2017
3.	Fun Math	2 x 50'	D	Pengganti pelatihan jaritmatika untuk anak SD tanggal 18 Februari 2017
4.	Pelatihan memasak kue bolu dengan mocaf	1 x 100' 1 x 200'	UNIT	Pengganti pelatihan memasak nugget untuk ibu-ibu PKK pada tanggal 6 Februari 2017
5.	Persiapan lomba FAS	1 x 100'	UNIT	Pengganti pengolahan lahan kosong pada tanggal 9 Februari 2017
6.	Lmba FAS Dusun	1 x 100'	UNIT	Pengganti pengolahan lahan kosong pada tanggal 10 Februari 2017

C. Program Tidak Terjadwal

Ada juga beberapa program dan kegiatan yang tidak terjadwal dalam rencana program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	Subbidang	Frek dan Durasi	Mahasiswa yang Terlibat	Keterangan
1.	Penerjunan KKN		Unit	Rabu, 25 Januari 2017
2.	Silaturahmi ke ketua RT			
	a. RT 13	1 X 60 "	Unit	
	b. RT 14	1 X 60 "	Unit	
	c. RT 15	1 X 60 "	Unit	
	d. RT 16	1 X 60 "	Unit	
	e. RT 17	1 X 60 "	Unit	
	f. RT 18	1 X 60 "	Unit	
3.	Tadarus	3 x 60"	Unit	Kamis, 26 Januari 2017 Senin, 30 Januari 2017 Selasa, 31 Januari 2017
4.	Evaluasi kegiatan	5 x 60"	Unit	25, 26, 27, 29, Januari 2017 3 Februari 2017
5.	Rapat pemuda	2 x 60"	Unit	31 Januari 2017 3 Februari 2017
6.	Kunjungan DPL	1 x 60"	Unit	Sabtu, 4 Februari 2017
7.	Pendampingan pengajian malam Minggu	1 x 120' 1 x 60"	Unit	4, 19 Februari 2017
8.	Senam Jum'at pagi	2 x 60"	Unit	27 Januari 2017 10 Februari 2017
9.	Pertemuan Rt :			
	a. RT 18	1 x 90"	Unit	Selasa. 7 Februari 2017
	b. RT 16	1 x 90"	Unit	Sabtu, 11 Februari 2017
10.	Kerja bakti	1 x 60"	Unit	Selasa, 14 Februari 2017
11.	Acara malam perpisahan	1 x 120'	Unit	Rabu, 22 Februari 2017

Berbagai kegiatan yang belum dapat terlaksana, menjadi evaluasi agar dikemudian hari penulis dapat mengatur program dan kegiatan dengan lebih baik.

Tabel analisis dengan metode swot berdasarkan hasil survey keistimewaan di dusun Sentolo lor

<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai berkembangnya budidaya ikan nila dengan menggunakan keramba. 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Sentolo Lor terpecah menjadi dua kubu
<p>Opportunity :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hasil pertanian padi yang unggul. 2. Pemanfaatan enceng gondok untuk membuat kerajinan seperti keranjang. 3. Memiliki hasil perkebunan kelapa yang dimanfaatkan untuk membuat gula jawa. 	<p>Threat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika hujan lebat, keramba yang digunakan untuk membudidayakan ikan hanyut beserta dengan ikannya. 2. Infrastruktur terutama jalan, masih terdapat beberapa jalan yang rusak. Sehingga akan beresiko terjadinya kecelakaan.