

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI**  
**WEB PROFILE SD ITQ AR RAHMAN**



Oleh :

Muhammad Khoirrur Rizqi	2100018385
Fajri Jenie Jazila	2100018279
Arya Budiman	2100018408
Nur Florisha Putri	2100018126
Faridhal Putra Maulana	2100018151

**PROGRAM STUDI STRATA SATU INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**TAHUN 2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

LAPORAN PEMBUATAN WEB COMPANY PROFILE SD ITQ AR-RAHMAN

Muhammad Khoirrur Rizqi 2100018385  
Fajri Jenie Jazila 2100018279  
Arya Budiman 2100018408  
Nur Florisha Putri 2100018126  
Faridhal Putra Maulana 2100018151

PEMBIMBING

: Ir. Ika Arfiani, S.T., M.Cs

NIPM. 19870920 201606 011 1095511



ACC Laporan  
MPTI

24/08/2024

PENGUJI

: Miftahurrahma Rosyda, S.Kom., M.Eng.

NIPM. 19900615 201908 011 1029280



27/08/2024

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Kaprodi S1 Informatika



Dr. Murinto, S.Si., M.Kom.

NIPM. 19730710 200409 111 0951298

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Manajemen Tugas Proyek ini ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam beserta para keluarga dan para sahabat, Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak.

Laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul "Pembuatan Web Profile SD ITQ Ar- Rahman" diharapkan dapat membantu pihak instansi dalam melakukan promosi sekolah dan membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait SD ITQ Ar-Rahman. Dalam penyusunan laporan ini, tentu mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan masukan dan nasehat. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih dihaturkan kepada :

1. Bapak Murinto, S.Si., M.Kom., selaku Kaprodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ibu Ir. Ika Arfiani, S.T., M.Cs, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini.
3. Teman-teman kelompok yang telah berusaha untuk menyelesaikan laporan proyek dengan baik dan tepat waktu.
4. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam Pelaksanaan Manajemen Tugas Proyek serta Penyelesaian Laporan Manajemen Tugas Proyek ini. Kami menyadari bahwa Laporan Manajemen Tugas Proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca guna menjadi acuan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Khoirur Rizqi'. The signature is stylized with a large initial 'M' and a long, sweeping tail.

Muhammad Khoirur Rizqi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL .....	7
DAFTAR SOURCE CODE .....	8
BAB I PENDAHULUAN .....	9
A. Latar Belakang .....	9
B. Project Charter .....	10
BAB II PERENCANAAN PROYEK .....	13
A. Analisis Kelayakan .....	13
B. Work Breakdown Structure .....	14
C. Kebutuhan Sumber Daya .....	15
BAB III PELAKSANAAN PROYEK .....	16
A. Realisasi Jadwal Pelaksanaan .....	17
B. Realisasi Hasil Pekerjaan .....	17
C. Penjaminan Kualitas Proyek .....	43
D. Keberlanjutan Proyek .....	43
BAB IV PENUTUP .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Menghubungi Client	21
Gambar 3. 2 ERD	22
Gambar 3. 3 Use Case User	28
Gambar 3. 4 Use Case Admin	29
Gambar 3. 5 Halaman Beranda 1	31
Gambar 3. 6 Halaman Beranda 2	31
Gambar 3. 7 Halaman Beranda 3	32
Gambar 3. 8 Halaman Beranda 4	32
Gambar 3. 9 Halaman Tentang Kami 1	33
Gambar 3. 10 Halaman Tentang Kami 2	33
Gambar 3. 11 Halaman Tentang Kami 3	34
Gambar 3. 12 Halaman Visi Misi 1	34
Gambar 3. 13 Halaman Visi Misi 2	35
Gambar 3. 14 Halaman Kontak 1	35
Gambar 3. 15 Halaman Kontak 2	36
Gambar 3. 16 Halaman Kurikulum 1	36
Gambar 3. 17 Halaman Kurikulum 2	37
Gambar 3. 18 Halaman Guru 1	37
Gambar 3. 19 Halaman Guru 2	38
Gambar 3. 20 Halaman Guru 3	38
Gambar 3. 21 Halaman Guru 4	39
Gambar 3. 22 Halaman Guru 5	39
Gambar 3. 23 Admin Dashboard 1	40
Gambar 3. 24 Admin Dashboard 2	40
Gambar 3. 25 Admin Dashboard 3	41
Gambar 3. 26 Admin Dashboard 4	41
Gambar 3. 27 Admin Dashboard 5	42
Gambar 3. 28 Admin Dashboard 6	42
Gambar 3. 29 Dashboard Data Guru 1	43
Gambar 3. 30 Dashboard Data Guru 2	43
Gambar 3. 31 Dashboard Data Guru 3	44
Gambar 3. 32 Dashboard Data Guru 4	44
Gambar 3. 33 Dashboard About	45
Gambar 3. 34 Dashboard Saran	45
Gambar 3. 35 Dashboard Prestasi	46
Gambar 3. 36 Dashboard Visi Misi	46



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek	19
Tabel 2. 2 Rencana Nilai Proyek	19
Tabel 3. 1 Realisasi Jadwal Pelaksanaan	20
Tabel 3. 2 Aktivitas Login Admin : Data Guru	23
Tabel 3. 3 Aktivitas Login Admin : About	24
Tabel 3. 4 Aktivitas Login Admin : Saran	25
Tabel 3. 5 Aktivitas Login Admin : Prestasi	26
Tabel 3. 6 Aktivitas Login Admin : Visi Misi	27





## DAFTAR SOURCE CODE