

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
PEMBUATAN WEBSITE AYAM GORENG BU SUWARTI



Oleh :

Muhammad Rizqi Ismansyah 1800018285

Wulan Nur Amalia 2100018168

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2025

HALAMAN PERSETUJUAN MITRA/CLIENT

Laporan Manajemen Proyek Teknologi
Informasi ini telah disetujui sebagai proses
pengajuan seminar bagi

DAHLAN MUDA TEAM

Muhammad Rizqi Ismansyah 1800018285
(Ketua,FrontEnd,Programmer1)


Wulan Nur Amalia 2100018168
(Sekretaris,Bendahara,Analisis,BackEndProgrammer2)

Ayam Goreng Bu Suwarti

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 15 Minggu

Yogyakarta, 17 Juni 2025


Menyetujui,
Manager



Farid Atalah

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBUATAN WEBSITE AYAM GORENG BU SUWARTI



Muhammad Rizqi Ismansyah 1800018285,

Wulan Nur Amalia 2100018168.

PEMBIMBING : *Guntur Maulana Zamroni B.Sc., M.Kom.*

NIPM. 198403092018101111205917

Guntur
29/06/2025

PENGUJI : *Bambang Robi'in S.T., M.T.*

NIP. 197907202005011002

Bambang
02/07/2025

Yogyakarta, Juni 2025

Kaprodi S1 Informatika

Dr. Murinto
02/07/25

Dr. Murinto, S.Si., M.Kom

NIPM. 197307102004091110951298

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan judul "Pembuatan Website Ayam Goreng Bu Suwarti". Disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Manajemen Proyek Teknologi Informasi Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan.

Dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek ini, kami mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Guntur Maulana Zamroni B.Sc., M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan Manajemen Proyek Teknologi Informasi ini.
2. Serta seluruh pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu, sehingga Manajemen Proyek Teknologi Informasi laporan ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan dan tugas proyek ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan, demi penyusunan laporan yang lebih baik lagi kedepannya. Penulis berharap, semoga laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat bermanfaat untuk kami khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 16 Juni 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN MITRA/CLIENT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Personel Yang Terlibat	2
C. Proses Mendapatkan Proyek	2
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM.....	3
A. Gambaran Umum	3
B. Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik.....	3
C. Gambaran Sistem atau Proses Bisnis.....	5
BAB III RENCANA PROYEK.....	6
A. Rencana Pembagian Tugas	6
B. Perancangan Sistem	7
C. Kesepakatan Proyek	13
D. Rencana Pelaksanaan Proyek	14
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK.....	15
A. Realisasi Pembagian Tugas	15
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan	23
C. Keberlanjutan Proyek	23
BAB V PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi	3
Gambar 3.1 ERD.....	8
Gambar 3.2 Use Case Diagram	8
Gambar 3.3 Activity Diagram Beranda	9
Gambar 3.4 Activity Diagram Tentang Kami	10
Gambar 3.5 Activity Diagram Menu	10
Gambar 3.6 Activity Diagram Admin	11
Gambar 3.7 Halaman Beranda	11
Gambar 3.8 Halaman Tentang Kami.....	12
Gambar 3.9 Halaman Menu	12
Gambar 3.10 Halaman Kontak	12
Gambar 4.1 Kode Lengkap	19
Gambar 4.2 Halaman Home	19
Gambar 4.3 Halaman About	20
Gambar 4.4 Halaman Menu	20
Gambar 4.5 Halaman Kontak	20
Gambar 4.6 Tampilan Halaman Di Smartphone.....	21
Gambar 4.7 Database	22
Gambar 4.8 Kodingan Database	22
Gambar 4.9 Dashboard Admin	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tim MPTI	2
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia	4
Tabel 2.2 Sumber Daya Fisik.....	5
Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional	7
Tabel 3.2 Kebutuhan Non Fungsional.....	7
Tabel 3.3 Biaya Proyek	13
Tabel 3.4 Rincian Biaya	13
Tabel 3.5 Rencana Pelaksanaan Proyek	14
Tabel 4.1 Logbook Ketua	15
Tabel 4.2 Logbook Sekretaris.....	15
Tabel 4.3 Logbook Bendahara dan Tester	16
Tabel 4.4 Hasil Testing	17
Tabel 4.5 Logbook Desain UI/UX	18
Tabel 4.6 logbook programmer1	18
Tabel 4.7 Logbook Programmer 2	21
Tabel 4.8 Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Proposal Proyek.....	25
2. Surat Perjanjian Kerjasama.....	28
3. Log Book Kelompok	29
4. Foto dokumentasi kegiatan proyek	30
5. Surat serah terima proyek	31
8. Tools : source code	34
9. Slide presentasi proyek	42

