


LAPORAN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEB PROFIL DESA WISATA SELASARI-
PANGANDARAN



Disusun oleh :

Nana Kurniawan	1400018244	Ketua Proyek
Aiga Syarah Bestary	1400018212	Testing dan Maintenance
Resmi Karlina	1400018210	Marketing
Dewi Astrina	1400018209	Analisis dan Pengumpul Data
Imam Teguh Mulyawan	1400018200	Desain Interface
Farid Bagas Sasongko	1400018246	Pengelola Basis Data
Muhammad Sidik	1400018249	Programmer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2017


HALAMAN PENGESAHAN
MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEB PROFIL DESA WISATA SELASARI-PANGANDARAN


Disusun Oleh :

Nana Kurniawan	1400018244	Ketua Proyek
Aiga Syarah Bestary	1400018212	Testing dan Maintenance
Resmi Karlina	1400018210	Marketing
Dewi Astrina	1400018209	Analisis dan Pengumpul Data
Imam Teguh Mulyawan	1400018200	Desain Interface
Farid Bagas Sasongko	1400018246	Pengelola Basis Data
Muhammad Sidik	1400018249	Programmer

Telah diseminarkan di depan Dosen Penguji pada tanggal 01 Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek.


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing : Lisna Zahrotun, S.T, M.Cs 

Penguji : Herman Yuliansyah, ST. M.Eng 

Yogyakarta, 03 Februari 2017
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Ahmad Dahlan
Teknik Informatika

Ketua Prodi



Sri Wianiarti, S.T.,M.Cs.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan laporan tugas proyek Pembuatan Web Profil Wisata Selasari. Laporan tugas proyek ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Mata Kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Laporan tugas proyek disusun berdasarkan hasil pengerjaan proyek Web Profil Desa Wisata Selasari-Pangadaran. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku ketua program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. Asep Kartiwa selaku *client* yang telah memberi kepercayaan kepada kami.
3. Herman Yuliansyah, M.Eng selaku Dosen Penguji.
4. Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan kepada kami.
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas proyek ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Kami telah berupaya maksimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karenanya kritik dan saran yang dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga tugas proyek ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Ketua Proyek

Nana Kurniawan

NIM 1400018244

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah Tugas Proyek.....	1
1.2.Indentifikasi Masalah	2
1.3.Batasan Masalah	2
1.4.Perumusan Masalah	2
1.5.Tujuan Proyek	3
1.6.Manfaat Proyek	3
1.7.Metode Pengerjaan.....	3

BAB II PERSIAPAN PROYEK

2.1.Personal yang Terlibat.....	5
2.2.Proses Didapatkannya Proyek.....	7
2.3.Biaya Awal	7
2.4.Fokus Pelaksanaan	7

BAB III GAMBARAN PARTNER

3.1. Gambaran Umum	9
3.1.1. Sejarah Singkat Selasari-Pangandaran	9
3.1.2. Lokasi Wisata Selasari	9
3.1.3. Indentitas Ketua Client	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Pembentukan Kelompok Pengembang Pariwisata	
3.2.1. Tujuan Pembentukan Kompepar	10
3.2.2. Sasaran Pembentukan Kompepar	11

3.3. Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem yang Dibangun	11
3.4. Gambaran Sistem dan Perusahaan	11

BAB IV PELAKSANAAN PROYEK

4.1. Waktu Pelaksanaan	13
4.2. Tempat Pekerjaan	15
4.3. Pembagian Tugas	16
4.4. Kebutuhan Sistem	
4.4.1. Kebutuhan Hardware	17
4.4.2. Kebutuhan Software	18

BAB V DOKUMENTASI PROYEK

5.1. Personalia	20
5.2. Perjanjian Tugas Proyek	20
5.3. Marketing	20
5.4. Kebutuhan Analisis	20
5.5. Tahap Perancangan Sistem	32
5.6. Desain Interface	34
5.7. Implementasi	40
5.8. Personel Pelaksanaan	72
5.9. Agenda Proyek	74
5.10. Implementasi Biaya	78
5.11. Evaluasi	80

BAB VI PENUTUP

6.1. Evaluasi Kerja TIM	81
6.2. Kesimpulan	81
6.3. Saran	82

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Siklus Hidup Pengembangan Sistem	3
Gambar 5.1. UseCase Admin dan Pengunjung	24
Gambar 5.2. Diagram Activity Admin	26
Gambar 5.3. Diagram Activity Pengunjung Lihat Informasi Paket	27
Gambar 5.4. Diagram Activity Pengunjung pesan paket wisata.....	28
Gambar 5.5. Diagram Activity Pengunjung Lihat galeri	29
Gambar 5.6. Diagram Activity Pengunjung Lihat artikel berita	30
Gambar 5.7 Diagram Activity Pengunjung Lihat peta wisata	31
Gambar 5.8ERD Wisata Selasari	32
Gambar 5.9 Mapping Table Website Selasari.....	33
Gambar 5.10Sketsa Home Wisata	34
Gambar 5.11 Sketsa Galeri Wisata.....	35
Gambar 5.12 Sketsa Paket Wisata	36
Gambar 5.13 Sketsa Kontak Wisata.....	37
Gambar 5.14 Sketsa Paket Wisata	38
Gambar 5.15Info Hotel Wisata.....	39
Gambar 5.16 New dan Event Wisata	40
Gambar 5.17 Halama Utama Wisata Selasari.....	45
Gambar 5.18 News dan Event.....	49
Gambar 5.19 Info Hotel	50
Gambar 5.20 Paket Wisata.....	51
Gambar 5.21 Info Wisata.....	52
Gambar 5.22 Tampilan Galeri.....	58
Gambar 5.23 Tampilan Kontak	64
Gambar 5.24 Tampilan Postingan.....	66
Gambar 5.25 Tampilan Pemesanan Wisata.....	70