

LAPORAN TUGAS PROYEK
Pembuatan Web Profil Klinik Kecantikan Luisa
Skin Care



Disusun oleh :

Septiawan Widya Murti	(1400018247)	Ketua Proyek
Khalidia Mega Agusta	(1400018238)	Sekretaris
Azhrika Oktaviana	(1400018243)	Bendahara dan Marketing
Puspita Dina Ramadhani	(1400018215)	Analisis
Aji Ardiansyah	(1400018226)	Designer
Arif Kurniawan	(1400018216)	Programmer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBUATAN WEB PROFIL KLINIK KECANTIKAN LUISA SKIN
CARE**

Disusun oleh:

Septiawan Widya Murti	(1400018247)	Ketua Proyek
Khalidia Mega Agusta	(1400018238)	Sekretaris
Azhrika Oktaviana	(1400018243)	Bendahara dan Marketing
Puspita Dina Ramadhani	(1400018215)	Analisis
Aji Ardiansyah	(1400018226)	Designer
Arif Kurniawan	(1400018216)	Programmer

Telah diseminarkan di depan Dosen Penguji pada tanggal 31 Januari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan

Manajemen Proyek

Penguji



Eko Aribowo, S.T., M.Kom.
NIY 132312582


Pembimbing



Ali Tarmuji, S.T., M.Cs.
NIY 132312583

Yogyakarta,

**Kepala Program Studi
Teknik Informatika**



Sri Winiarti, S.T., M.Cs.
NIY 60020388

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan laporan tugas proyek Pembuatan Web Profil Klinik Kecantikan Luisa Skin Care. Laporan tugas proyek ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Mata Kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Laporan tugas proyek disusun berdasarkan hasil pengerjaan proyek Web Profil Klinik Kecantikan Luisa Skin Care. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku ketua program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ellen Endro, S.Farm, Apt. selaku *client* yang telah memberi kepercayaan kepada kami.
3. Eko Aribowo, S.T., M.Kom. selaku dosen penguji.
4. Ali Tarmuji, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan kepada kami.
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas proyek ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Kami telah berupaya maksimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karenanya kritik dan saran yang dari pembaca sangat kami

harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga tugas proyek ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Yogyakarta, 28 Desember 2016

Ketua Proyek



Septiawan Widya Murti

NIM 1400018247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Use Case Diagram Pengelola dan pengunjung.....	20
Gambar 2. Activity Diagram Login.....	22
Gambar 3. Activity Diagram Penginputan Data Home.....	23
Gambar 4. Activity Diagram Penginputan Data Treatments.....	24
Gambar 5. Activity Diagram Penginputan Data Gallery.....	25
Gambar 6. Activity Diagram Penginputan Data Promo.....	26
Gambar 7. Activity Diagram Penginputan Data Product.....	27
Gambar 8. Activity Diagram Melihat Home.....	28
Gambar 9. Activity Diagram Melihat Treatments.....	29
Gambar 10. Activity Diagram Melihat Gallery.....	30
Gambar 11. Activity Diagram Melihat Promo.....	31
Gambar 12. Activity Diagram Melihat Product.....	32
Gambar 13. Class Diagram.....	39
Gambar 14. Sketsa Tampilan Home.....	40
Gambar 15. Sketsa Menu Promo.....	41
Gambar 16. Sketsa Menu Treatments.....	42
Gambar 17. Sketsa Menu Product.....	43
Gambar 18. Sketsa Menu Gallery.....	44
Gambar 19. Tampilan Halaman Utama Home.....	49
Gambar 20. Tampilan Halaman Promo.....	51

Gambar 21. Tampilan Halaman Produk.....	52
Gambar 22. Tampilan Halaman Treatments.....	52
Gambar 23. Tampilan Halaman Gallery.....	53
Gambar 24. Tampilan Halaman Contact.....	54
Gambar 25. Tampilan Menu navigasi.....	55
Gambar 26. Tampilan Sidebar.....	56
Gambar 27. Tampilan footer.....	57
Gambar 28. Form Login Dashboard.....	59
Gambar 29. Dash Board.....	60
Gambar 30. Add New Post.....	61
Gambar 31. All Post.....	61
Gambar 32. Judul Postingan yang ingin di Edit.....	62
Gambar 33. Add New Post.....	62
Gambar 34. Add Media.....	62
Gambar 35. Create Gallery.....	63
Gambar 36. Create a new gallery.....	63
Gambar 37. Insert Gallery.....	63
Gambar 38. Publish.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Kegiatan Pencarian Project	6
Tabel 2. Biaya Awal	8
Tabel 3. Deskripsi Entitas Web Profil	33
Tabel 4. wp_commentmeta	34
Table 5. wp_comments	34
Table 6. wp_links	35
Table 7. wp_options	35
Table 8. wp_postmeta	35
Table 9. wp_posts	36
Table 10. wp_terms	37
Table 11. wp_term_relationships	37
Table 12. wp_term_taxonomy	37
Tabel 13. wp_usermeta	37
Table 14. wp_users	38
Tabel 15. Rencana pelaksanaan proyek	45
Tabel 16. Pelaksanaan proyek	46
Tabel 17. Agenda Kelompok	64
Tabel 18. Pencarian client	66
Tabel 19. Agenda Ketua Proyek	70
Tabel 20. Agenda Sekretaris	73
Tabel 21. Agenda Bendahara dan Marketing	74

Tabel 22. Agenda Analis.....	76
Tabel 23. Agenda Desainer.....	78
Tabel 24. Agenda Programmer.....	79
Tabel 25. Daftar Pengeluaran.....	80
Tabel 26. Daftar Pemasukan.....	81
Tabel 27. Pendapatan/Keuntungan.....	81
Tabel 28. Presentase Kerja Tim.....	81
Tabel 29. Honorium Tim.....	82
Tabel 30. Total Keuangan.....	

DAFTAR LISTING

Listing 1. Halaman Utama Home.....	50
Listing 2. Menu Navigasi.....	55
Listing 3. Sidebar.....	56
Listing 4. Footer.....	57

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LISTING	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Batasan Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	2
E. Tujuan Tugas Proyek.....	2
F. Manfaat.....	2
G. Metodologi Pengumpulan Data.....	3
BAB II PERSIAPAN PROYEK.....	4
A. Personel yang Terlibat.....	4
B. Proses Didapatkannya Proyek	5
C. Biaya Awal	8
D. Fokus Pelaksanaan	8
E. Proposal Penawaran	8
F. Foto Dokumentasi	8
G. Memorandum Of Understanding (MOU).....	9
BAB III GAMBARAN PARTNER.....	10

A. Gambaran Umum	10
B. Gambaran Unit yang Terlibat	11
C. Gambaran Sistem dalam Perusahaan	11
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK	13
A. Pembagian Tugas	13
B. Analisa Sistem	15
1..Sistem Pendukung	15
2..Kebutuhan Sistem.....	16
3..Tahap Perancangan Sistem.....	19
C. Design Interface	40
D. Rencana Pelaksanaan Proyek	45
E. Pelaksanaan Proyek	46
F. Tempat Pelaksanaan	47
G. Kontrak Kerja	48
BAB V DOKUMENTASI PROYEK	49
A. Hasil Kerja Pembuatan Proyek.....	49
B. Agenda Pelaksanaan Proyek	64
C. Anggaran Biaya	76
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93
LAMPIRAN.....	95