BAB II

PERSIAPAN PROYEK

A. Personel yang Terlibat

Tim manajemen tugas proyek pembuatan Sistem Web Profil SMA 1 Muhammadiyah Sendangagung terdiri dari 7 anggota dengan tugasnya sebagai berikut :

A. Nama : Eka Bagus S
   Jabatan Tugas Proyek : Ketua
   Nim : 1500018213
   Jurusan : Teknik Informatika
   No.hp : 085791605840

B. Nama : Dina Lisiana Putri
   Jabatan Tugas Proyek : Sekretaris
   Nim : 1500018028
   Jurusan : Teknik Informatika
   No.hp : 081216536364

C. Nama : Betty Ratna Sari
   Jabatan Tugas Proyek : Bendahara
   Nim : 1500018020
   Jurusan : Teknik Informatika
   No.hp : 082280745603

D. Nama : Chairunnisa Ulima I
   Jabatan Tugas Proyek : Programer 1
   Nim : 1500018016
   Jurusan : Teknik Informatika
   No.hp : 08886800681

E. Nama : M Bayu Putra Kumbara
   Jabatan Tugas Proyek : Programer 2 & Desain
   Nim : 1500018217

	Jurusan	: Teknik Informatika
	No.hp	: 081556569690
F.	Nama	: Indra Khairul Amri
	Jabatan Tugas Proyek	: Analisis
	Nim	: 1500018227
	Jurusan	: Teknik Informatika
	No.hp	: 081312241608
G.	Nama	: Gading Surya L
	Jabatan Tugas Proyek	: Pengumpulan data
	Nim	: 1500018030
	Jurusan	: Teknik Informatika
	No.hp	: 082246050356

B. Proses Didapatkannya Proyek

Kelompok Tugas Proyek ini beranggotakan 7 orang. Pada saat rapat pertama kali tim membicarakan pembagian kerja masing-masing anggota dan penentuan fokus yang akan diambil sebagai bidang proyek, dan telah diputuskan bahwa fokus tugas proyek adalah di bidang web yaitu web profil.

Proses awal menentukan target tujuan untuk mendapatkan proyek dengan menghubungi kerabat yang sedang mempunyai sebuah proyek yang berbasis teknologi web. Sebelumnya tim telah memasukkan proposal ke SMA 1 Muhammadiyah Sendangagung. Akhirya pihak SMA 1 Muhammadiyah setuju untuk pembuatan Web Profil.

C. Biaya Awal

Biaya awal diperoleh dari iuran setiap anggota proyek sebesar Rp2.000/perminggu x 7 orang, jadi total biaya selama 7 minggu sebesar Rp 98.000 . Biaya ini digunakan untuk biaya operasional pengerjaan proyek. Adapun rincian biaya sebagai berikut :

Pemasukkan

7 x @ Rp 14.000 = Rp 98.000,-

D. Proposal Penawaran
(Terlampir)

E. Foto Dokumentasi
(Terlampir)

F. Memorandum of Understanding (MoU)
(Terlampir)

G. Laporan Bukti Pemasukkan Dana Proxy Group
(Terlampir)

H. Laporan Bukti Kwitansi Pengeluaran Dana Proxy Group (Terlampir)

I. Notulensi Rapat Manajemen Tugas Proyek Proxy Group (Terlampir)