

LAPORAN TUGAS PROYEK

MEMBANGUN WEB PROFILE SDN 2 MERGOSONO



Disusun oleh :

Aprial Andi Purnama	(1400018117)	Project Manager
Wasiaturrahmah	(1400018128)	Sekretaris
Friska Wardani	(1400018071)	Bendahara
Fathur Rahmawanto	(1400018070)	Programmer
Sarifudin	(1400018104)	Analisis
Novem Dwi Putra	(1400018092)	Desainer
Nurrahmi	(1400018102)	Pengumpul Data

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUATAN WEB PROFILE SDN 2 MERGOSONO

Disusun Oleh :

Aprial Andi Purnama	(1400018117)
Wasiaturrahmah	(1400018128)
Friska Wardani	(1400018071)
Fathur Rahmawanto	(1400018070)
Sarifudin	(1400018104)
Novem Dwi Putra	(1400018092)
Nurrahmi	(1400018102)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 30 Januari 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
Manajemen Proyek

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing : Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs.

Penguji : Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

Mengetahui,

Kepala Program Studi Teknik Informatika

Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

NIY : 60020388

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2016**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek dengan judul "**MEMBANGUN WEB PROFILE SDN 2 MERGOSONO**".

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Menejemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. Selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ibu Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan tugas proyek ini.

3. Bapak Samikin, S.Pd. sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun tahun angkatan 2014, yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam penggerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek.

Penulis menyadari bahwa tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Oktober 2016

Tim Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Judul Tugas Proyek	2
1.3 Identifikasi Masalah	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Perumusan Masalah.....	2
1.6 Tujuan Proyek	3
1.7 Manfaat Proyek	3
 BAB 2 PERSIAPAN PROYEK.....	4
2.1 Personal yang Terlibat.....	4
2.2 Proses Didapatkannya Proyek	5
2.3 Biaya Awal	6
2.4 Fokus Pelaksanaan	6
 BAB 3 GAMBARAN MITRA	7
3.1 Gambaran Umum SDN 2 Mergosono	7
1. Sejarah.....	7
2. Identitas Sekolah	7
3. Struktur Organisasi Sekolah.....	8
4. Visi dan Misi	8
5. Data Rombongan Belajar	9
6. Data Prasarana.....	9
7. Data Sarana	10

3.2 Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem	13
3.3 Gambaran Umum Aplikasi.....	13
BAB 4 PELAKSANAAN PROYEK	14
4.1 Waktu Pelaksanaan	14
1. Perencanaan Kerja.....	14
2. Pelaksanaan Kerja	15
4.2 Tempat Pengerjaan.....	16
4.3 Pembagian Tugas	16
4.4 Ketersediaan Dan Penggunaan Tool	18
BAB 5 DOKUMENTASI PROYEK	20
5.1 Personel Pelaksana	20
5.2 Marketing	20
5.3 MoU (Memorandum of Understanding)	20
5.4 Pengumpul Data	20
5.5 Analisis Sistem.....	21
1. Analisis Kebutuhan Sistem Web Profile	21
2. Daftar Kejadian (Event List)	22
3. Database	23
4. Perancangan Sistem.....	25
a. Use Case Diagram	25
b. Activity Diagram	28
c. Class Diagram.....	36
d. Perancangan Struktur Menu	37
5.6 Desain.....	38
5.7 Implementasi.....	45
1. Tampilan Menu Web Profile	45
2. Pengembangan modul-modul pada CMS	51
3. Pengembangan CMS pada halaman admin	59
5.8 Waktu Pelaksanaan	62
5.9 Biaya	70
5.10 Keberlanjutan Proyek	73

BAB 6 PENUTUP.....	74
6.1 Kesimpulan.....	74
Saran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekolah	8
Gambar 5.1 Use Case Diagram Admin.....	26
Gambar 5.2 Use Case Diagram User	28
Gambar 5.3 Activity Diagram Login Admin	29
Gambar 5.4 Activity Diagram Pengolahan Data Profile.....	30
Gambar 5.5 Activity Diagram Pengolahan Data Guru	32
Gambar 5.6 Activity Diagram Pengolahan Data Siswa	33
Gambar 5.7 Activity Diagram Pengolahan Data Download	34
Gambar 5.8 Activity Diagram Pengolahan Data Fitur.....	35
Gambar 5.9 Class Diagram	36
Gambar 5.10 Struktur Menu	37
Gambar 5.11 Layout Menu Home	38
Gambar 5.12 Layout Menu Profile	40
Gambar 5.13 Layout Menu Guru	41
Gambar 5.14 Layout Menu Siswa.....	42
Gambar 5.15 Layout Menu Download	43
Gambar 5.16 Layout Menu Fitur	44
Gambar 5.17 Menu Home.....	45
Gambar 5.18 Source Code Menu Home	45
Gambar 5.19 Menu Profile.....	46
Gambar 5.20 Source Code Menu Profile	46
Gambar 5.21 Menu Guru	47
Gambar 5.22 Source Code Menu Guru.....	47
Gambar 5.23 Menu Siswa	48
Gambar 5.24 Source Code Menu Siswa	48
Gambar 5.25 Menu Download	49
Gambar 5.26 Source Code Menu Download	49
Gambar 5.27 Menu Fitur.....	50
Gambar 5.28 Source Code Menu Fitur	50

Gambar 5.29 Tampilan awal CMS	51
Gambar 5.30 Tampilan CMS setelah dilakukan pengembangan	52
Gambar 5.31 Menu Alumni Sebelum Penghapusan	53
Gambar 5.32 Fitur Login Member Sebelum Penghapusan	53
Gambar 5.33 Submenu Profile Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	53
Gambar 5.34 Tampilan Menu Profile Sebelum Penambahan Peta Lokasi	54
Gambar 5.35 Tampilan Menu Profile Setelah Penambahan Peta Lokasi	54
Gambar 5.36 Submenu Guru Sebelum dan Sesudah Perubaha.....	55
Gambar 5.37 Tampilan Menu Download Sebelum Perubahan.....	55
Gambar 5.38 Tampilan Menu Download Setelah Perubahan.....	56
Gambar 5.39 Submenu Fitur Sebelum dan Sesudah Perubahan	56
Gambar 5.40 Tampilan Submenu Direktori Guru Sebelum Perubahan.....	57
Gambar 5.41 Tampilan Submenu Direktori Guru Setelah Perubaha.....	57
Gambar 5.42 Tampilan Submenu Direktori Siswa Sebelum Perubahan	57
Gambar 5.43 Tampilan Submenu Direktori Siswa Setelah Perubahan.....	58
Gambar 5.44 Tampilan Header Sebelum Perubahan	58
Gambar 5.45 Tampilan Header Setelah Perubahan	58
Gambar 5.46 Logo Favicon Web Sebelum Perubahan	59
Gambar 5.47 Logo Favicon Web Setelah Perubahan	59
Gambar 5.48 Tampilan Awal Halaman Admin	59
Gambar 5.49 Tampilan Halaman Admin Sebelum Penghapusan Menu SIM	59
Gambar 5.50 Tampilan Halaman Admin Setelah Penghapusan Menu SIM.....	60
Gambar 5.51 Submenu Fitur Sebelum dan Sesudah Perubahan Pada Halaman Admin	60
Gambar 5.52 Submenu Setting Admin Sebelum dan Sesudah Perubahan	61
Gambar 5.53 Submenu Data Guru Sebelum dan Sesudah Perubahan Pada Halaman Admin.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Rombongan Belajar	9
Tabel 3.2 Data Prasarana.....	9
Tabel 3.3 Data Sarana	10
Tabel 4.1 Jadwal Perencanaan Kerja	14
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja.....	14
Tabel 5.1 Deskripsi Setiap Entitas	23
Tabel 5.2 Skema Database	24
Tabel 5.3 Jadwal Pelaksanaan Ketua Proyek.....	62
Tabel 5.4 Jadwal Pelaksanaan Sekretaris.....	63
Tabel 5.5 Jadwal Pelaksanaan Bendahara.....	64
Tabel 5.6 Jadwal Pelaksanaan Pengumpul data.....	65
Tabel 5.7 Jadwal Pelaksanaan Analis	66
Tabel 5.8 Jadwal Pelaksanaan Desainer.....	67
Tabel 5.9 Jadwal Pelaksanaan Programmer.....	68
Tabel 5.10 Perbandingan Total Jam.....	71
Tabel 5.10 Sisa Dana Proyek	72