

Acara open test 29/1/18
Nancy Amur

LAPORAN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEB PROFIL DAN PENERAPAN SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION (SEO) PT. BOROBUDUR OTO MOBIL



Disusun oleh :

Ridho Febrian	✓	(1500018083)
Nur Farikhah	✓	(1500018145)
Muhchromin Sucron M	✓	(1500018153)
Andri Rizki Saputra	✓	(1500018159)
Aulyah Zakilah Ifani	✓	(1500018176)
Rafif Awal Febriantoro	✓	(1500018296)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
T.A 2017/2018

HALAMAN PENGESAHAN
PEMBUATAN WEB PROFIL DAN PENERAPAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

Disusun Oleh :

Ridho Febrian	(1500018083)	Ketua
Nur Farikhah	(1500018145)	Sekretaris dan Pengumpul Data
Aulyah Zakilah Ifani	(1500018176)	Bendahara dan Desain
Andri Rizki Saputra	(1500018159)	Programmer 1
Muhchromin Sucron M	(1500018153)	Programmer 2
Rafif Awal Febriantoro	(1500018296)	Analisis

Telah dipertahankan oleh dewan penguji pada tanggal 8 Agustus 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
Manajemen proyek

Susunan Dewan Penguji

Tim Penguji :

PEMBIMBING : Nuril Anwar, S.T.,M.Kom
NIY : 60160980

PENGUJI : Dewi Soyusiawaty, S. T., M. T
NIY. 60040497

Tanda Tangan :


8/8/18.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Teknik Informatika



Sri Winiarti, S. T., M.Cs.
NIY. 60020388

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “PEMBUATAN WEB PROFIL DAN PENERAPAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION PT. BOROBUDUR OTO MOBIL”.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat penyusunan Proyek Manajemen Tugas Proyek pada program studi Strata-1 (S – 1) Teknik Informatika. Selain itu dengan adanya tugas ini diharapkan mampu menjadi tempat mahasiswa untuk mendekatkan jarak teori dan aplikasi dalam bentuk yang lebih konkret. Sehingga apa yang di dapat selama menuntut ilmu dapat diimplementasikan kedunia sosial masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak, untuk itu kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. Bapak Nuril Anwar, S.T., M. Kom selaku dosen pembimbing yang berkenan membimbing dan mengarahkan kami, sehingga Laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat selesai.
3. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Datu dan seluruh karyawan PT. Borobudur Oto Mobil yang telah memberikan kepercayaan terhadap tim dalam pembuatan web profil perusahaan.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimiliki kami sangat terbatas. Untuk itu diperlukan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini.

Akhir kata kami berharap semoga laporan ini benrmanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 2018

Tim METROPOLITAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SOURCE CODE	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	2
E. Tujuan Proyek	3
F. Manfaat Proyek.....	3
BAB II GAMBARAN INSTANSI.....	4
A. Gambaran Umum Instansi	4
1. Sejarah Instansi.	4
2. Lokasi Kantor.....	4
3. Visi dan Misi.	5
4. Identitas Instansi.	5
B. Struktur Organisasi	5
C. Sumber Daya Manusia dan Fisik.....	7
BAB III METODOLOGI MTP.....	8
A. Lokasi Instansi	8
B. Metode Pengambilan Data MTP	8
C. Rancangan Jadwal Kegiatan MTP	9
D. Rancangan Sistem	11
BAB IV HASIL PELAKSANAAN MTP	29

A. Pelaksanaan MTP	29
1. Pembagian Tugas Tim	29
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	31
3. Keuangan Proyek MTP	39
B. Deskripsi Sistem Yang Dibangun	42
C. Pembahasan Sistem Yang Dibangun	42
1. Hasil Analisis Detail Sistem	42
2. Hasil Implementasi	68
3. Hasil Pengujian Sistem	98
D. Evaluasi MTP	104
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Kantor	4
Gambar 2.2 Struktur Organisasi	6
Gambar 3.1 Layout Promo.....	11
Gambar 3.2 Layout Daftar Harga.....	12
Gambar 3.3 Layout Hubungi Kami	14
Gambar 3.4 Layout Xpander	15
Gambar 3.5 Layout Pajero Sport	17
Gambar 3.6 Layout L300	18
Gambar 3.7 Layout T120 SS	20
Gambar 3.8 Layout Mirage	21
Gambar 3.9 Layout Fuso	23
Gambar 3.10 Layout Triton	24
Gambar 3.11 Layout Colt Diesel	25
Gambar 3.12 Layout Outlander	27
Gambar 4.1 Proses Bisnis	45
Gambar 4.2 Use Case Diagram	47
Gambar 4.3 Activity Diagram Login Admin.....	49
Gambar 4.4 Activity Diagram Pengunjung.....	50
Gambar 4.5 Activity Diagram Daftar Harga	51
Gambar 4.6 Activity Diagram Hubungi Kami	52
Gambar 4.7 Activity Diagram Promo	54
Gambar 4.8 Activity Diagram Xpander	55
Gambar 4.9 Activity Diagram Pajero Sport.....	56
Gambar 4.10 Activity Diagram L300t.....	57
Gambar 4.11 Activity Diagram T120 SSt.....	58
Gambar 4.12 Activity Diagram Mirage	60

Gambar 4.13 Activity Diagram Fuso	61
Gambar 4.14 Activity Diagram Triton	62
Gambar 4.15 Activity Diagram Colt Diesel.....	64
Gambar 4.16 Activity Diagram Outlander	65
Gambar 4.17 ERD (Entity Relationship Diagram)	67
Gambar 4.18 Tampilan Home.....	68
Gambar 4.19 Tampilan <i>sub</i> Menu	69
Gambar 4.20 Tampilan Pencarian Mobil	73
Gambar 4.21 Fitur Download Daftar Harga.....	73
Gambar 4.22 Tampilan Menu Hubungi Kami	75
Gambar 4.23 Tampilan Menu Xpander	77
Gambar 4.24 Tampilan Menu Pajero Sport.....	78
Gambar 4.25 Tampilan Menu L300	79
Gambar 4.26 Tampilan Menu T120 SS	81
Gambar 4.27 Tampilan Menu Mirage	82
Gambar 4.28 Tampilan Menu Fuso	83
Gambar 4.29 Tampilan Menu Triton	85
Gambar 4.30 Tampilan Menu Colt Diesel.....	86
Gambar 4.31 Tampilan Menu Outlander.....	87
Gambar 4.32 Tampilan Halaman <i>Home Admin</i>	88
Gambar 4.33 Tampilan Menu Tambah Gambar.....	91
Gambar 4.34 Tampilan Menu Tambah Harga Mobil	93
Gambar 4.35 Tampilan Menu Tambah Mobil	94
Gambar 4.36 Tampilan <i>Backlink</i>	96
Gambar 4.37 Tampilan Tag Artikel	97
Gambar 4.37 Tampilan <i>Comment</i>	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rancangan Jadwal Kegiatan MTP.....	11
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Ketua Proyek	31
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Sekertaris	33
Tabel 4.3 Jadwal Pelaksanaan Bendahara	34
Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Pengumpul Data.....	35
Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Analisis	35
Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan Desainer	36
Tabel 4.7 Jadwal Pelaksanaan Program 1.....	37
Tabel 4.8 Jadwal Pelaksanaan Program 2.....	38
Tabel 4.9 Anggaran Masuk	39
Tabel 4.10 Anggaran Keluar.....	40
Tabel 4.11 Rincian Anggaran	40
Tabel 4.12 Rincian Sisa Dana Proyek	41
Tabel 4.13 Quisioner Pengujian Sistem	98
Tabel 4.14 Task Fitur 1	99
Tabel 4.15 Task Fitur 2	99
Tabel 4.16 Task Fitur 3	100
Tabel 4.17 Task Fitur 4	100
Tabel 4.18 Task Fitur 5	101
Tabel 4.19 Task Fitur 6.....	101
Tabel 4.20 Task Fitur 7	101
Tabel 4.21 Task Fitur 8	102
Tabel 4.22 Task Fitur 9	102
Tabel 4.23 Task Fitur 10	102

Tabel 4.24 Task Fitur 11	103
Tabel 4.23 Task Fitur 12	103
Tabel 4.24 Task Fitur 13	103

DAFTAR SOURCE CODE

Source code 4.1 Tampilan Home	69
Source code 4.2 Tampilan <i>sub</i> Menu	70
Source code 4.3 Pencarian Daftar Harga.....	74
Source code 4.4 Download Daftar Harga	74
Source code 4.5 Tampilan Menu Hubungi Kami	75
Source code 4.6 Tampilan Mneu Xpander	77
Source code 4.7 Tampilan Menu Pajero Sport	78
Source code 4.8 Tampilan Menu L300	80
Source code 4.9 Tampilan Menu T120 SS.....	81
Source code 4.10 Tampilan Menu Mirage.....	82
Source code 4.11 Tampilan Menu Fuso.....	84
Source code 4.12 Tampilan Menu Triton	85
Source code 4.13 Tampilan Menu Colt Diesel.....	86
Source code 4.14 Tampilan Menu Outlander.....	87
Source code 4.15 Tampilan <i>Homen</i> Admin	88
Source code 4.16 Tampilan Gambar.....	91
Source code 4.17 Tampilan Harga Mobil.....	93
Source code 4.18 Tambah Mobil	95