

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK  
PEMBUATAN WEB PUSAT LP3 GAJAH MADA COLLEGE GRUB  
LP3 GAJAH MADA COLLEGE, LUWUK BANGGAI, SULAWESI TENGAH



Oleh :

Daffa Setiawan Suparno	1700018027
Luthfi Amalia Zain	1700018045
Azmi Badhi'uz Zaman	1700018002
Dimas Aji Setiawan	1700018003
Rohmat Kholiq	1700018014
Jaka Suryana	1600018168
Reskydianto Gustama Putra	1600018198

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

TAHUN 2019-2020

## HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini telah disetujui  
sebagai proses pengajuan seminar bagi

Nama Team MTP

Daffa Setiawan Suparno	1700018027 (Ketua, Analisis, Desain)
Luthfi Amalia Zain	1700018045 (Analisis, Bendahara)
Azmi Badhi'uz Zaman	1700018002 (Programer Backend)
Dimas Aji Setiawan	1700018003 (Programer Backend)
Rohmat Kholid	1700018014 (Programer Frontend)
Jaka Suryana	1600018168 (Programer Frontend)
Reskydianto Gustama Putra	1600018198 (Programer Backend)

Tempat Manajemen Tugas Proyek

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 12 Minggu

Menyetujui,

Ketua/Kepala/Direktur



(.....)

Pimpinan

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANAJEMEN TUGAS PROYEK**  
**PEMBUATAN WEB PUSAT LP3 GAJAH MADA COLLEGE GRUB**

Daffa Setiawan Suparno	1700018027 (Ketua, Analisis, Desain)
Luthfi Amalia Zain	1700018045 (Analisis, Bendahara)
Azmi Badhi'uz Zaman	1700018002 (Programer Backend)
Dimas Aji Setiawan	1700018003 (Programer Backend)
Rohmat Kholid	1700018014 (Programer Frontend)
Jaka Suryana	1600018168 (Programer frontend)
Reskydianto Gustama Putra	1600018198 (Programer Backend)





22 sept 2020

PEMBIMBING : Murinto, S.Si., M.Kom. ....  
NIY. 60040496

PENGUJI : Ali Tarmuji, S.T., M.Cs. ....  
NIY. 197310142005011001



2020-09-22  
14:02+07:00

Yogyakarta, 23 September 2020

Kaprodi Teknik Informatika



Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom.

.....  
NIP./NIY. 197608192005012001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN INSTANSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Personel Yang Terlibat .....	2
C. Proses Mendapatkan Proyek .....	3
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
A. Gambaran Umum .....	5
B. Struktur Organisasi .....	6
C. Gambaran Sistem.....	7
<b>BAB III .....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Pembagian Tugas .....	8
B. Perancangan Sistem.....	9
C. Kesepakatan Proyek.....	14
<b>BAB IV15</b>	
A. Realisasi Pembagian Tugas .....	15
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan .....	18
C. Keberlanjutan Projek .....	19
<b>BAB V20</b>	
A. Kesimpulan.....	20
B. SARAN .....	20
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>22</b>
A. Latar Belakang .....	22
B. Deskripsi Usaha .....	23
C. Desain Produk dan Anggaran Dana.....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi personel .....	3
Gambar 2 Struktur organisasi lembaga kursus .....	6
Gambar 3 Use case.....	9
Gambar 4 Activity diagram admin .....	10
Gambar 5 Activity diagram admin .....	11
Gambar 6 Activity diagram pengunjung .....	11
Gambar 7 Activity diagram pengunjung .....	12

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Waktu pengerjaan proyek beserta fitur .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 2 Jadwal ketua proyek .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 3 Jadwal sekertaris .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 4 Jadwal marketing .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 5 Jadwal UI/UX .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 6 Jadwal Programmer dan Analis.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 7 Jadwal bendahara .....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 8 Realisasi jadwal pelaksanaan.....</b>	<b>18</b>