

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEBSITE TOKO BAJU STRUGGLE APPAREL

Acc : 28/07/21
Miftahurrahma R., M.Eng



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Miftahurrahma R., M.Eng".

Disusun oleh:

Edi Hendriawan	(1800018263)
Devha Oktaverhia	(1800018183)
Tanti Solihat	(1800018341)
Bogi Mahendra	(1800018288)
Daru Thobrani Furqon	(1800018299)
Achmad Chun Chun W. A	(1800018296)
Hamim Arsy	(1800018256)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN TUGAS PROYEK

PEMBUATAN WEBSITE TOKO BAJU STRUGGLE APPAREL

Edi Hendriawan	1800018263, Ketua
Devha Oktaverhia	1800018183, Sekretaris
Tanti Solihat	1800018341, Bendahara
Bogi Mahendra	1800018288, Analis
Daru Thobrani Furqon	1800018299, Front End
Achmad Chun Chun W.A	1800018296, Back End
Hamim Arsy	1800018256, Tester

PEMBIMBING : Miftahurrama Rosyda, S.Kom.,M.Eng ([Acc 19/8/2021](#))
NIY. 60191225

PENGUJI : Sri Winiarti, S.T., M.Cs.
NIY. 60020388



acc 28/08/2021
(.....,.....)

Yogyakarta, 2021

Kaprodi Teknik Informatika


30/08/2021
Nur Rochmanah Dyah Putri, S.T., M.Kom
NIP/NIY. 197608192005012001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama penulis panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya karena dengan dengan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat terus belajar, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini yang berjudul “PEMBUATAN APLIKASI WEBSITE E-COMMERCE STRUGGLE APPAREL”.

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek serta untuk syarat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam Menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga turut mengucapkan terimakasih kepada:

1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. Miftahurrahma Rosyda, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat serta pengarahan dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek ini.
3. Bagus Maulana sebagai pihak kedua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini
4. Rekan-rekan dari team GIGAMATE yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan yang

lainnya, sehingga dalam proses penggerjaan laporan manajemen tugas proyek ini berjalan dengan baik hingga selesai.

Yogyakarta, 17 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Personel Yang Terlibat.....	2
C. Proses Mendapatkan Proyek.....	3
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	3
BAB II GAMBARAN INSTANSI.....	7
A. Gambaran Umum.....	7
B. Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Fisik lainnya.....	8
C. Gambaran Sistem atau Proses Bisnis pada Instansi.....	9
BAB III RENCANA MTP.....	10
1. Rencana Pembagian Tugas.....	10
2. Perancangan Sistem.....	13
3. Kesepakatan Proyek.....	15
BAB IV PELAKSANAAN MTP.....	17
A. Perancangan Pembagian Tugas.....	17
B. Realisasi Pelaksanaan.....	31
C. Keberlanjutan Proyek.....	32

BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Struggle Apparel.....	8
Gambar 4. 1 Dokumentasi Pembuatan Laporan.....	19
Gambar 4. 2 Dokumentasi Pembuatan MoU.....	19
Gambar 4. 3 Bukti Pengeluaran Pembelian Domain.....	22
Gambar 4. 4 Use Case Diagram.....	24
Gambar 4. 5 Activity Diagram.....	25
Gambar 4. 6 Tampilan Dashboard.....	26
Gambar 4. 7 Tampilan Daftar Product.....	26
Gambar 4. 8 Tampilan Contact.....	27
Gambar 4. 9 Dokumentasi Pembuatan Tampilan Website.....	27
Gambar 4. 10 Bukti Pembuatan Sistem Ba.....	28
Gambar 4. 11 Bukti Pemasangan Domain.....	28
Gambar 4. 15 Tampilan Beranda.....	33
Gambar 4. 16 Tampilan Produk.....	34
Gambar 4. 17 Tampilan Kontak.....	34
Gambar 4. 18 Tampilan Order by WhatsApp.....	35
Gambar 4. 19 Tampilan About us.....	36
Gambar 4. 20 Tampilan Detail Depan Produk.....	36
Gambar 4. 21 Tampilan Detail Belakang Produk.....	37
Gambar 4. 22 Tampilan Keunggulan Produk.....	37
Gambar 4. 23 Tampilan Testimoni.....	38

DAFTAR TABAEL

Tabel 1. 1 Data Anggota Team GigaMate.....	2
Tabel 1. 2 Pembentukan Jadwal Proyek.....	4
Tabel 3. 1 Rancangan Proses Pembuatan Sistem.....	14
Tabel 3. 2 Rencana Kegiatan Penggeraan Proyek.....	16
Table 4. 1 Aktivitas Ketua.....	17
Table 4. 2 Pemasukan Dana.....	20
Table 4. 3 Pengeluaran Dana.....	20
Table 4. 4 Biaya Honorium Anggota.....	21
Table 4. 5 Rekapitulasi Biaya.....	21
Table 4. 6 Pengujian Black Box Testing.....	29
Table 4. 7 Kuesioner system usability scale.....	30
Table 4. 8 Hasil Pengujian SUS.....	31
Table 4. 9 Realisasi Pelaksanaan.....	32

