

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
“ MEMBANGUN WEB PROFILE PT. NURSA TOUR DAN TRAVEL
CABANG LOMBOK “



Disusun oleh :

Abdurrahman Shalahudin Zaka	(1400018189)
Musliadi	(1400018166)
Mu'minin	(1400018190)
Onglay	(1400018191)
Hafizh Anggit Barnawa	(1400018143)
Dicky Haryadi	(1400018161)
Sony Amin Gumelar	(1400018185)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Tugas Proyek

Pembuatan Web Profil PT. Nursa Tours & Travel Cabang Lombok

2. Tim Proyek

Abdurrahman Shalaudin Zaka (1400018189)
Musliadi (1400018166)
Mu' minin (1400018190)
Onglay (1400018191)
Hafizh Anggit Barnawa (1400018143)
Dicky Haryadi (1400018161)
Sony Amin Gumelar (1400018185)

3. Lokasi Tugas Proyek

Tempat : PT. Nursa Tours & Travel Cabang Lombok
Alamat : JL. Bangsal Baru I, Depan Masjid Jamiq Pemenang,
Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Yogyakarta, 06 Februari 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh :

4. Tim Penguji

Pembimbing : Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom
Penguji : Yana Hendriana, S.T., M.Eng

Tanda Tangan



Mengetahui,

Kepala Program Studi
Teknik Informatika



Sri Winiarti, S.T., M.Cs

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pujisyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek dengan judul **“MEMBANGUNWEB PROFILE PT. NURSA TOUR DAN TRAVEL CABANG LOMBOK”**.

Laporan Tugas Proyek ini di susun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Manejemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. SelakuKepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Ibu Arfiani Nur Khusna, ST.,M.Cs. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan tugas proyek ini.
3. Bapak H. Latif sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proye kini.

4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2016/2017, yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri ibaik dalam pengerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek.

Penulis menyadari bahwa tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga poranini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2017

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Perumusan Masalah	4
E. Tujuan Proyek	4
F. Manfaat Proyek	5
G. Metode Pengumpulan Data	6
BAB II Persiapan Proyek	8
A. Personel yang Terlibat.....	8
B. Proses Didapatkannya Proyek.....	9
C. Biaya Awal.....	11
D. Fokus Pelaksanaan Proyek.....	11
BAB III Gambaran Partner	12
A. Gambaran Umum.....	12

B. Identifikasi dan Struktur Organisasi.....	12
BAB IV Pelaksanaan Proyek	14
A. Waktu Pelaksanaan	14
B. Tempat Pekerjaan.....	15
C. Pembagian Tugas	16
D. Ketersediaan dan Penggunaan Tools	18
E. Kebutuhan Non Fungsional Client.....	21
BAB V Dokumentasi Proyek.....	22
A. Personel Pelaksana.....	22
B. MoU	22
C. Bendahara.....	22
D. Marketing	22
E. Pengumpul Data	23
F. Analisis Sistem.....	23
G. Proses Pengembangan Antar Muka	50
1. Desainer (Perancangan Antar Muka).....	50
2. Programmer (Implementasi Program).....	62
H. Waktu Pelaksanaan	74
1. Ketua Proyek.....	74
2. Sekretaris.....	76
3. Bendahara.....	78
4. Marketing	79
5. Pengumpul Data	81

6. Analisis Sistem.....	82
7. Designer	83
8. Programmer 1	85
9. Programmer 2	87
I. Biaya	89
J. Evaluasi.....	92
BAB VI Penutup.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka	96

DAFTAR TABEL

Tabel4.1. Perencanaan Proyek.....	14
Tabel 4.2. Perencanaan Proyek.....	15
Tabel 5.1 Deskripsi Entitas Web Profil.....	26
Tabel 5.2 Skema Database Web Profi.....	27
Tabel 5.3 Gambaran Tabel Database	29
Tabel 5.4 Jadwal Ketua Proyek.....	74
Tabel 5.5 Jadwal Sekretaris.....	76
Tabel 5.6 Tabel Kerja Bendahara.....	78
Tabel 5.7 Jadwal Marketing.....	79
Tabel 5.8 Jadwal Pengumpul Data.....	81
Tabel 5.9 Jadwal Analisis Sistem.....	82
Tabel. 5.10 Jadwal Designer	83
Tabel 5.9 Jadwal Designer	86
Tabel 5.10 Jadwal Programmer 1.....	85
Tabel 5.11 Jadwal Programmer 2.....	87
Tabel 5.12 Honorarium	91
Tabel 5.13 Sisa Dana.....	92