

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK**  
**SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KONAWE SELATAN**



**Oleh :**

Muh. Fadjry Arianto	(1600018119)
Ikhwan Faozan	(1600018131)
Fabel Maulana	(1600018135)
Ian Febrian Polapa	(1600018088)
Taufik Cahya Prayitna	(1600018106)
Anjas Madani Tahir	(1600018118)
Muh. Rizki Ulul Albab	(1600018117)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

### MANAJEMEN TUGAS PROYEK

#### SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB

#### DINAS KETAHANAN PANGAN KONAWE SELATAN

Muh. Fadjry Arianto	1600018119	(Ketua)
Ikhwan Faozan	1600018131	(Sekretaris)
Fabel Maulana	1600018135	(Bendahara)
Ian Febrian Polapa	1600018088	(Analisis)
Taufik Cahya Prayitna	1600018106	(Programmer 1)
Anjas Madani Tahir	1600018118	(Programmer 2)
Muh. Rizki Ulul Albab	1600018117	(Marketing, Pengumpul Data)

PEMBIMBING : Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom

NIP. 19760819 200501 2 001

PENGUJI : Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

NIY. 60020388

Yogyakarta, 19 juli 2019

Kaprodi Teknik Informatika

Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom.

NIP. 19760819 200501 2 001

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji dan syukur kami limpahkan atas kehadiraat Allah SWT. Karena atas kehendak-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini yang berjudul **"SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN"**.

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini kami susun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan semua kegiatan mata kuliah Manajemen Tugas Proyek baik secara moril maupun materil. Hanya dengan kata pengantar ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

- a. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah serta nikmat yang tak terhingga bagi setiap umatNya.
- b. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan cinta, sayang, motivasi serta doa yang tiada henti.
- c. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom. selaku kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.
- d. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2016, yang memberikan semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam penggerjaan sampai selesaiya laporan Tugas Proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan oleh karena itu segala kritik dan sarannya akan kami terima. kami juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Yogyakarta, 2019

**Marvel Developer**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	.v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR SOURCECODE .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	10
A. Latar Belakang .....	10
B. Personel yang Terlibat .....	10
C. Proses Mendapatkan Proyek.....	11
D. Gambaran Proyek.....	12
BAB II GAMBARAN INSTANSI .....	13
A. Gambaran Umum .....	13
B. Struktur Organisasi .....	14
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik Lainnya.....	14
D. Gambaran Sistem Pada Instansi .....	15
BAB III RENCANA PROYEK .....	16
A. Rencana Pembagian Tugas .....	16
B. Rancangan Sistem.....	17
1. Proses Bisnis.....	17
2. <i>Use Case Diagram</i> .....	19
3. <i>Activity Diagram</i> .....	20
4. <i>Database</i> .....	22
5. <i>User Interface</i> .....	23
C. Rencana Biaya.....	26
1. Pemasukan.....	26
2. Pengeluaran .....	26
3. Gaji Tenaga Pelaksana (gaji pokok, honor jam kerja) .....	26
4. Rekapitulasi.....	27
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek .....	27
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK.....	28

A. Realisasi Pembagian Tugas .....	28
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan .....	55
BAB V PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
LAMPIRAN .....	58
i. Proposal MTP .....	58
ii. MoU .....	62
iii. Berita Acara Serah Terima .....	67
iv. Log Book .....	69
1. Logbook sebelum uts .....	69
3. Logbook individu tim .....	71
v. Foto Dokumentasi Kegiatan MTP .....	75
vi. Bukti Penyerahan Laporan Tugas Proyek .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	14
Gambar 3. 1. Proses Bisnis Sistem Informasi Kepegawaian.....	18
Gambar 3. 2. <i>Usecase Diagram</i> Sistem Informasi Kepegawaian .....	19
Gambar 3. 3. <i>Activity Diagram Login</i> .....	20
Gambar 3. 4. <i>Activity Diagram Data Pegawai</i> .....	21
Gambar 3. 5. <i>Database</i> Sistem Informasi Kepegawaian.....	22
Gambar 3. 6. <i>Mock Up</i> Halaman <i>Login</i> .....	23
Gambar 3. 7. <i>Mock Up</i> Halaman <i>Dashboard</i> .....	23
Gambar 3. 8. <i>Mock Up</i> Halaman data Pegawai .....	24
Gambar 3. 9. <i>Mock Up</i> Halaman Tambah Data Pegawai.....	24
Gambar 3. 10. <i>Mock Up</i> Halaman Data Admin .....	25
Gambar 3. 11. <i>Mock Up</i> Halaman Data Admin .....	25
Gambar 4.1. <i>Tampilan user interface/front end Login</i> .....	26
Gambar 4.2. <i>Tampilan user interface Dashboard</i> .....	26
Gambar 4.3. <i>Tampilan user interface</i> data pegawai.....	27
Gambar 4.4. <i>Tampilan user interface</i> tambah data pegawai .....	27
Gambar 4.5. <i>Tampilan user interface</i> edit data pegawai.....	27
Gambar 4.6. <i>Tampilan user interface</i> data admin .....	28
Gambar 4.7. <i>Tampilan user interface</i> tambah data admin.....	28
Gambar 4.8. <i>Tampilan user interface</i> edit data admin.....	29
Gambar 4.9. Perancangan <i>database</i> .....	29

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1. Sumber Daya Manusia .....	14
Tabel 3. 1. Pemasukan.....	26
Tabel 3. 2. Pengeluaran.....	26
Tabel 3. 3. Gaji Pokok Tenaga Pelaksana .....	26
Tabel 3. 4. Rekapitulasi .....	27
Tabel 3. 5. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek.....	27
Tabel 4. 1. Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	55

## **DAFTAR SOURCECODE**

Sourcecode 4. 1 Fungsi Login.....	49
Sourcecode 4. 2. Fungsi Logout .....	49
Sourcecode 4. 3. Fungsi Tambah Data Pegawai .....	50
Sourcecode 4. 4. Fungsi Edit Data Pegawai .....	50
Sourcecode 4. 5. Fungsi Hapus Data Pegawai .....	51
Sourcecode 4. 6. Fungsi Tambah Data <i>Admin</i> .....	51
Sourcecode 4. 7. Fungsi Edit Data <i>Admin</i> .....	52
Sourcecode 4. 8. Fungsi Hapus Data <i>Admin</i> .....	52
Sourcecode 4. 9. Fungsi Cetak Data Pegawai .....	53
Sourcecode 4. 10. Fungsi Menampilkan Data Pegawai .....	53
Sourcecode 4. 11. Fungsi Menampilkan Data <i>Admin</i> .....	54