

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN WEBSITE PROFILE PENYEWAAN TENDA DAN DEKORASI
PERNIKAHAN**



Oleh :

Aji Gelar Prayogo (1700018016),
Dapid Suhendra (1700018037),
Muhammad Iqbal (1700018061),
Yunus Fajri (1700018087),
Teguh Pangestu (1700018102),
Nanda Suci Pratiwi (1700018116),
Adil Baihaqi (1700018118)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN INSTANSI

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini telah disetujui sebagai proses pengajuan seminar bagi

DECOVEN

Aji Gelar Prayogo	(1700018016)
Dapid Suhendra	(1700018037)
Muhammad Iqbal	(1700018061)
Yunus Fajri	(1700018087)
Teguh Pangestu	(1700018102)
Nanda Suci Pratiwi	(1700018116)
Adil Baihaqi	(1700018118)

PT Putri Shindi Jaya

Realisasi Waktu Pelaksanaan :

..... Menyetujui,
Ketua/Kepala/Direktur instansi

(TTD dan CAP INSTANSI)

(.....) NIP/NIY.

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN TUGAS PROYEK

Website profile penyewaan resepsi pernikahan

Aji Gelar Prayogo (1700018016),
Dapid Suhendra (1700018037),
Muhammad Iqbal (1700018061),
Yunus Fajri (1700018087),
Teguh Pangestu (1700018102),
Nanda Suci Pratiwi (1700018116),
Adil Baihaqi (1700018118)

Pembimbing : Murein Miksa Mardhia, S.T.,
M.T.



Penguji : Anna Hendri Solezia Jones, S. Kom,
M.Cs



60110647)

Kaprodi Teknik Informatika



Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom.

NIP. 197608192005012001
NIP

Yogyakarta,

Kepala/Direktur Instansi

Dadang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini. Laporan dengan judul "*pembuatan website profile resepsi pernikahan*" Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, Keluarga, dan Sahabat. Semoga kita sebagai umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak.

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini tentunya penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati :

1. Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan manajemen tugas proyek
2. Kedua Orang Tua saya, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
3. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membagikan ilmunya sehingga laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa laporan Manajemen Tugas Proyek ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi penyusunan laporan yang lebih baik kedepannya. Penulis berharap, semoga laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,

Penyusun

DAFTAR ISI

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK	i
PEMBUATAN WEBSITE PROFILE PENYEWAAN TENDA DAN DEKORASI PERNIKAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN INSTANSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Personal Yang Terlibat	2
C. Proses Mendapatkan Proyek	2
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	3
BAB II.....	4
GAMBARAN INSTANSI/KLIEN	4
A. Gambaran Umum.....	4
B. Struktur Organisasi Sumber daya Manusia dan Sumber Daya Fisik.....	5
C. Gambaran Sistem atau Proses Bisnis pada Instansi/Klien saat ini	6
BAB III.....	9
RENCANA MTP	9
A. Rencana Pembagian Tugas.....	9
B. Perancangan Sistem.....	9
C. Kesepakatan Proyek.....	18
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek.....	18
BAB IV.....	20
PELAKSANAAN MTP	20

A. Realisasi Pembagian Tugas.....	20
B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	60
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT Shindi Jaya	5
Gambar 2. 2 Proses Bisnis Pada Instansi/klien saat ini	7
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Admin	10
Gambar 3. 2 Activity Diagram login	12
Gambar 3. 3 Daftar paket.....	13
Gambar 3. 4 Galeri	14
Gambar 3. 5 Gambar judul.....	15
Gambar 3. 6 Gambar Kontak.....	16
Gambar 3. 7 Rincian Paket	17
Gambar 4. 1 Tampilan chat rapat pembagian jobdesc	20
Gambar 4. 2 Tampilan chat rapat	21
Gambar 4. 3 Tampilan chat dosen pembimbing	22
Gambar 4. 4 Proses Bisnis Website Profile Penyewaan.....	34
Gambar 4. 5 Use Case Diagram Penyewaan	35
Gambar 4. 6 Activity Diagram Penyewaan produk	37
Gambar 4. 7 Activity Diagram Galeri.....	38
Gambar 4. 8 Activity Diagram About	39
Gambar 4. 9 ERD sistem penyewaan Resepsi Pernikahan	41
Gambar 4. 10 Database tabel produk	42
Gambar 4. 11 Database tabel informasi	42
Gambar 4. 12 Database Tabel Galeri	42
Gambar 4. 13 Tampilan Halaman Utama.....	44
Gambar 4. 14 tampilan produk	45
Gambar 4. 15 Tampilan Paket Produk	47
Gambar 4. 16 Tampilan tentang kami.....	48
Gambar 4. 17 Tampilan Galeri	49
Gambar 4. 18 Tampilan Kontak Kami.....	49
Gambar 4. 19 Tampilan wa	50
Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Login Admin.....	53
Gambar 4. 21 Tampilan Gambar Admin	53
Gambar 4. 22 Tampilan Menu Tambah Gambar	54
Gambar 4. 23 Tampilan Informasi.....	54
Gambar 4. 24 Tampilan Edit Informasi	55

Gambar 4. 25 Tampilan produk	55
Gambar 4. 26 Tampilan edit produk	56
Gambar 4. 27 Rancangan tampilan daftar paket	57
Gambar 4. 28 Rancangan Tampilan Galeri.....	58
Gambar 4. 29 Rancangan tampilan pencarian paket.....	58
Gambar 4. 30 Rancangan Tampilan kontak	59
Gambar 4. 31 Rancangan Tampilan Rincian Paket.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia.....	6
Tabel 2. 2 Sumber Daya Fisik.....	6
Tabel 3. 1 Rencana pelaksanaan proyek.....	18
Tabel 4. 1 Rancangan anggaran proyek.....	28
Tabel 4. 2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	61