

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK

“Pembuatan Sistem Pengarsipan Surat

Di SMA Negeri 5 Pangkep”



Oleh :

Nurul Istiqomah	1800018153
Winda Yuniarti Herman	1800018167
Andre Novian	1800018186
Doni Gagah Pramudya	1800018196
Novalia Gita Ramadhani	1800018164

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2021

LEMBAR PERSETUJUAN INSTANSI

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini telah disetujui

sebagai proses pengajuan seminar bagi

DECODE

Nurul Istiqomah	1800018153 (Ketua dan sistem analis)
Winda Yuniarti Herman	1800018167 (Sekertaris)
Novalia Gita Ramadhani	1800018164 (Bendahara)
Doni Gagah Pramudya	1800018196 (FroEnd Programmer)
Andre Novian	1800018186 (UI/UX Designer dan BackEnd Programmer)

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan

Yogyakarta, Desember 2021

Menyetujui,



Kepala Sekolah SMAN 5 Pangkep

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN TUGAS PROYEK

PEMBUATAN SISTEM PENGARSIPAN SURAT DI SMAN 5 PANGKEP

Nurul Istiqomah 1800018153 (Ketua)
Winda Yuniarti Herman 1800018167 (Sekretaris)
Novalia Gita Ramadhani 1800018164 (Bendahara)
Doni Gagah Pramud 1800018169 (Frontend)
Andre Novian 1800018186 (*Desain User Interface dan Backend*)

PEMBIMBING : Murein Miksa Mardhia, S.T., M,T

NIY : 60160960

MTP Decodes

25 Februari 2022

PENGUJI : Sri Winiarti, S.T., M. Cs

NIY : 60020388

26 februari 2022

Yogyakarta,

Kaprodi Teknik Informatika



27 Februari 2022

Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T.,

M.Kom NIP. 197608192005012001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan kuliah Manajemen Tugas Proyek (MTP), laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi teknik informatika fakultas teknologi industry Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dengan kesempatan ini penyusun sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan manajemen tugas proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh rasa ikhlas penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Nur Rocmah Dyah Pujianstuti, S.T, M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan.
2. Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan manajemen tugas proyek ini.
3. Jamaluddin H, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Pangkep yang telah memberikan kesempatan untuk saya melaksanakan manajemen tugas proyek tersebut.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar kedepan-Nya menjadi lebih baik lagi dan semoga laporan ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis

Decode

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN INSTANSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Personil yang Terlibat.....	1
C. Proses Mendapatkan Proyek	1
D. Deskripsi Pelaksanaan Proyek.....	2
BAB II.....	3
GAMBARAN INSTANSI	3
A. Gambaran Instansi	3
BAB III.....	5
RENCANA MTP	5
A. Rencana Proyek	5
B. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek	6
C. Rencana Anggaran	7
D. Perancangan Sistem	9
BAB IV.....	20
PELAKSANAAN MTP	20
A. Realisasi Pelaksanaan Tugas	20
BAB V.....	39
PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alamat Sekolah.....	4
Gambar 3.2 Use Case Diagram.....	9
Gambar 3.3 Buku Agenda Surat Keluar.....	14
Gambar 3.4 Buku Agenda Surat Masuk	15
Gambar 3.5 Rancangan Halaman Galeri File Surat Keluar	16
Gambar 3.6 Rancangan Halaman Galeri File Surat Masuk.....	16
Gambar 3.7 Rancangan Halaman Surat Keluar	17
Gambar 3.8 Rancangan Halaman Surat Masuk.....	17
Gambar 3.9 Rancangan Halaman Referensi.....	18
Gambar 3.10 Rancangan Halaman Peraturan Instansi	18
Gambar 3.11 Rancangan Peraturan User	19
Gambar 4.2 Pembentukan Tim	20
Gambar 4.3 Flow Surat Masuk.....	21
Gambar 4.4 Flow Surat Keluar	22
Gambar 4.5 ERD	22
Gambar 4.6 Database.....	23
Gambar 4.7 Penawaran Biaya.....	23
Gambar 4.8 MOU	24
Gambar 4.9 Rapat Pertama.....	25
Gambar 4.10 Bimbingan	26
Gambar 4.11 Perhitungan Honor.....	26
Gambar 4.12 Prototype Halaman Utama	27
Gambar 4.13 Prototype Halaman Keluar Masuk Surat.....	27
Gambar 4.14 Prototype Buku Agenda Masuk dan Keluar	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.15 Prototype Galeri Surat Masuk dan Keluar.....	28
Gambar 4.16 Prototype Referral dan Pengaturan	29
Gambar 4.17 Prototype Pengaturan User dan Instansi	29
Gambar 4.18 Listing Code Halaman Login	30
Gambar 4.19 Listing Code Halaman Surat Keluar	30
Gambar 4.20 Listing Code Halaman Surat Masuk.....	31
Gambar 4.21 Listing Code Listing Code Edit Klasifikasi.....	31
Gambar 4.22 Listing Code Edit Disposisi	32
Gambar 4.23 Listing Code Surat.....	33
Gambar 4.24 Halaman Login.....	33
Gambar 4.25 Halaman Utama.....	34

Gambar 4.26 Halaman Registrasi.....	34
Gambar 4.27 Halaman Biodata	35
Gambar 4.28 Halaman Surat Keluar.....	35
Gambar 4.29 Halaman Surat Keluar.....	36
Gambar 4.30 Halaman Surat Masuk	36
Gambar 4.31 Halaman Surat Keluar.....	37
Gambar 4.32 Halaman Galeri File (1).....	37
Gambar 4.33 Halaman Galeri File (2).....	38
Gambar 4.34 Halaman Referensi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar anggota.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Rencana jadwal pelaksanaan proyek	6
Tabel 2.2 Biaya pemasukan.....	7
Tabel 2.3 Biaya pengeluaran	7
Tabel 2.4 Biaya honorium anggota	8
Tabel 2.5 Rekapitulasi biaya	9
Tabel 2.6 struktur surat masuk	10
Tabel 2.7 struktur surat edaran	11
Tabel 2.8 Struktur seet.....	11
Tabel 2.9 Struktur disposisi	12
Tabel 2.10 struktur instansi.....	12
Tabel 2.11 Struktur klasifikasi	12
Tabel 2.12 Struktur user.....	13