

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI**  
**WEBSITE PENJUALAN SEPATU SECARA ONLINE**  
**DI YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

M Rahmon Saputra	1700018245
Lalu Gugus Aulia Rahman	1800018090
Arif Akbar Satrio	1800018082
Nya Rhaga Armadlona	1800018246
Dimas Rachmad D	1800018403

**PROGRAM STUDI STRATA SATU INFORMATIKA**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

PENJUALAN SEPATU SECARA WEBSITE

Lalu Gugus Aulia Rahman..... 1800018090 (Ketua)  
Dimas Rachmad D ..... 1800018403 (Sekretaris )  
Arif Akbar Satrio..... 1800018082 (Front End and Back  
End)  
M Rahmon Saputra ..... 1700018245 (Analisis)  
Nya Rhaga Armadlona..... 1800018246 (Tester)

PEMBIMBING : Ibu Ika Arfiani S.T., M.Cs.  
60160951

watsmark digital sign  
Ika Arfiani S.T., M.Cs.  
30/08/2022

PENGUJI : Bapak Adi Prahara S.Si.M.Cs.  
60150841

Adi Prahara  
15/09/2022

Yogyakarta, 24 Juli 2022

Kaprodi S1 Informatika

  
Nur Rochmah Dyah PA, S.T.,M.Kom

NIP/NIY. 197608192005012001

## **Kata Pengantar**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kelompok Team 18 ini dapat menyelesaikan Laporan mata kuliah “Manajemen Proyek Teknik Informatika(MPTI)” . Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia. Laporan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknik Informatika(MPTI) di program studi teknik Informatika Fakultas teknik industri pada Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya kelompok Team 18 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nuril Anwar selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Proyek Teknik Informatika (MPTI) dan kepada Ibu Ika Arfiani yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama pembuatan Laporan ini.

Akhirnya Kelompok Team 18 menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembuatan Laporan ini, maka dari itu Kelompok Team 18 mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Project ini.

## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Personil yang Terlibat.....	2
C. Proses Mendapatkan Proyek.....	2
D. Deskripsi Perencanaan Proyek.....	3
<b>BAB 2 GAMBARAN PASAR INSTANSI / CLIENT.....</b>	<b>4</b>
A. Gambaran Umum.....	4
B. Proses Bisnis.....	6
<b>BAB 3 RENCANA MPTI.....</b>	<b>8</b>
A. Rencana Pembagian Tugas.....	8
B. Perancangan Sistem.....	9
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran.....	18
<b>BAB 5 LAMPIRAN DAN BUKTI.....</b>	<b>19</b>
A. Lampiran.....	19
B. Bukti.....	25
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>

## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bloamstra Store .....	5
Gambar 3.1 Proses Bisnis.....	6
Gambar 3.2 Use Case Diagram .....	10
Gambar 3.3 Class Diagram.....	10
Gambar 3.4 Activity Diagram.....	11
Gambar 3.5 Tampilan Daftar Akun Web .....	13
Gambar 3.6 Tampilan Login Akun Web .....	13
Gambar 3.7 Tampilan Beranda Web .....	14
Gambar 3.8 Tampilan Produk Web.....	14
Gambar 3.9 Tampilan Pesan Produk Web .....	15
Gambar 3.10 Tampilan contoh chat dengan penjual.....	15
Gambar 5.1 Lampiran MoU Halaman 1 .....	19
Gambar 5.2 Lampiran MoU Halaman 2 .....	20
Gambar 5.3 Notulensi Team 18.....	21
Gambar 5.4 Hosting Tampilan Daftar .....	22
Gambar 5.5 Hosting Tampilan Login.....	22
Gambar 5.6 Hosting Tampilan Dashboard.....	23
Gambar 5.7 Hosting Tampilan Pemesanan .....	23
Gambat 5.8 Hosting Tampilan Chat dengan admin.....	24
Gambar 5.9 Bukti Kesepakatan MoU .....	25
Gambar 5.10 Bukti Pembagian Tugas Anggota .....	26
Gambar 5.11 Bukti Diskusi Team 18.....	27

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.1 Personil yang Terlibat.....	2
Tabel 3.1 Pembagian Job Desk.....	8
Tabel 3.2 Rencana Pemasukan Dana .....	12
Tabel 3.3 Rencana Pengeluaran Dana.....	12
Tabel 3.4 Pengeluaran Dana Team 18 .....	12
Tabel 3.5 Hasil Pengujian Web .....	1

