

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Tugas Proyek.....	4
F. Manfaat Manajemen Tugas Proyek.....	4
G. Metode Pengumpulan Data	5
BAB II PERSIAPAN PROYEK.....	7
A. Personal yang Terlibat.....	7

B. Proses Didapatkannya Proyek.....	8
C. Biaya Awal.....	9
D. Proposal (Terlampir).....	11
E. MoU (Terlampir).....	11
BAB III GAMBARAN PARTNER.....	12
A. Gambaran Umum.....	12
B. Tujuan Pemesanan Web Profil Sekolah dan PSB.....	15
C. Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem yang Dibangun.....	16
D. Gambaran Umum Aplikasi.....	16
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK.....	17
A. Pembagian Tugas.....	17
B. Tools yang digunakan.....	19
C. Manajemen Kerja Proyek.....	22
D. Analisis Sistem.....	27
E. ERD.....	53
F. Mapping Table.....	54
G. Struktur Table.....	55

H. Rencana Waktu Pelaksanaan Awal.....	50
I. Waktu Pelaksanaan Proyek.....	58
J. Tempat Pelaksanaan.....	59
BAB V DOKUMENTASI PROYEK.....	61
A. Desain User Interface.....	61
B. Pengimplementasian Desain.....	76
C. Notulensi Rapat.....	109
D. Biaya.....	112
E. Waktu Pelaksanaan.....	114
F. Anggaran Tenaga Pelaksana.....	124
G. Evaluasi.....	127
BAB VI PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	128

