

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
PEMASARAN KONVEKSI VND CEPER *INDUSTRIES* MELALUI *WEBSITE***



Disusun Oleh :

Ervina Septiana	2100018019
Adelia Syarla Choresa	2100018043
Bagus Viki Amalindo	2100018095
Ardian Muhammad Fahrizal	2100018410

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI PEMASARAN KONVEKSI VND CEPER *INDUSTRIES* MELALUI *WEBSITE*

Ervina Septiana 2100018019


Adelia Syarla Choresa 2100018043

Bagus Viki Amalindo 2100018095

Ardian Muhammad Fahrizal 2100018410

PEMBIMBING

: Taufiq Ismail, S.T., M.Cs.


(td) 16/08/2024 <tgl>

PENGUJI

: Drs. Wahyu Pujiyono, M.Kom.


(td) 16/08/2024 <tgl>

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Kaprodi S1 Informatika


Dr. Murinto, S.Si., M.Kom.

NIPM. 19730710 200409 111 0951298

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin,segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini yang berjudul "Pemasaran Konveksi VND Ceper *Industries* Melalui *Website*". Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas dalam studi kami di Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih kepada:

1. Dr. Murinto S.Si., M.KOM. sebagai Kepala Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. sebagai Dosen Mata Kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi.
3. Taufiq Ismail, S.T., M.Cs. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.
4. Ir. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. sebagai dosen pembimbing pengganti sementara yang telah memberikan arahan dan masukan penyusunan laporan ini.
5. Tim Bubble Gum atas kesempatan kerjasama dalam proyek ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca. Kami sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam proyek ini, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

Yogyakarta, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR SOURCECODE.....	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Project Charter.....	2
BAB II PERENCANAAN PROYEK	3
A. Analisis Kelayakan	3
B. Work Breakdown Structure	4
C. Kebutuhan Sumber Daya	5
D. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek.....	6
E. Rencana Nilai Proyek	8
BAB III PELAKSANAAN PROYEK	10
A. Realisasi Jadwal Pelaksanaan.....	10
B. Realisasi Hasil Pekerjaan.....	30
C. Keberlanjutan Proyek.....	54
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57
1. Proposal Proyek	57
2. Kontrak Kerja Dengan Mitra/Client	61
3. Log Book Kelompok	67
4. Log Book Individu.....	67
5. Foto Dokumentasi.....	68
6. Bukti Serah Terima Proyek.....	73

7. Bukti Pembiayaan	73
8. Tools.....	75
9. Link video profil produk luaran proyek.....	87
10. Poster Produk.....	87
11. Slide Presentasi Proyek.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 3.1. Proses berkomunikasi dengan client	10
Gambar. 3.2. Activity diagram pemilik.....	11
Gambar. 3.3. Activity diagram customer	11
Gambar. 3.4. Use case	12
Gambar. 3.5. Proses Bisnis.....	13
Gambar. 3.6. pengerjaan ketua	15
Gambar. 3.7. pengerjaan sekretaris.....	16
Gambar. 3.8. pengerjaan sistem analisis	16
Gambar. 3.9. pengerjaan UI/UX designer.....	17
Gambar. 3.10. pengerjaan programmer	18
Gambar. 3.11. pengerjaan marketing.....	18
Gambar. 3.12. pengerjaan bendahara	19
Gambar. 3.13. Pembuatan MoU.....	21
Gambar. 3.14. Penandatanganan MoU	21
Gambar. 3.15. Desain interface	22
Gambar. 3.16. Pembuatan laporan.....	29
Gambar. 3.17. Dokumentasi Bersama Mitra	29
Gambar. 3.18. Halaman Utama	31
Gambar. 3.19. Halaman about us	32
Gambar. 3.20. Halaman proses produksi.....	33
Gambar. 3.21. Halaman katalog	34
Gambar. 3.22. Halaman penilaian	34
Gambar. 3.23. Halaman contact info	35
Gambar. 3.24. Halaman login admin	36
Gambar. 3.25. Halaman utama admin.....	36
Gambar. 3.26. Halaman portofolio	37
Gambar. 3.27. Halaman tambah portofolio.....	37
Gambar. 3.28. Halaman home	39
Gambar. 3.29. Halaman about us	40
Gambar. 3.30. Halaman products.....	40
Gambar. 3.31. Halaman contact us.....	41
Gambar. 3.32. Halaman portofolio	41
Gambar. 3.33. Halaman login untuk admin.....	42
Gambar. 3.34. Halaman utama admin 1	42
Gambar. 3.35 Halaman utama admin 2.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jadwal pelaksanaan.....	6
Tabel 2.2. Rencana Pemasukan Dana	8
Tabel 2.3. Rencana Pengeluaran Dana	8
Tabel 2.4. Dana Gaji	9
Tabel 2.5. Rekapitulasi Dana	9
Tabel 3.1. Anggota tim dan jobdesk	13
Tabel 3.2. Deskripsi kerja ketua	15
Tabel 3.3. Deskripsi kerja sekretaris	17
Tabel 3.4. Deskripsi kerja sistem analisis	19
Tabel 3.5. Deskripsi kerja UI/UX Designer	20
Tabel 3.6. Deskripsi kerja programmer	22
Tabel 3.7. Deskripsi kerja marketing.....	24
Tabel 3.8. Deskripsi kerja bendahara.....	25
Tabel 3.9. Analisis kebutuhan	27
Tabel 3.10. Pengujian Bagian Admin	30
Tabel 3.11. Pengujian Bagian User32	
Tabel 4.1. WBS	59
Tabel 4.1. WBS	64
Tabel 4.2. Foto Dokumentasi	79

DAFTAR SOURCECODE

Source Code Component 1. About.jsx	44
Source Code Component 2. Product.jsx	49
Source Code Component 3. Portofolio.jsx.....	52