

**LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN APLIKASI KUISIONER KELUARGA SADAR GIZI**



Disusun oleh :

1. Idris Maulana (1500018124)
2. Vita Wijharti (1500018203)
3. Desti Dwi Kusumandari (1500018199)
4. Firman Nur Efendi (1500018085)
5. Muhammad Iham Azmi (1500018300)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
MANAJEMEN TUGAS PROYEK
PEMBUATAN APLIKASI KELUARGA SADAR GIZI

Yang disiapkan dan disusun oleh :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Idris Maulana | (1500018214) |
| 2. Vita Wijarti | (1500018203) |
| 3. Desti Dwi Kusumandari | (1500018199) |
| 4. Firman Nur Efendi | (1500018085) |
| 5. Muhammad Ilham Azmi | (1500018300) |

Telah dipertahankan oleh dewan penguji pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek.

Pembimbing : Ahmad Azhari S.Kom.,M.Eng

Penguji : Murinto S.Si.,M.Kom

Mengetahui

Kaprodi Teknik Informatika



Sri Winiarti,S.T.,M.Cs.

NTY.60020388

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan jadul "**PEMBUATAN APLIKASI KUISIONER KELUARGA SADAR GIZI**".

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas matakuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat bertrimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Pak Ahmad Azhari S.Kom.,M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusun laporan tugas proyek ini.
3. Intan Larasati sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2017/2018, yang memberikan semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam penggeraan sampai selesaiya laporan tugas proyek.

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Tugas Proyek	3
F. Manfaat Manajemen Tugas Proyek	3
G. Metodologi Tugas Proyek.....	4
BAB II PESIAPAN PROYEK.....	5
A. Personal yang Terlibat	5
B. Proses didapatkanya Proyek	5
B. Biaya Awal.....	6
BAB III GAMBARAN PARTNER	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Tujuan Pemesanan Aplikasi Kuisioner Sadar Gizi	9
C. Gambaran Unit yang Terlibat dengan Sistem	9
D. Gambaran Sistem dalam Perusahaan	9
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK.....	11
A. Pembagian Tugas	11
B. Ketersediaan dan Penggunaan Tool	13
C. Perencanaan dan Realisasi	16
D. Perancangan Sistem	16
E. Tempat Pekerjaan.....	22
BAB V DOKUMENTASI PROYEK	23

A.	Personel Pelaksana.....	23
B.	Tool.....	23
C.	Waktu Pelaksanaan	30
	Tabel 5.3 Jadwal Sekretaris	32
	Tabel 5.4 Jadwal Front End	33
	Tabel 5.5 Jadwal Back End.....	34
	Tabel 5.6 Jadwal Analisis	35
	Tabel 5.7 Jadwal Desainer	36
D.	Biaya	37
7.	Evaluasi.....	38
	BAB VI PENUTUP	40
A.	Kesimpulan	40
B.	Saran	40
	LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Activity Diagram Login.....	18
Gambar 4.2 Proses Penambahan oleh admin.....	19
Gambar 5.6 Login.....	26
Gambar 5.7 Beranda.....	27
Gambar 5.9 Isi Data Pasien.....	27
Gambar 5.10 Isi Kuisioner.....	28
Gambar 5.11 Berkas.....	28
Gambar 5.13Detail isi Kuisioner.....	29
Gambar 5.12 Hasil isi Kuisioner	29
Gambar 5.14 Tambah User.....	30

DAFTAR LISTING

Listing 5.1 Login.php.....	19
Listing 5.2 Index.php.....	24
Listing 5.3 Isi.php.....	24
Listing 5.4 Hasil.php.....	25
Listing 5.5 User.php.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Biaya Awal.....	6
Tabel 4.1 Waktu pelaksanaan.....	16
Tabel 4.2 Mapping Tabel User.....	20
Tabel 4.3 Mapping Tabel Berkas.....	20
Tabel 4.4 Mapping Tabel Kuisioner.....	20
Tabel 4.5 Struktur Tabel.....	20
Tabel 4.6 Struktur Tabel Berkas.....	21
Tabel 4.7 Struktur Tabel Kuisioner.....	21
Tabel 5.1 Jadwal Ketua Proyek.....	30
Tabel 5.2 Jadwal Bendahara.....	32
Tabel 5.3 Jadwal Sekretaris.....	32
Tabel 5.4 Jadwal Front End	33
Tabel 5.5 Jadwal Back End.....	34
Tabel 5.6 Jadwal Analisis.....	35
Tabel 5.7 Jadwal Desainer.....	36
Tabel 5.8 Biaya Operasional.....	37
Tabel 5.9 Perhitungan Biaya Jam Kerja.....	37
Tabel 5.10 Honorarium	38
Tabel 5.11 Sisa Dana.....	38