LAPORAN PROYEK SISTEM MANAJEMEN LAUNDRY DHEDHA BERBASIS WEBSITE



Oleh:

Vionitta Dyah Puspita H.P 2200018254

Bellarissa Revicha Dyah A 2200018347

Nofitri Fatima Azzahra 2200018361

Naufal Zafrany Syamsudin 2200018357

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2025

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM MANAJEMEN LAUNDRY DHEDHA BERBASIS WEBSITE

Vionitta Dyah Puspita H.P

2200018254

Bellarissa Revicha Dyah A

2200018347

Nofitri Fatima Azzahra

2200018361

Naufal Zafrany Syamsudin

2200018357

PEMBIMBING :

Ir. Nuril Anwar, S.T., M. Kom.

NIPM. 19890409 201606 111 1228017

PENGUJI -

Taufiq Ismail, S.T., M.CS.

NIPM. 19731221 200002 111 0847277

Yogyakarta, 03/09/ 2025

Kaprodi S1 Informatika

Dr. Murinto, S.Si., M.Kom NIPM. 19730710 200409 111 0951298

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, dengan judul proyek "Sistem Manajemen Laundry Dhedha Berbasis Website."

Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem manajemen berbasis website yang dapat mendukung proses operasional usaha laundry secara digital. Sistem ini mencakup fitur pengelolaan pesanan, pencatatan data pelanggan, pelacakan status cucian, manajemen karyawan, hingga penyajian laporan transaksi dan operasional secara terstruktur. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan Laundry Dhedha menjadi lebih efisien, terorganisir, dan profesional.

Laporan ini memuat keseluruhan proses pengembangan proyek, mulai dari identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka dan fitur, implementasi, pengujian, hingga evaluasi akhir dari sistem yang telah dibangun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proyek ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

DAFTAR ISI

HALAM	AN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
КАТА РЕ	NGANTAR	i
DAFTAR	ISI	iii
DAFTAR	GAMBAR	V
Daftar T	abel	vi
BAB I PE	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Project Charter	2
BAB II P	ERENCANAAN PROYEK	6
A.	Analisis Kelayakan Website	6
В.	Work Breakdown Structure	8
C.	Kebutuhan Sumber Daya	8
D.	Rencana Jadwal	11
E.	Rencana Nilai Proyek	12
BAB III P	ELAKSANAAN PROYEK	14
A.	Realisasi Jadwal Pelaksanaan	14
B.	Realisasi Hasil Pekerjaan	33
a.	Login	Error! Bookmark not defined.
b.	Beranda	33
c.	Laundry List	34
d.	Kategori dan Harga	35
e.	Daftar stok	36
f.	Inventaris	37
g.	Presensi	37
h.	Laporan	39
C.	Penjaminan Kualitas Proyek	40
D.	Ukuran Database	75
E.	Jaminan Keamanan	76
BAB IV F	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Work Breakdown Structure	8
Gambar 1.2 Gantt Chart	11
Gambar 1.3 Gantt Chart	12
Gambar 1.4 Gantt Chart	12
Gambar 2.1 Realisasi Jadwal Pelaksanaan	14
Gambar 2.2 Halaman <i>Login</i>	
Gambar 2.3 Halaman Beranda	33
Gambar 2.4 Halaman Beranda	34
Gambar 2.5 Halaman Laundry List	34
Gambar 2.6 Halaman Laundry List Tambah Pesanan Baru	35
Gambar 2.7 Halaman Laundry List Print Nota	35
Gambar 2.8 Manajemen Kategori Laundry	36
Gambar 2.9 Manajemen Stok & Kebutuhan	36
Gambar 2.10 Manajemen Inventaris	37
Gambar 2.11 Presensi Kehadiran Staff Check In	37
Gambar 2.12 Presensi Kehadiran Staff Check Out	38
Gambar 2.13 Presensi Kehadiran Staff Selesai	38
Gambar 2.14 Laporan Pesanan	39
Gambar 2.15 Cetak Laporan Pesanan dan Pendapatan	39
Gambar 2.16 Template Pengujian Website Laundry	41
Gambar 2.17 Ukuran per tabel	76
Gambar 2.18 Ukuran Database	76

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Project Charter	2
Tabel 1.2 Peran dan Tanggungjawab	5
Tabel 2.1 Analisis Kelayakan Website	6
Tabel 2.2 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)	8
Tabel 2.3 Sumber Daya Perangkat Programmer	9
Tabel 2.4 Sumber Daya Perangkat Programmer & QA	9
Tabel 2.5 Sumber Daya Perangkat UI/UX	9
Tabel 2.6 Sumber Daya Perangkat Sistem Analis	. 10
Tabel 2.7 Software yang Digunakan	. 10
Tabel 2.8 Rencana Nilai Proyek	. 12
Tabel 3.1 Realisasi Jadwal Jobdesk Kelompok	14
Tabel 3.2 Realisasi Jadwal Jobdesk Naufal Zafrany Syamsudin	. 18
Tabel 3.3 Realisasi Jadwal Jobdesk Nofitri Fatima Azzahra	. 22
Tabel 3.4 Realisasi Jadwal Jobdesk Vionitta Dyah Puspita H.P	. 26
Tabel 3.5 Realisasi Jadwal Jobdesk Bellarissa Revicha Dyah Anggraeni	. 29
Tabel 3.6 Test Suites <i>Login</i>	. 41
Tabel 3.7 Test Suites Lupa <i>Pass</i> word	. 42
Tabel 3.8 Test Suites Fitur Tambah Pesanan	. 45
Tabel 3.9 Test Suites Fitur Edit Pesanan	. 50
Tabel 3.10 Test Suites Fitur Cetak Nota	. 53
Tabel 3.11 Test Suites Fitur Hapus Data	. 55
Tabel 3.12 Test Suites Fitur Pencarian	. 56
Tabel 3.13 Test Suites Fitur Tambah Kategori	. 58
Tabel 3.14 Test Suites Fitur Kelola Stok	. 61
Tabel 3.15 Test Suites Fitur Tambah Pengguna	. 65
Tabel 3.16 Hasil Pengujian Halaman <i>Login</i>	. 69
Tabel 3.17 Hasil Pengujian Halaman Lupa <i>Pass</i> word	. 69
Tabel 3.18 Hasil Pengujian Fitur Tambah Pesanan	. 70
Tabel 3.19 Hasil Pengujian Fitur Edit Pesanan	. 71

Tabel 3.20 Hasil Pengujian Fitur Cetak Nota	72
Tabel 3.21 Hasil Pengujian Fitur Hapus Data	72
Tabel 3.22 Hasil Pengujian Fitur Pencarian	73
Tabel 3.23 Hasil Pengujian Fitur Tambah Kategori	73
Tabel 3.24 Hasil Pengujian Fitur Kelola Stok	74
Tabel 3.25 Hasil Penguijan Fitur Tambah Pengguna	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital yang semakin maju, efisiensi dan efektivitas operasional menjadi faktor penting dalam pengelolaan berbagai jenis usaha, termasuk usaha *laundry*. Bisnis *laundry* yang pada awalnya bersifat manual kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi guna meningkatkan layanan, mempercepat proses kerja, serta meminimalkan kesalahan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemilik usaha *laundry* adalah pengelolaan proyek atau operasional harian secara terstruktur, mulai dari pencatatan pesanan, manajemen karyawan, pemantauan proses pencucian, hingga pengantaran kepada pelanggan.

Proses manajemen secara manual seringkali mengakibatkan keterlambatan, kehilangan data pesanan, kesalahan pencatatan, dan kurangnya koordinasi antar bagian. Kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem manajemen *laundry* yang terintegrasi, yang mampu membantu pemilik maupun staf *laundry* dalam mengelola seluruh proses bisnis secara lebih efisien.

Sistem ini diharapkan mampu mencakup fitur-fitur seperti pencatatan pesanan secara digital, pelacakan status cucian, pembagian tugas kepada pegawai, pengelolaan waktu penyelesaian proyek, serta laporan performa dan keuangan secara otomatis. Dengan penerapan sistem manajemen proyek berbasis teknologi, usaha laundry dapat beroperasi lebih profesional, meningkatkan akurasi kerja, mempercepat pelayanan, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari pelanggan.

B. Project Charter

Tabel 1.1 Project Charter

Judul Proyek	Sistem Manajemen <i>Laundry</i> Berbasis Website
Tanggal Mulai	April 2025
Tanggal Selesai	Juli 2025
Project Manager	Naufal Zafrany Syamsudin
Tujuan Proyek	Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen proyek laundry berbasis web bagi Java Laundry yang terintegrasi sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi operasional layanan laundry. Sistem ini dirancang untuk membantu pencatatan pesanan secara akurat, mengelola alur kerja secara terstruktur, serta memantau status proses pencucian hingga pengantaran kepada pelanggan. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur presensi bagi pegawai, serta laporan performa usaha secara otomatis. Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelayanan, dan memberikan pengalaman yang lebih profesional dan memuaskan bagi pelanggan.
Ruang Lingkup	a. Analisis Kebutuhan Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dari

pihak stakeholder, yaitu pemilik dan karyawan laundry. Analisis dilakukan untuk menentukan fitur-fitur fungsional seperti pencatatan pesanan, pelacakan pengelolaan status cucian, tugas karyawan, serta laporan transaksi. Kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan keamanan data dianalisis. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

- b. Perancangan Desain Tahap ini bertujuan untuk merancang antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan responsif agar memudahkan staf pemilik dalam menggunakan dan sistem. **Aktivitas** dilakukan yang meliputi pembuatan wireframe halaman utama, halaman input pesanan, dashboard status cucian, serta tampilan laporan. Desain juga mempertimbangkan identitas visual laundry seperti logo, warna, dan konsistensi elemen navigasi.
- c. Pengembangan Sistem dan Fitur
 Tahap ini merupakan proses
 implementasi dari desain yang telah
 dirancang. Aktivitas mencakup
 pembuatan database pesanan, fitur

input dan pelacakan pesanan, manajemen tugas karyawan, hingga pembuatan laporan bulanan. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, serta menggunakan framework pustaka mendukung atau yang performa aplikasi.

d. Pengujian

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan secara fungsional untuk memastikan setiap proses seperti input update pesanan, status, dan pembuatan laporan berjalan tanpa dilakukan error. Selain itu, juga pengujian kompatibilitas pada berbagai perangkat serta pengujian hak akses agar hanya admin yang dapat mengakses fitur manajemen utama.

e. Pelatihan

dilakukan Tahap ini dengan memberikan pelatihan kepada pemilik dan karyawan laundry mengenai penggunaan sistem. Aktivitas meliputi demonstrasi penggunaan fitur utama, panduan manajemen pesanan harian, menghasilkan laporan hingga cara keuangan. Sesi tanya-jawab juga

	disediakan agar pengguna merasa
	nyaman dan siap menggunakan sistem
	secara mandiri dalam operasional
	sehari-hari.
Stakeholder	DheDha Laundry

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Tabel 1.2 Peran dan Tanggungjawab

No	Nama	Peran	Tanggung Jawab
1.	Laundry	Klien	Memberi masukan dan sumber daya
2.	Naufal Zafrany Syamsudin	Project Manager, Programmer	Memantau Perkembangan Proyek,
3.	Nofitri Fatima Azzahra	Programmer, Quality Assurance	Membuat Rancangan database dan melakukan testing
4.	Vionitta Dyah Puspita H.P	UI/UX	Membuat rancangan antarmuka
5.	Bellarissa Revicha Dyah A	Analisis Sistem	Membuat proses bisnis

BAB II PERENCANAAN PROYEK


A. Analisis Kelayakan Website

Tabel 2.1 Analisis Kelayakan Website

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Strength	Weakness	Opportunities	Threat
Sistem	Penggunaan	Adopsi digital di	Persaingan
mempermudah	sistem	sektor UMKM	dengan aplikasi
pencatatan dan	membutuhkan	semakin	<i>laundry</i> yang
pelacakan	pelatihan awal	meningkat,	lebih besar dan
pesanan secara	bagi karyawan	membuka	sudah lebih dulu
real-time,	yang belum	peluang pasar	hadir di pasaran.
mengurangi	terbiasa dengan	untuk sistem	
risiko kehilangan	teknologi.	laundry berbasis	
data atau		teknologi.	
kesalahan			
manual.			
Alur kerja lebih	Ketergantungan	Sistem dapat	Risiko
efisien dan	pada perangkat	dikembangkan	keamanan data
terorganisir	dan koneksi	lebih lanjut	pelanggan jika
melalui fitur	internet dapat	untuk	sistem tidak
manajemen	menghambat	mendukung fitur	dilengkapi
tugas, status	operasional jika	tambahan	dengan
cucian, dan	terjadi gangguan	seperti integrasi	perlindungan
laporan	teknis.	pembayaran	privasi dan
otomatis.		digital, notifikasi	autentikasi yang
		otomatis, atau	baik.
		layanan antar-	
		jemput.	

Memberikan	Pengembangan	Potensi kerja	Perubahan
pengalaman	awal	sama dengan	kebutuhan
pelanggan yang	membutuhkan	pihak ketiga	bisnis dapat
lebih profesional	biaya dan waktu,	seperti mitra	menuntut
melalui	serta	logistik,	penyesuaian
informasi status	pemeliharaan	pemasaran	sistem secara
pesanan yang	sistem harus	digital, atau	berkelanjutan,
transparan dan	dilakukan secara	start up	yang
tepat waktu.	berkala.	pendukung	memerlukan
		имкм.	sumber daya
			tambahan.

B. Work Breakdown Structure



Gambar 1.1 Work Breakdown Structure

C. Kebutuhan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 2.2 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

NIM	NAMA	Job Desk
2200018357	Naufal Zafrany Syamsudin	Project Manager, Programmer
2200018361	Nofitri Fatima Azzahra	Programmer, QA
2200018254	Vionitta Dyah Puspita H.P	UI/UX
2200018347	Bellarissa Revicha Dyah A	Sistem Analis

Sumber Daya Perangkat

Naufal Zafrany Syamsudin sebagai Project Manager dan Programmer

Tabel 2.3 Sumber Daya Perangkat Programmer

Spesifikasi	Keterangan
Processor	Intel® Core™ i5-10500H (Cache 12 MB, hingga 4,50 GHz)
Installed RAM	16,0 GB
System Type	64-bit operating system, x64- based processor

Nofitri Fatima Azzahra sebagai Programmer, QA

Tabel 2.4 Sumber Daya Perangkat Programmer & QA

Spesifikasi	Keterangan
Processor	11th Gen Intel® Core™ i5- 1135G7 @ 2.40GHz (up to 4.2GHz)
Installed RAM	8,0 GB
System Type	64-bit operating system, x64- based processor

Vionitta Dyah sebagai UI/UX

Tabel 2.5 Sumber Daya Perangkat UI/UX

Spesifikasi	Keterangan

Processor	11th Gen Intel(R) Core(TM) i3- 1115G4 @ 3.00GHz (3.00 GHz)
Installed RAM	12,0 GB
System Type	64-bit operating system, x64- based processor

Bellarissa Revicha Dyah sebagai Sistem Analis

Tabel 2.6 Sumber Daya Perangkat Sistem Analis

Spesifikasi	Keterangan
Processor	Intel® Core™ i7-1260P (18M Cache, 2.1 GHz up to 4.7 GHz, 4P+8E cores)
Installed RAM	16,0 GB LPDDR5 (Onboard)
System Type	64-bit operating system, x64- based processor


Software

Tabel 2.7 Software yang Digunakan


Nama	Keterangan	
Draw.io	Digunakan untuk membuat <i>Use</i> Case Diagram dan Sequence Diagram.	
Figma	Digunakan untuk merancang desain antarmuka dan	

	pengalaman pengguna (UI/UX).		
Visual Studio Code	Digunakan untuk implementasi kode program dalam pengembangan sistem dan fitur.		
PHPMyAdmin	Digunakan untuk menyimpan database dari web yang dikembangkan.		


D. Rencana Jadwal



Gambar 1. 2. Gantt Chart



Gambar 1.3 Gantt Chart



Gambar 1.4 Gantt Chart

E. Rencana Nilai Proyek

Tabel 2.8 Rencana Nilai Proyek


Harga	Rincian
Rp.2.000.000	- Login
	- Beranda
	a. Grafik Pendapatan

- b. Profit Pendapatan
- c. Total Pelanggan
- Laundry List
 - a. Daftar Pesanan Laundry
 - t. Tambah pesanan (Nama, Keterangan, No wa, input berat,
 pilih kategori, Tambah ke Daftar)
 - c. Aksi (edit, cetak, hapus)
- Laundry Category
 - a. Form tambah kategori
 - b. Daftar Kategori (terdapat fitur edit dan hapus)
- Supply List
 - a. Form tambah stok
 - b. Daftar stok (terdapat fitur edit dan hapus)
- Inventory
 - a. Ringkasan stok
 - b. Riwayat stok
- kelola stok
- edit
- hapus
- Report
 - a. Filter laporan (terdapat fitur tampilkan dan cetak laporan)
 - b. tampilan total pendapatan
- Users
 - a. Daftar pengguna
 - b. Tambah pengguna baru (*Name*, Username, *Pass*word,*User Type*)

Aksi (edit, hapus)

BAB III PELAKSANAAN PROYEK

A. Realisasi Jadwal Pelaksanaan



Gambar 2.1 Realisasi Jadwal Pelaksanaan

Hasil realisasi jadwal pelaksanaan pada Gambar 2.1 dengan rencana awal terdapat sedikit perbedaan karena ada perubahan konsep yang mengakibatkan pembangunan sistem sedikit terlambat dari rencana awal.

Berikut Tabel 2.1 realisasi jadwal jobdesk yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan proyek sistem manajemen laundry.

Kelompok

Tabel 2.1 Realisasi Jadwal Jobdesk Kelompok

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
		Hari, Tanggal	Durasi (Jam)	
1.	Melakukan riset mitra dan pembagian	Senin, 14 April 2025	2	melakukan riset untuk menentukan mitra yang relevan (Byl

	jobdesk			Laundry, Java Laundry, DheDha Laundry) dengan topik proyek, serta membagi peran
				seperti Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, dan Programmer.
2.	Melakukan Fiksasi Mitra	Rabu, 30 April 2025	2	Menghubungi dan memastikan satu mitra utama(DheDha Laundry) yang bersedia menjadi tempat implementasi proyek.
3.	Mengidentifikasi Kebutuhan Mitra	Sabtu, 3 Mei 2025	3	menggali informasi tentang kebutuhan sistem yang diinginkan oleh mitra, termasuk alur kerja, masalah yang dihadapi, dan fitur yang dibutuhkan. Kebutuhan yang diinginkan adalah membuatkan sistem manajemen laundry

				untuk memudahkan dalam proses manajemen agar tidak melakukan secara manual
4.	Menyusun Proposal Proyek Berdasarkan Diskusi Penetapan Kerangka Proposal Proyek	Minggu, 4 Mei 2025	4	menyusun proposal proyek sebagai dokumen perencanaan, berisi latar belakang, tujuan, metode, fitur sistem, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan sumber daya.
5.	Berdiskusi dengan Mitra terkait proposal proyek	Senin, 5 Mei 2025	2	mendiskusikan proposal dengan mitra untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yaitu manajemen laundry secara manual dan menghindari rentan kesalahan dalam melakukan pelaporan.

_	Davis wile :	C-b+ 40	4	Time alone well to
6.	Perjanjian	Sabtu, 10	1	Tim dan mitra
	kontrak dengan	Mei 2025		menyepakati hak dan
	mitra			tanggung jawab
				masing-masing pihak
				melalui dokumen
				kontrak atau <i>MoU</i> .
7.	Melakukan	Minggu,	4	mengembangkan
	Pengembangan	11 Mei		sistem berdasarkan
	Platform	2025		desain dan
				kebutuhan yang telah
				disetujui,
				menggunakan
				teknologi dan <i>tools</i>
				yang sesuai.
8.	Melakukan	Jum'at, 18	3	Tim melakukan
	Testing dan	Juli 2025		pengujian unit,
	perbaikan <i>bug</i>			integrasi, dan sistem
				untuk memastikan
				sistem berjalan
				dengan baik dan
				memperbaiki jika
				ditemukan bug.
9.	Melakukan	Senin, 28	2	Sistem diunggah ke
	hosting platform	Juli 2025		layanan <i>hosting</i> agar
	ke server agar			dapat diakses melalui
	bisa diakses			domain website oleh
	mitra			mitra.
10.	Melaksanakan	Rabu, 30	2	memberikan

Juli 2025		pelatihan cara
		penggunaan sistem
		kepada mitra secara
		langsung (offline)
	Juli 2025	Juli 2025

Naufal Zafrany Syamsudin

Tabel 3.2 Realisasi Jadwal Jobdesk Naufal Zafrany Syamsudin

No	Kegiatan	Waktu Pela	aksanaan	Hasil
		Hari, Tanggal	Durasi (Jam)	
1.	Menetapkan Beberapa opsi mitra yang akan dikembangkan	Senin, 14 April 2025	2	Menetapkan mitra yang ditetapkan dalam pengimplementasian proyek. Menghubungi dan memastikan satu mitra utama(DheDha Laundry) yang bersedia menjadi tempat implementasi proyek.
2.	Melakukan riset mitra proyek dan pembagian jobdesk	Rabu, 30 April 2025	2	Melakukan riset mitra proyek dan membuat sistem manajemen laundry berdasarkan permasalahan yang dimiliki, yaitu

				manajemen laundry masih dilakukan secara manual termasuk pemasukan dan pengeluaran. Menetapkan jobdesk: - Naufal Zafrany : Project Manager, Programmer - Nofitri Fatima : Programmer - Vionitta Dyah : UI/UX - Bellarissa Revicha : Analisis Sistem
3.	Melakukan fiksasi mitra proyek	Sabtu, 3 Mei 2025	3	Melakukan fiksasi mitra proyek yang akan bekerja sama dengan tim aespa. Mitra proyek adalah DheDha Laundry yang dipilih dengan latar belakang yang kuat yaitu semua proses manajemen masih manual menggunakan buku. Sehingga sistem manajemen yang dibuatkan akan

				memudahkan bagi mitra dalam manajemen <i>laundry</i> .
4.	Melakukan penyusunan dan pengecekan proposal berdasarkan fiksasi mitra	Minggu, 4 Mei 2025	4	menyusun proposal proyek sebagai dokumen perencanaan, berisi latar belakang, tujuan, metode, fitur sistem, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan sumber daya.
5.	Berdiskusi dengan Mitra terkait proposal proyek	Senin, 5 Mei 2025	2	Telah mendiskusikan proposal dengan mitra untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yaitu manajemen laundry secara manual dan menghindari rentan kesalahan dalam melakukan pelaporan.
6.	Melakukan Komunikasi	Selasa, 10 Mei 2025	1	Telah melakukan komunikasi dengan

	sebagai narahubung antara tim dengan mitra			mitra seperti sebagai narahubung antara tim dengan mitra terkait hal fitur yang tambahan yang dibutuhkan <i>laundry</i>
7.	Melakukan Pengembangan Platform	Minggu, 18 Mei 2025	4	mengembangkan sistem berdasarkan desain dan kebutuhan yang telah disetujui, menggunakan teknologi dan tools yang sesuai.
8.	Melakukan pengecekan progress anggota kelompok	Kamis, 10 Juli 2025	4	Telah melakukan pengecekan terhadap progres anggota kelompok. Mendapatkan hasil seperti UI/UX sudah selesai dirancang, melanjutkan pengecekan progres programmer dan bagian analis sistem.
9.	Melakukan Testing dan perbaikan bug	Jum'at, 18 Juli 2025	3	Tim melakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan

				sistem berjalan dengan baik dan memperbaiki jika ditemukan bug.
10.	Melakukan hosting platform ke server agar bisa diakses mitra	Senin, 28 Juli 2025	2	Sistem diunggah ke layanan hosting agar dapat diakses melalui domain website oleh mitra.
11.	Melaksanakan pelatihan penggunaan kepada mitra	Rabu, 30 Juli 2025	2	memberikan pelatihan cara penggunaan sistem kepada mitra secara langsung (offline)

Nofitri Fatima Azzahra

Tabel 3.3 Realisasi Jadwal Jobdesk Nofitri Fatima Azzahra

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
		Hari, Tanggal	Durasi (Jam)	
1.	Melakukan riset mitra dan pembagian jobdesk	Senin, 14 April 2025	2	melakukan riset untuk menentukan mitra yang relevan (Byl Laundry, Java Laundry, DheDha Laundry) dengan topik proyek, serta

				pembagian jobdesk sebagai programer.
2.	Melakukan Fiksasi Mitra	Rabu, 30 April 2025	2	Menghubungi dan memastikan satu mitra utama (DheDha Laundry) yang bersedia menjadi tempat implementasi proyek.
3.	Mengidentifikasi Kebutuhan Mitra	Sabtu, 3 Mei 2025	3	menggali informasi tentang kebutuhan sistem yang diinginkan oleh mitra, termasuk alur kerja, masalah yang dihadapi, dan fitur yang dibutuhkan. Kebutuhan yang diinginkan adalah membuatkan sistem manajemen laundry untuk memudahkan dalam proses manajemen agar tidak melakukan secara manual
4.	Menyusun Proposal Proyek	Minggu, 4 Mei 2025	4	menyusun proposal proyek sebagai

	Dandarrilla			al a lucusa a c
	Berdasarkan			dokumen
	Diskusi			perencanaan, berisi
	Penetapan			latar belakang,
	Kerangka			tujuan, metode, fitur
	Proposal Proyek			sistem, jadwal
				pelaksanaan dan
				kebutuhan sumber
				daya.
5.	Berdiskusi	Senin, 5	2	mendiskusikan
	dengan Mitra	Mei 2025		proposal dengan
	terkait proposal			mitra untuk
	proyek			memastikan sistem
				sesuai kebutuhan
				untuk mengatasi
				permasalahan yaitu
				manajemen laundry
				secara manual dan
				menghindari rentan
				kesalahan dalam
				melakukan
				pelaporan.
6.	Perjanjian	Sabtu, 10	1	Tim dan mitra
	kontrak dengan	Mei 2025		menyepakati hak dan
	mitra			tanggung jawab
				masing-masing pihak
				melalui dokumen
				kontrak atau MoU.
7.	Melakukan	Minggu,	4	mengembangkan

	Pengembangan	18 Mei		sistem berdasarkan
	Platform	2025		desain dan kebutuhan
				yang telah disetujui,
				menggunakan
				teknologi dan tools
				yang sesuai.
8.	Membuat Test	kamis, 17	4	Membuat <i>Test case</i>
	case	Juli 2025		untuk
				mengidentifikasi
				pengujian sistem
				(berhasil atau gagal)
				dan memastikan
				bahwa fitur sesuai
				kebutuhan
9.	Melakukan	Jum'at, 18	3	Tim melakukan
	Testing dan	Juli 2025		pengujian unit,
	perbaikan <i>bug</i>			integrasi, dan sistem
				untuk memastikan
				sistem berjalan
				dengan baik dan
				memperbaiki jika
				ditemukan bug.
10.	Melakukan	Senin, 28	2	Sistem diunggah ke
	hosting platform	Juli 2025		layanan hosting agar
	ke server agar			dapat diakses melalui
	bisa diakses			domain website oleh
	mitra			mitra.
11.	Melaksanakan	Rabu, 30	2	memberikan

pelatihan	Juli 2025	pelatihan	cara
penggunaan		penggunaan	sistem
kepada mitra		kepada mitra	secara
		langsung (offlir	ne)

Vionitta Dyah Puspita H.P

Tabel 3.4 Realisasi Jadwal Jobdesk Vionitta Dyah Puspita H.P

No	Kegiatan	Waktu Pela	aksanaan	Hasil
		Hari, Tanggal	Durasi (Jam)	
1.	Melakukan riset mitra dan pembagian jobdesk	Senin, 14 April 2025	2	melakukan riset untuk menentukan mitra yang relevan (Byl Laundry, Java Laundry, DheDha Laundry) dengan topik proyek, serta membagi peran sebagai UI/UX
2.	Melakukan Fiksasi Mitra	Rabu, 30 April 2025	2	Menghubungi dan memastikan satu mitra utama(DheDha Laundry) yang bersedia menjadi tempat implementasi proyek.
3.	Mengidentifikasi	Sabtu, 3	3	menggali informasi

	Kebutuhan Mitra	Mei 2025		tentang kebutuhan
				sistem yang
				diinginkan oleh mitra,
				termasuk alur kerja,
				masalah yang
				dihadapi, dan fitur
				yang dibutuhkan.
				Kebutuhan yang
				diinginkan adalah
				membuatkan sistem
				manajemen laundry
				untuk memudahkan
				dalam proses
				manajemen agar
				tidak melakukan
				secara manual
4.	Menyusun	Minggu, 4	4	menyusun proposal
	Proposal Proyek	Mei 2025		proyek sebagai
	Berdasarkan			dokumen
	Diskusi			perencanaan, berisi
	Penetapan			latar belakang,
	Kerangka			tujuan, metode, fitur
	Proposal Proyek			sistem, jadwal
				pelaksanaan dan
				kebutuhan sumber
				daya.
5.	Berdiskusi	Senin, 5	2	mendiskusikan
	dengan Mitra	Mei 2025		proposal dengan
	terkait proposal			mitra untuk

	proyek			memastikan sistem sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yaitu manajemen laundry secara manual dan menghindari rentan kesalahan dalam melakukan pelaporan.
6.	Perjanjian kontrak dengan mitra	Sabtu, 10 Mei 2025	1	Tim dan mitra menyepakati hak dan tanggung jawab masing-masing pihak melalui dokumen kontrak atau MoU.
7.	Melakukan pembuatan tampilan web sesuai dengan UI	Minggu, 11 Mei 2025	4	Membuat tampilan web sesuai kebutuhan mitra yaitu sederhana dan mudah dimengerti, tidak banyak elemen dengan warna basic, karena karyawan laundry banyak sudah berumur/ ibu2
8.	Melakukan usability testing	Minggu, 20 Juli	3	mengevaluasi apakah antarmuka mudah

		2025		digunakan oleh mitra. Memberikan feedback ke programmer jika ada tampilan yang kurang sesuai atau membingungkan pengguna.
9.	Melakukan pengecekan akhir tampilan	Senin, 28 Juli 2025	2	Melakukan pengecekan akhir tampilan setelah sistem di-host. Memastikan tampilan tetap responsif dan sesuai di berbagai perangkat
10.	Melaksanakan pelatihan penggunaan kepada mitra	Rabu, 30 Juli 2025	2	Membantu dalam menjelaskan cara menggunakan sistem berdasarkan tampilan yang telah dirancang

Bellarissa Revicha Dyah A

Tabel 3.5 Realisasi Jadwal Jobdesk Bellarissa Revicha Dyah Anggraeni

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
		Hari, Tanggal	Durasi (Jam)	


1.	Melakukan riset		2	
Ì	Wiciakukaii 1136t	Senin, 14	2	melakukan riset untuk
	mitra dan	April 2025		menentukan mitra
	pembagian			yang relevan (Byl
	jobdesk			Laundry, Java
				Laundry, DheDha
				Laundry) dengan
				topik proyek, serta
				membagi peran
				sebagai sistem analis.
2.	Melakukan	Rabu, 30	2	Menghubungi dan
	Fiksasi Mitra	April 2025		memastikan satu
				mitra utama(DheDha
				Laundry) yang
				bersedia menjadi
				tempat implementasi
				proyek.
3.	Mengidentifikasi	Sabtu, 3	3	menggali informasi
	Kebutuhan Mitra	Mei 2025		tentang kebutuhan
				sistem yang
				diinginkan oleh mitra,
				termasuk alur kerja,
				masalah yang
				dihadapi, dan fitur
				yang dibutuhkan.
				Kebutuhan yang
				diinginkan adalah
				membuatkan sistem
				manajemen laundry
				untuk memudahkan
	Fiksasi Mitra Mengidentifikasi	April 2025 Sabtu, 3		membagi pera sebagai sistem analis Menghubungi da memastikan sat mitra utama(DheDh Laundry) yan bersedia menjad tempat implementas proyek. menggali informas tentang kebutuha sistem yan diinginkan oleh mitra termasuk alur kerja masalah yan dihadapi, dan fitu yang dibutuhkar Kebutuhan yan diinginkan adala membuatkan sistem manajemen laundr

				dalam proses manajemen agar tidak melakukan secara manual
4.	Menyusun Proposal Proyek Berdasarkan Diskusi Penetapan Kerangka Proposal Proyek	Minggu, 4 Mei 2025	4	menyusun proposal proyek sebagai dokumen perencanaan, berisi latar belakang, tujuan, metode, fitur sistem, jadwal pelaksanaan dan kebutuhan sumber daya.
5.	Berdiskusi dengan Mitra terkait proposal proyek	Senin, 5 Mei 2025	2	mendiskusikan proposal dengan mitra untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yaitu manajemen laundry secara manual dan menghindari rentan kesalahan dalam melakukan pelaporan.
6.			1	

	kontrak dengan mitra	Mei 2025		menyepakati hak dan tanggung jawab masing-masing pihak melalui dokumen kontrak atau MoU.
7.	Menentukan fitur yang diperlukan DheDha Laundry	Minggu, 11 Mei 2025	4	Fitur-fitur yang diperlukan yaitu fitur pemantauan status pesanan, laporan manajemen, stok, presensi.
8.	Menentukan proses bisnis proyek DheDha Laundry	Selasa, 13 Mei 2025	3	Membuat BPMN, Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram.
9.	Mendampingi implementasi dan Pengujian sistem	Senin, 28 Juli 2025	2	memastikan sistem dikembangkan sesuai spesifikasi dan mendampingi proses pengujian fungsional (fitur bekerja sesuai yang dirancang)
10.	Melaksanakan pelatihan penggunaan kepada mitra	Rabu, 30 Juli 2025	2	ikut serta menjelaskan alur penggunaan sistem dari sisi fungsi dan proses bisnis kepada mitra

B. Realisasi Hasil Pekerjaan


a. Login




Gambar 2.2 Halaman Login

Gambar 2.2 adalah halaman *Login* yang terdiri dari form *username* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem.

b. Beranda




Gambar 2.3 Halaman Beranda




Gambar 2.4 Halaman Beranda

Gambar 2.3 dan 2.4 adalah halaman beranda dari sistem yang berupa dashboard berisi grafik pendapatan 7 hari terakhir dan tabel 10 transaksi terbaru


c. Laundry List



Gambar 2.5 Halaman Laundry List



Gambar 2.6 Halaman Laundry List Tambah Pesanan Baru




Gambar 2.7 Halaman Laundry List Print Nota

Gambar 2.5, 2.6, dan 2.7 adalah tampilan halaman daftar pesanan yang berisi tabel yang menampilkan daftar semua pesanan terdapat juga tombol untuk menambahkan pesanan baru dan tombol aksi edit pesanan, print nota pesanan, dan hapus pesanan.


d. Kategori dan Harga

Gambar 2.8 adalah tampilan halaman kategori dan harga didalamnya berisi form untuk menambahkan kategori cucian dan harga perkilo terdapat juga daftar kategori yang ditampilkan dalam tabel serta tombol aksi edit dan hapus kategori



Gambar 2.8 Manajemen Kategori Laundry


e. Daftar stok



Gambar 2.9 Manajemen Stok & Kebutuhan

Gambar 2.9 adalah adalah halaman untuk manajemen stok dan kebutuhan terdapat form untuk menambah daftar barang yang akan ditampilkan ke dalam tabel terdapat juga tombol aksi edit dan hapus barang.


f. Inventaris




Gambar 2.10 Manajemen Inventaris

Gambar 2.10 adalah halaman manajemen inventaris terdapat daftar barang dan stok yang tersedia terdapat juga tombol tambah stok yang berfungsi untuk menambahkan stok masuk atau keluar terdapat juga tombol aksi edit dan hapus


g. Presensi



Gambar 2.11 Presensi Kehadiran Staff Check In




Gambar 2.12 Presensi Kehadiran Staff Check Out




Gambar 2.13 Presensi Kehadiran Staff Selesai

Gambar 2.11, 2.12, dan 2.13 adalah halaman untuk presensi yang hanya dapat diakses oleh karyawan dimana presensi divalidasi berdasarkan lokasi dan jarak.

h. Laporan



Gambar 2.14 Laporan Pesanan



Gambar 2.15 Cetak Laporan Pesanan dan Pendapatan


Gambar 2.14 dan 2.15 diatas adalah halaman laporan yang berisi tabel laporan pendapatan dan pesanan terdapat fitur untuk filter berdasarkan tanggal dan tombol untuk mencetak laporan ke dalam *PDF*.

C. Penjaminan Kualitas Proyek

1. Test case Development

Template test case yang digunakan terdiri dari 9 kolom, yaitu :

- 1. Kolom fitur berisi fitur fitur pada website laundry yang akan diuji.
- 2. Kolom *Test case ID* berisi urutan identitas *test case* yang digunakan untuk mempermudah pengujian.
- 3. Kolom *Pre-Condition* berisi kondisi sistem sebelum dilakukan pengujian.
- 4. Kolom *Test Steps* berisi langkah langkah yang akan digunkan selama pengujian pada setiap *test case*.
- 5. Langkah langkah yang terjadi di *Test Steps* disesuaikan dengan *test case description*.
- 6. Kolom test data berisi data yang diinputkan sesuai dengan *test steps* ketika dilakukan pengujian.
- 7. kolom *Expected Result* berisi hasil sebenarnya pada sistem setelah melakukan pengujian fitur menggunakan *test case* yang dibuat.
- 8. Kolom *Actual Result* akan berisi hasil sebenarnya pada sistem setelah melakukan pengujian fitur menggunakan setiap *test case* yang dibuat.
- 9. Kolom status akan ditulis "pass" jika pada kolom Actual Result dan Expected Result memiliki hasil yang sama, dan akan ditulis "fail" jika tidak memiliki hasil yang sama.



Gambar 2.16 Template Pengujian Website Laundry

Tabel 3.6 Test Suites Login

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
	case	Description	Conditio			Result
	ID		n			
Logi	TC1.	Memasukkan	Sudah	1. Klik field	usernam	Berhasil
n	1	<i>username</i> dan	berada	username	e : nopal	<i>Login</i> dan
		password	di	2.		berpinda
		pengguna	halaman	Masukka	Password	h
		yang sudah	Login	n	:	halaman
		terdaftar		username	1234567	ke <i>home</i>
				yang	8	page
				sudah		
				terdaftar		
				3. Klik field		
				password		
				4.		
				Masukka		
				n		
				password		
				yang		

						1
				sesuai		
				5. Klik		
				tombol		
				masuk		
	TC1.	Melakukan	Sudah	1. Klik field	Usernam	Tetap
	2	Login dengan	berada	usernam	<i>e</i> : nopal	berada di
		mengosongka	di	e		Login
		n salah satu	halaman	2.		page
		field	Login	Masukka		dan
				n		muncul
				usernam		alert
				e yang		karena
				sudah		salah
				terdaftar		satu <i>field</i>
				3. Klik		belum
				tombol		terisi
				masuk		
	TC1.	Melakukan	Sudah	1. Klik <i>field</i>	Password	Tetap
	3	Login dengan	berada	password	:	berada di
		mengosongka	di	2. Masukka	1234567	Login
		n salah satu	halaman	n	8	page
		field	Login	password		dan
				yang		muncul
				sudah		alert
				terdaftar		karena
				3. Klik		salah
				tombol		satu <i>field</i>
				masuk		belum
						terisi
L		I			<u> </u>	

Tabel 3.7 Test Suites Lupa Password

Fitur	Test case ID	Test case Descriptio	Pre- Conditio n	Test Step	Test Data	Expected Result
Lupa Passwor d	TC2.	Masukkan username yang sudah terdaftar, password baru, dan konfirmas i password baru untuk mereset password	Sudah berada di halaman Login	1. Klik "Lupa Password? " 2.Klik field username 3.Masukka n username yang sudah terdaftar 4. Klik field "Password Baru" 5. Masukkan password baru 6. Klik field "Konfirma si	username : nopal Password Baru: nopal123 Konfirmas i Password Baru: nopal123	Berhasil melakukan reset password dan kembali ke halaman Login

			Password"		
			7.		
			Masukkan		
			lagi		
			Password		
			baru untuk		
			konfirmasi		
			8. Klik		
			tombol		
			"Reset		
			Password"		
TC2.	Masukkan	Sudah	1.Klik	username	Tetap
2	username	berada	"Lupa	:	berada di
	yang	di	Password?	cobamasu	Reset
	belum	halaman	u	k	Password
	terdaftar	Login	2.Klik <i>field</i>	Password	<i>page</i> dan
	pada		username	Baru :	muncul
	sistem			123456	alert
			3.Masukka		karena
			n	Konfirmas	username
			username	i	yang
			yang	Password	dimasukka
			belum	Baru :	n salah
			terdaftar	123456	
			4. Klik		
			field		
			" <i>Pass</i> word		
			Baru"		
			5.		

	Masukkan	
	password	
	baru	
	6. Klik	
	field	
	"Konfirma	
	si	
	Password"	
	7.	
	Masukkan	
	lagi	
	Password	
	baru untuk	
	konfirmasi	
	8. Klik	
	tombol	
	"Reset	
	Password"	

Tabel Suites Fitur Tambah Pesanan Tabel 3.8Test Suites Fitur Tambah Pesanan

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
	case	Description	Conditi			Result
	ID		on			
Tamba	TC3.	Menambah	Sudah	1. Klik	Username :	Pesanan
h	1	kan	Login,	tombol	nopal	berhasil
Pesan		pesanan	berada	"Tambah	Password :	ditambahk
an		dengan	di	Pesanan	12345678	an
			halama	II .	Nama : Aris	dan

data	n	2.	Nomor	muncul
lengkap	Daftar	Masukka	WhatsApp :	dalam
	Pesana	n nama	6281234567	daftar
	n	pelangga	890	pesanan
		n	Kategori :	dengan
		3.	Biasa	status
		Masukka	Berat : 1 kg	"Pending"
		n nomor		
		WhatsAp		
		p		
		4.		
		Masukka		
		n		
		keterang		
		an		
		(opsional		
)		
		5. Pilih		
		kategori		
		laundry		
		6.		
		Masukka		
		n berat		
		7. Klik "+		
		Tambah		
		ke		
		Daftar"		
		8. Klik		
		Simpan		

TC3.	Menambah	Sudah	1. Klik	Username :	Sistem
2	kan	Login,	tombol	nopal	menampilk
	pesanan	berada	"Tambah	Password :	an alert:
	tanpa	di	Pesanan	12345678	"Kategori
	memilih	halama	п	Nama : Aris	laundry
	kategori	n	2.	Nomor	harus
	laundry	Daftar	Masukka	WhatsApp :	dipilih"
		Pesana	n nama	6281234567	dan
		n	pelangga	890	pesanan
			n	Berat : 1 kg	tidak
			3.		disimpan
			Masukka		
			n nomor		
			WhatsAp		
			p		
			4.		
			Masukka		
			n		
			keterang		
			an		
			(opsional		
)		
			5.		
			Masukka		
			n berat		
			6. Klik "+		
			Tambah		
			ke		
			Daftar"		

			7. Klik		
			Simpan		
TC3.	Menambah	Sudah	1. Klik	Username :	Sistem
3	kan	Login,	tombol	nopal	menampilk
	pesanan	berada	"Tambah	Password :	an <i>alert</i> :
	dengan	di	Pesanan	12345678	"Berat
	berat	halama	11	Nama : Aris	harus diisi"
	kosong	n	2.	Nomor	dan
		Daftar	Masukka	WhatsApp :	pesanan
		Pesana	n nama	6281234567	tidak
		n	pelangga	890	disimpan
			n	Kategori :	
			3.	Biasa	
			Masukka		
			n nomor		
			WhatsAp		
			р		
			4.		
			Masukka		
			n		
			keterang		
			an		
			(opsional		
)		
			5. Pilih		
			kategori		
			laundry		
			6. Klik "+		
			Tambah		
			ke		

			Daftar"		
			7. Klik		
			Simpan		
TC3.	Menambah	Sudah	1. Klik	Username :	Pesanan
4	kan	Login,	tombol	nopal	berhasil
	pesanan	berada	"Tambah	Password :	disimpan
	dan	di	Pesanan	12345678	dan status
	menandai	halama	11	Nama : Aris	pembayar
	sudah lunas	n	2.	Nomor	an tercatat
		Daftar	Masukka	WhatsApp :	sebagai
		Pesana	n nama	6281234567	"Sudah
		n	pelangga	890	Lunas"
			n	Kategori :	
			3.	Biasa	
			Masukka	Berat : 1 kg	
			n nomor	Uang Tunai :	
			WhatsAp	10.000	
			p		
			4.		
			Masukka		
			n		
			keterang		
			an		
			(opsional		
)		
			5. Pilih		
			kategori		
			laundry		
			6.		
			Masukka		

	n berat
	7. Klik "+
	Tambah
	ke
	Daftar"
	8.
	Aktifkan
	toggle
	"Tandai
	Sudah
	Lunas"
	9.
	Masukka
	n jumlah
	uang
	tunai
	yang
	dibayark
	an
	10. Klik
	Simpan

Tabel Suites Fitur Edit Pesanan Tabel 3.9 Test Suites Fitur Edit Pesanan

Fitu	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
r	case	Descriptio	Condition			Result
	ID	n				
Edit	TC4.	Edit	Sudah	1. Klik	Usernam	Data
	1	kategori	<i>Login</i> dan	tombol	e : nopal	pesanan
				edit pada		berhasil

	dan berat	ada data	pesanan	Password	diperbarui
	pesanan	pesanan	2. Ubah	:	dan total
			kategori	12345678	tagihan
			laundry	Kategori:	berubah
			3. Ubah	Bed Cover	sesuai
			berat	Berat: 10	kategori
			4. Klik		dan berat
			tombol "+		baru
			Tambah		
			ke Daftar"		
			5. Klik		
			"Simpan"		
TC4.	Edit status	Sudah	1. Klik	Usernam	Status
2	pesanan	<i>Login</i> dan	tombol	e : nopal	pesanan
	dari	pesanan	edit pada		berubah
	"Pending"	berstatus	pesanan	<i>Pass</i> word	menjadi
	ke	"Pending"	2. Ubah	:	"Diproses"
	"Diproses"		dropdown	12345678	dan label
			status	Status:	berubah
			menjadi	Diproses	warna
			"Diproses		sesuai
			"		status
			3. Klik		
			tombol		
			"Simpan"		
TC4.	Tandai	Sudah	1. Klik	Usernam	Status
3	sebagai	<i>Login</i> dan	tombol	e : nopal	pembayara
	"Sudah	masuk	edit		n pada
	Lunas"	halaman	2.	Password	pesanan
		edit	Aktifkan	:	berubah

	saat edit		toggle	12345678	menjadi
	pesanan		"Tandai	Toggle:	"Lunas"
			Sudah	Aktif	atau
			Lunas"		muncul
			3. Klik		indikator
			Simpan		lunas
TC4.	Masukkan	Sudah	1. Klik	Usernam	Kolom
4	uang tunai	<i>Login</i> dan	tombol	e : nopal	kembalian
	dan hitung	harga	edit		terisi
	kembalian	tagihan	2. Isi	Password	otomatis:
		terisi	kolom	:	500.000
			"Uang	12345678	dan data
			Tunai"	Total	tersimpan
			dengan	Tagihan:	dengan
			nilai lebih	2.500.000	benar
			besar dari	Uang	
			total	Tunai:	
			tagihan	3.000.000	
			3. Klik		
			Simpan		
TC4.	Hapus	Sudah	1. Klik edit	Usernam	Kategori
5	salah satu	<i>Login</i> dan	pesanan	e : nopal	terhapus
	kategori	pesanan	2. Klik		dari daftar,
	dari	punya	tombol	Password	total
	daftar	lebih dari 1	silang di	:	tagihan
	pesanan	kategori	baris	12345678	otomatis
			kategori	Kategori:	diperbarui
			tertentu	Express	dan
			3. Klik	(hapus)	disimpan
			Simpan		

TC4.	Edit data	Sudah	1. Klik edit	Usernam	Data tetap
6	tanpa	<i>Login</i> dan	pada	<i>e</i> : nopal	sama,
	mengubah	masuk	pesanan		sistem
	apapun	halaman	2. Klik	Password	menerima
		edit	tombol	:	simpan
			Simpan	12345678	tanpa
			tanpa		perubahan
			ubah data		
TC4.	Ubah	Sudah	1. Klik edit	Usernam	Pesanan
7	status ke	Login,	pesanan	<i>e</i> : nopal	berstatus
	"Sudah	status	2. Ubah		selesai,
	Diambil"	sebelumny	status jadi	Password	pembayara
	& isi uang	а	"Sudah	:	n lunas,
	tunai	bukan	Diambil"	12345678	kembalian =
		"Sudah	3.	Status:	0, data
		Diambil"	Masukkan	Sudah	disimpan
			uang	Diambil	
			tunai	Uang	
			sesuai	Tunai =	
			tagihan	2.500.000	
			4. Klik		
			Simpan		

Tabel Suites Fitur Cetak Nota Tabel 3.10 Test Suites Fitur Cetak Nota

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
	case	Description	Condition			Result
	ID					

Cetak	TC5.1	Cetak nota	Sudah	1. Klik	Username :	Nota
Nota		pesanan	Login,	ikon	nopal	muncul
		yang sudah	ada	cetak di	Password :	dengan
		lunas	pesanan	baris	12345678	data
				pesanan	Nama	lengkap
			berstatus	atas	pelanggan:	dan
			lunas	nama	Vio	format
				"Vio"	Status	rapi
				2. Pilih	pembayaran	
				printer /	: Lunas	
				tampilkan		
				PDF		
	TC5.2	Cetak nota	Sudah	1. Klik	Username :	Nota
		pesanan	Login,	ikon	nopal	tetap
		belum	terdapat	cetak di	Password :	muncul,
		dibayar	pesanan	baris	12345678	status
			berstatus	pesanan	Nama: Widi	"Belum
			belum	atas	Status	Lunas"
			lunas	nama	pembayaran	tertulis
				"Widi"	: Belum	
					Lunas	
	TC5.3	Cetak nota	Sudah	1. Klik	Username :	Pesan
		pesanan	Login,	ikon	nopal	error:
		kosong/	tidak ada	cetak di	Password :	"Tidak
		tidak ada	data	baris	12345678	ada data
			pesanan	yang		yang
				kosong		bisa
						dicetak"

Tabel Suites Fitur Hapus Data

Tabel 3.11 Test Suites Fitur Hapus Data

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
	case	Descriptio	Conditio			Result
	ID	n	n			
Hapu	TC6.	Hapus	Sudah	1. Klik	Username :	Data
S	1	satu data	Login,	tombol	nopal	terhapus,
Data		pesanan	data	"Hapus"	Password :	muncul
			tersedia	pada salah	12345678	notifikasi
				satu baris	Nama	"Data
				2.	pelanggan:	berhasil
				Konfirmasi	Mas Is	dihapus"
				penghapusa		
				n (klik " <i>OK</i> ")		
	TC6.	Batal	Sudah	1. Klik	Username :	Tidak ada
	2	menghapu	Login,	tombol	nopal	perubaha
		s data	klik	"Hapus"	Password :	n, data
			tombol	2. Klik	12345678	tetap ada
			hapus	"Batal" atau	Nama	
				tutup dialog	pelanggan:	
				konfirmasi	Dina	
	TC6.	Hapus	Data	1. Klik	Username :	Pesan
	3	data yang	sudah	tombol	nopal	error:
		sudah	dihapus	"Hapus"	Password :	"Data
		tidak	pada tab	pada data	12345678	tidak
		tersedia	lain	yang telah	Nama	ditemuka
		(misalnya		terhapus	pelanggan:	n atau
		double		sebelumnya	Aldi (sudah	sudah
		klik)		2. Klik " <i>OK</i> "	dihapus	dihapus"
					sebelumny	
					a)	

Tabel Suites Fitur Pencarian Tabel 3.12 Test Suites Fitur Pencarian

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test	Test	Expected
	case	Descriptio	Condition	Step	Data	Result
	ID	n				
Pencaria	TC7.	Cari	Data	1. Klik	Usernam	Hanya baris
n	1	pesanan	pesanan	kolom	e : nopal	dengan
		berdasark	dengan	pencaria		nama "Vio"
		an nama	nama	n	Passwor	yang tampil
		pelanggan	pelanggan	2.	d :	
			"Vio"	Masukka	1234567	
			sudah	n Vio	8	
			tersedia	3. Klik	Kata	
				Enter /	kunci:	
				klik ikon	Vio	
				search		
	TC7.	Cari	Data	1. Klik	Usernam	"Palipali"
	2	pesanan	dengan	kolom	<i>e</i> : nopal	tampil di
		berdasark	nama	pencaria		tabel
		an	"Palipali"	n	Passwor	
		sebagian	tersedia	2.	d :	
		nama		Masukka	1234567	
		pelanggan		n Pali	8	
				3. Klik	Kata	
				Enter	kunci:	
					Pali	
	TC7.	Cari	Ada	1.	Usernam	Semua
	3	berdasark	beberapa	Masukka	e : nopal	pesanan
			pesanan	n		dengan

	an status	berstatus	Pending	Passwor	status
	pesanan	"Pending"	di kolom	d :	"Pending"
			pencaria	1234567	tampil
			n	8	
			2. Klik	Kata	
			Enter	kunci:	
				Pending	
TC7.	Cari	Ada	1.	Usernam	Pesanan
4	berdasark	pesanan	Masukka	e : nopal	pada
	an tanggal	pada	n 30 Jul,		tanggal itu
	tertentu	tanggal	2025 di	<i>Pass</i> wor	ditampilkan
		"30 Jul,	kolom	d :	
		2025"	pencaria	1234567	
			n	8	
			2. Klik	Kata	
			Enter	kunci: 30	
				Jul, 2025	
TC7.	Pencarian	Data	1.	Usernam	Tetap
5	tidak	dengan	Masukka	e : nopal	muncul
	sensitif	nama	n		"Mahalini"
	huruf	"Mahalini	mahalini	<i>Pass</i> wor	
	besar kecil	"	(huruf	d :	
		tersedia	kecil	1234567	
			semua)	8	
			2. Klik	Kata	
			Enter	kunci:	
				mahalini	
TC7.	Pencarian	Tidak ada	1.	Usernam	Tampil
6	dengan	pelanggan	Masukka	e : nopal	pesan " <i>No</i>
			n Zorro		matching

	data tidak	bernama	2. Klik	Passwor	records
	tersedia	"Zorro"	Enter	d :	found" (jika
				1234567	menggunak
				8	an
				Kata	DataTables)
				kunci:	
				Zorro	
TC7.	Kosongkan	Tabel	1. Hapus	Usernam	Semua data
7	kolom	sebelumn	teks di	e : nopal	pesanan
	pencarian	ya sudah	kolom		tampil
		difilter	pencaria	Passwor	kembali
		dengan	n	d :	
		pencarian	2. Klik	1234567	
			Enter	8	

Tabel Suites Fitur Tambah Kategori Tabel 3.13 Test Suites Fitur Tambah Kategori

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test	Expected
	case	Description	Conditio		Data	Result
	ID		n			
Tamba	TC8.	Menambahka	Sudah	1. Klik	usernam	Kategori
h	1	n kategori	berada	field	e : nopal	baru
Katego		baru dengan	di	nama		berhasil
ri		input valid	halaman	kategori	Passwor	ditambahka
			Kategori	2.	d:	n dan
			& Harga	Masukka	1234567	muncul di
				n nama	8	tabel
				kategori	Nama:	
				3. Klik	"Cuci	

			field	Karpet"	
			Harga	Harga:	
			per Kg	20.000	
			4.		
			Masukka		
			n harga		
			kategori		
			per kg		
			5. Klik		
			Simpan		
TC8.	Mengosongk	Sudah	1.	usernam	Muncul
2	an nama	berada	Kosongi	e : nopal	alert atau
	kategori saat	di	bagian		pesan
	menambah	halaman	Nama	<i>Pass</i> wor	validasi
	data	Kategori	Kategori	d :	bahwa
		& Harga	2. Klik	1234567	nama
			field	8	kategori
			nama	Harga:	wajib diisi
			Harga	15000	
			per kg		
			3.		
			Masukka		
			n harga		
			kategori		
			per kg		
			4. Klik		
			Simpan		
TC8.	Mengosongk	Sudah	1. Klik	usernam	Muncul
3	an harga	berada	field	e : nopal	alert atau
	kategori saat	di	nama		pesan

	menambah	halaman	kategori	Passwor	validasi
	data	Kategori	2.	d:	bahwa
		& Harga	Masukka	1234567	harga wajib
			n nama	8	diisi
			kategori	Nama:	
			3.	"Laundry	
			Kosongi	Kilat"	
			bagian		
			Harga		
			per kg		
			5. Klik		
			Simpan		
TC8.	Menekan	Sudah	1. Klik	usernam	Form
4	tombol Batal	berada	field	e : nopal	tertutup
	saat isi form	di	nama		atau
	kategori	halaman	kategori	Passwor	dikosongka
		Kategori	2.	d:	n, data
		& Harga	Masukka	1234567	tidak
			n nama	8	ditambahka
			kategori	Nama:	n
			3. Klik	"Cuci	
			field	Helm"	
			Harga	Harga:	
			per Kg	10000	
			4.		
			Masukka		
			n harga		
			kategori		
			per kg		

			5. Klik		
			Batal		
TC8.	Memasukkan	Sudah	1. Klik	usernam	Inputan
5	karakter non-	berada	field	e : nopal	tidak
	angka pada	di	nama		terbaca
	harga	halaman	kategori	Passwor	oleh sistem
		Kategori	2.	d:	dan bagian
		& Harga	Masukka	1234567	harga
			n nama	8	masih
			kategori	Nama:	kosong
			3. Klik	"Cuci	
			field	Sepatu"	
			Harga	Harga:	
			per Kg	"abcde"	
			4.		
			Masukka		
			n harga		
			kategori		
			per kg		
			dengan		
			huruf		
			5. Klik		
			Simpan		

Tabel Suites Fitur Kelola Stok Tabel 3.14 Test Suites Fitur Kelola Stok

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test	Expected
	case	Description	Conditio		Data	Result
	ID		n			

Kelol	TC9.	Memasukkan	Sudah	1. Klik	Nama	Data
а	1	data stok	berada di	tombol	Stok:	berhasil
Stok		masuk	halaman	"Kelola	Molto	ditambahka
		secara valid	inventari	Stok"		n ke riwayat
			S	2. Pilih	Jumlah:	stok sebagai
				nama stok	50	stok masuk
				(misal:	Tipe:	dan stok
				Molto)	Stok	Molto
				3.	Masuk	bertambah
				Masukkan		50
				jumlah		
				(misal: 50)		
				4. Pilih		
				tipe		
				transaksi		
				"Stok		
				Masuk"		
				5. Klik		
				tombol		
				"Simpan"		
	TC9.	Memasukkan	Sudah	1. Klik	Nama	Data
	2	data stok	berada di	tombol	Stok:	berhasil
		keluar secara	halaman	"Kelola	Pewang	ditambahka
		valid	inventari	Stok"	i	n ke riwayat
			S	2. Pilih		stok sebagai
				nama stok	Jumlah:	stok keluar
				3.	20	dan stok
				Masukkan	Tipe:	Pewangi
				jumlah	Stok	berkurang
				4. Pilih	Keluar	20

			tipe		
			transaksi		
			"Stok		
			Keluar"		
			5. Klik		
			tombol		
			"Simpan"		
TC9.	Menyimpan	Sudah	1. Klik	Nama	Muncul
3	stok tanpa	berada di	tombol	Stok: -	pesan <i>error</i>
	memilih	halaman	"Kelola		bahwa
	nama stok	inventari	Stok"	Jumlah:	nama stok
		S	2.	30	belum
			Kosongka	Tipe:	dipilih dan
			n pilihan	Stok	data tidak
			nama stok	Masuk	tersimpan
			3.		
			Masukkan		
			jumlah		
			4. Pilih		
			tipe		
			transaksi		
			5. Klik		
			"Simpan"		
TC9.	Menyimpan	Sudah	1. Klik	Nama	Muncul
4	stok tanpa	berada di	tombol	Stok:	pesan <i>error</i>
	memasukkan	halaman	"Kelola	Soklin	bahwa
	jumlah	inventari	Stok"		jumlah
		S	2. Pilih	Jumlah:	belum diisi
			nama stok	-	dan data
			3.	Tipe:	

			Kosongka	Stok	tidak
			n input	Masuk	tersimpan
			jumlah		
			4. Pilih		
			tipe		
			transaksi		
			5. Klik		
			"Simpan"		
TC9.	Menyimpan	Sudah	1. Klik	Nama	Muncul
5	stok dengan	berada di	tombol	Stok:	pesan <i>error</i>
	jumlah	halaman	"Kelola	Vanish	bahwa
	negatif atau	inventari	Stok"		jumlah tidak
	nol	s	2. Pilih	Jumlah:	valid dan
			nama stok	-10	data tidak
			3.	Tipe:	tersimpan
			Masukkan	Stok	
			jumlah = -	Masuk	
			10 atau 0		
			4. Pilih		
			tipe		
			transaksi		
			5. Klik		
			"Simpan"		
TC9.	Membatalka	Sudah	1. Klik	Nama	Рор ир
6	n input data	berada di	tombol	Stok:	ditutup,
	stok (klik	halaman	"Kelola	Pewang	tidak ada
	"Batal")	inventari	Stok"	i	data yang
	sebelum	s	2. Pilih		tersimpan
	menyimpan		nama stok	Jumlah:	
			dan	40	

			jumlah	
			3. Klik	
			tombol	
			"Batal"	
1		l		l

Tabel Suites Fitur Tambah Pengguna Tabel 3.15 Test Suites Fitur Tambah Pengguna

Fitur	Test	Test case	Pre-	Test Step	Test Data	Expected
	case	Description	Conditio			Result
	ID		n			
Tambah	TC10.	Menambahk	Sudah	1. Klik	Name:	Data
Penggun	1	an akun baru	Login	tombol	Rian	tersimpa
а		dengan	sebagai	"Tambah		n,
		data <i>valid</i>	admin,	Penggun	Usernam	muncul
			berada	a"	e:	di tabel
			di	2. Isi	rian123	penggun
			halama	nama,		a, dan
			n akun	usernam	Password	рор ир
				e,	: 123456	tertutup
				password	User	
				, dan	Туре:	
				pilih user	Staff	
				type		
				3. Klik		
				tombol		
				"Simpan"		
	TC10.	Menambahk	Sudah	1. Klik	Name: -	Muncul
	2	an akun	Login	tombol		pesan
		dengan <i>field</i>	sebagai	"Tambah	Usernam	error

	nama	admin,	Penggun	e:	bahwa
	dikosongkan	berada	a"	user123	nama
		di	2.		belum
		halama	Kosongka	Passwor	diisi,
		n akun	n nama	d:	data
			3. Isi	123456	tidak
			usernam	User	tersimpa
			e,	Туре:	n
			<i>pass</i> word	Admin	
			, dan		
			user type		
			4. Klik		
			"Simpan"		
TC10.	Menambahk	Sudah	1. Klik	Name:	Muncul
3	an akun	Login	tombol	Andi	pesan
	dengan <i>field</i>	sebagai	"Tambah		error
	username	admin,	Penggun	Usernam	bahwa
	dikosongkan	berada	a"	e: -	usernam
		di	2.		e belum
		halama	Kosongka	Password	diisi,
		n akun	n	: 123456	data
			usernam	User	tidak
			е	Туре:	tersimpa
			3. Isi	Admin	n
			nama,		
			<i>pass</i> word		
			, dan		
			user type		
			4. Klik		
			"Simpan"		

TC10.	Menambahk	Sudah	1. Klik	Name:	Muncul
4	an akun	Login	tombol	Sari	pesan
	dengan <i>field</i>	sebagai	"Tambah		error
	password	admin,	Penggun	Usernam	bahwa
	dikosongkan	berada	a"	<i>e</i> : sari01	passwor
		di	2.		<i>d</i> belum
		halama	Kosongka	Password	diisi,
		n akun	n	:-	data
			password	User	tidak
			3. Isi	Туре:	tersimpa
			nama,	Staff	n
			usernam		
			e, dan		
			user type		
			4. Klik		
			"Simpan"		
TC10.	Menambahk	Sudah	1. Klik	Name:	Muncul
5	an akun	Login	tombol	Dwi	pesan
	tanpa	sebagai	"Tambah		error
	memilih <i>User</i>	admin,	Penggun	Usernam	bahwa
	Туре	berada	a"	e:	user type
		di	2. Isi	dwi123	belum
		halama	nama,		dipilih,
		n akun	usernam	Password	data
			e, dan	: abc123	tidak
			password	User	tersimpa
			3.	Туре: -	n
			Kosongka		
			n pilihan		
			user type		

			4. Klik "Simpan"		
TC10.	Membatalka	Sudah	1. Klik	Name:	Popup
6	n tambah	Login	tombol	Budi	tertutup,
	akun	sebagai	"Tambah		data
	sebelum	admin,	Penggun	Usernam	tidak
	disimpan	berada	a"	e:	tersimpa
		di	2. Isi	budi123	n, tidak
		halama	semua		muncul
		n akun	data	Password	di daftar
			3. Klik	: qwerty	penggun
			tombol	User	a
			"X" atau	Туре:	
			"Batal"	Staff	
			sebelum		
			klik		
			"Simpan"		

2. Test Execution

Pengujian pada website *Laundry* dilakukan 1 kali menggunakan *tools katalon*. Pengujian dilakukan dengan menguji setiap *test suites* yang sudah dibuat untuk mencari hasil pengujian berupa actual *result*, status, dan rata - rata waktu yang diperlukan untuk menjalankan *test case*. Dalam test execution akan menggunaka tabel dengan atribut fitur, Tiest *Case* ID, *Actual Result*, dan Status. Gambar dan waktu hasil pengujian setiap *test case* juga ditambahkan.

3. Hasil Pengujian

a. Pengujian Halaman Login

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur *Login* adalah 16,5 detik. dari 4 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.16 Hasil Pengujian Halaman Login

Fitur	Test case	Actual Result	Status
Login	TC1.1	Berhasil <i>Login</i> dan berpindah halaman ke <i>home page</i>	pass
	TC1.2	Tetap berada di <i>Login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena salah satu field belum terisi	pass
	TC1.3	Tetap berada di <i>Login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena salah satu field belum terisi	pass
	TC1.4	Tetap berada di <i>Login page</i> dan muncul <i>alert</i> karena <i>username</i> & <i>password</i> yang dimasukkan salah	pass

b. Pengujian Halaman Lupa Password

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur lupa *pass*word adalah 24,9 detik. dari 2 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.17 Hasil Pengujian Halaman Lupa Password

Fitur ID	Actual Result	Status	
----------	---------------	--------	--

		Berhasil melakukan reset	
	TC2.1	password dan kembali ke halaman	pass
Lupa		Login	
Password		Tetap berada di Reset Password	
	TC2.2	page dan muncul alert karena	pass
		username yang dimasukkan salah	

c. Pengujian Fitur Tambah Pesanan

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur tambah pesanan adalah 24,9 detik. dari 4 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.18 Hasil Pengujian Fitur Tambah Pesanan

Fitur	Test case	Actual Result	Status
	TC3.1	Pesanan berhasil ditambahkan dan muncul dalam daftar pesanan dengan status "Pending"	pass
Tambah	TC3.2	Sistem menampilkan <i>alert</i> : "Kategori <i>laundry</i> harus dipilih" dan pesanan tidak disimpan	pass
Pesanan	TC3.3	Sistem menampilkan <i>alert</i> : "Berat harus diisi" dan pesanan tidak disimpan	pass
	TC3.4	Pesanan berhasil disimpan dan status pembayaran tercatat sebagai "Sudah Lunas"	pass

d. Pengujian Fitur Edit Pesanan

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur edit pesanan adalah 31,7 detik. dari 7 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.19 Hasil Pengujian Fitur Edit Pesanan

Fitur	Test case ID	Actual Result	Status
		Data pesanan berhasil	
	TC4.1	diperbarui dan total tagihan berubah	pass
		sesuai kategori dan berat baru	
		Status pesanan berubah	
	TC4.2	menjadi "Diproses" dan label	pass
		berubah warna sesuai status	
		Status pembayaran pada	
	TC4.3	pesanan berubah menjadi "Lunas"	pass
		atau muncul indikator lunas	
Edit Pesanan		Kolom kembalian terisi	
Euit Pesaliali	TC4.4	otomatis: 500.000 dan data	pass
		tersimpan dengan benar	
		Kategori terhapus dari daftar, total	
	TC4.5	tagihan otomatis diperbarui dan	pass
		disimpan	
	TC4.6	Data tetap sama, sistem	pass
	104.0	menerima simpan tanpa perubahan	puss
		Pesanan berstatus selesai,	
	TC4.7	pembayaran lunas, kembalian = 0,	pass
		data disimpan	

e. Pengujian Fitur Cetak Nota

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur cetak nota adalah 35,9 detik. dari 3 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.20 Hasil Pengujian Fitur Cetak Nota

Fitur	Test case	Actual Result	Status
	TC5.1	Nota muncul dengan data lengkap dan format rapi	pass
Cetak Nota	TC5.2	Nota tetap muncul, status "Belum Lunas" tertulis	pass
	TC5.3	Pesan <i>error</i> : "Tidak ada data yang bisa dicetak"	pass

f. Pengujian Fitur Hapus Data

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur hapus data adalah 26,3 detik. dari 3 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.21 Hasil Pengujian Fitur Hapus Data

Fitur	Test case	Actual Result	Status
Hapus	TC6.1	Pesan <i>error</i> : "Tidak ada data yang bisa dicetak"	pass
Data	TC6.2	Data terhapus, muncul notifikasi "Data berhasil dihapus"	pass
	TC6.3	Tidak ada perubahan, data tetap ada	pass

g. Pengujian Fitur Pencarian

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur pencarian adalah 26,4 detik. dari 7 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.22 Hasil Pengujian Fitur Pencarian

Fitur	Test case	Actual Result	Status
	TC7.1	Hanya baris dengan nama "Vio" yang tampil	pass
	TC7.2	"Palipali" tampil di tabel	pass
Pencarian	TC7.3	Semua pesanan dengan status "Pending" tampil	pass
	TC7.4	Pesanan pada tanggal itu ditampilkan	pass
	TC7.5	Tetap muncul "Mahalini"	pass
	TC7.6	Tampil pesan "No matching records found" (jika menggunakan DataTables)	pass
	TC7.7	Semua data pesanan tampil kembali	pass

h. Pengujian Fitur Tambah Kategori

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur tambah kategori adalah 29 detik. dari 5 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.23 Hasil Pengujian Fitur Tambah Kategori

Fitur	Test case	Actual Result	Status
Tambah	TC8.1	Kategori baru berhasil ditambahkan	pass
Kategori	100.1	dan muncul di tabel	μασσ

TC8.2	Muncul alert atau pesan validasi bahwa nama kategori wajib diisi	pass
TC8.3	Muncul alert atau pesan validasi bahwa harga wajib diisi	pass
TC8.4	Form tertutup atau dikosongkan, data tidak ditambahkan	pass
TC8.5	Inputan tidak terbaca oleh sistem dan bagian harga masih kosong	pass

i. Pengujian Fitur Kelola Stok

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test case* pada fitur kelola stok adalah 30,5 detik. dari 6 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.24 Hasil Pengujian Fitur Kelola Stok

Fitur	Test case	Actual Result	Status
Kelola Stok	TC9.1	Data berhasil ditambahkan ke riwayat stok sebagai stok masuk dan stok Molto bertambah 50	pass
	TC9.2	Data berhasil ditambahkan ke riwayat stok sebagai stok keluar dan stok Pewangi berkurang 20	pass
	TC9.3	Muncul pesan <i>error</i> bahwa nama stok belum dipilih dan data tidak tersimpan	pass
	TC9.4	Muncul pesan <i>error</i> bahwa jumlah belum diisi dan data tidak tersimpan	pass
	TC9.5	Muncul pesan <i>error</i> bahwa jumlah tidak valid dan data tidak tersimpan	pass

TC9.6	Popup ditutup, tidak ada data yang tersimpan	pass
-------	--	------

j. Pengujian Fitur Tambah Pengguna

Rata - rata waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan setiap *test* case pada fitur tambah pengguna adalah 40,2 detik. dari 6 *test case* yang dijalankan pada fitur ini, semua *test case* mendapat hasil *pass*.

Tabel 3.25 Hasil Pengujian Fitur Tambah Pengguna

Fitur	Test case ID	Actual Result	Status
	TC10.1	Data tersimpan, muncul di tabel pengguna, dan popup tertutup	pass
	TC10.2	Muncul pesan <i>error</i> bahwa nama belum diisi, data tidak tersimpan	pass
Tambah Pengguna	TC10.3	Muncul pesan <i>error</i> bahwa username belum diisi, data tidak tersimpan	pass
	TC10.4	Muncul pesan <i>error</i> bahwa password belum diisi, data tidak tersimpan	pass
	TC10.5	Muncul pesan <i>error</i> bahwa user type belum dipilih, data tidak tersimpan	pass
	TC10.6	Pop up tertutup, data tidak tersimpan, tidak muncul di daftar pengguna	pass

D. Ukuran Database

a. Ukuran pertabel

Di phpMyAdmin, kolom *Size* (MB) menunjukkan seberapa besar ruang penyimpanan yang dipakai oleh masing-masing tabel di dalam database.

+ Options	
Table	Size (MB)
inventory	0.02
users	0.02
laundry_items	0.02
system_settings	0.02
laundry_list	0.02
laundry_categories	0.02
supply_list	0.02
presensi	0.03

Gambar 2.17 Ukuran per tabel

b. Ukuran Database

Ukuran database adalah total kapasitas penyimpanan yang dipakai oleh seluruh tabel (data + index) di dalam satu database. Jadi bukan hanya satu tabel, melainkan akumulasi dari semua tabel.

Database	Size (MB)
information_schema	0.20
performance_schema	0.00
ezyro_39572967_laundry_db	0.14

Gambar 2.18 Ukuran Database

E. Jaminan Keamanan

- a. Autentikasi dan Kontrol Akses Pengguna memastikan hanya orang yang tepat yang bisa mengakses data yang sesuai.
- Penyimpanan Password yang Aman: Jaminan terpenting adalah jangan pernah menyimpan password dalam bentuk teks biasa.

- 2. Ancaman: Jika database Anda bocor, semua *pass*word pengguna akan langsung terekspos.
- 3. Solusi: Gunakan algoritma hashing modern seperti bcrypt atau Argon2. Fungsi ini mengubah password menjadi serangkaian karakter acak yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Saat Login, sistem akan hash password yang dimasukkan pengguna dan membandingkannya dengan hash yang ada di database.
- b. Hak Akses Berbasis Peran (Role-Based Access Control)

 Tidak semua pengguna memiliki wewenang yang sama.
- Ancaman: Staf laundry bisa mengakses laporan keuangan atau mengubah data admin.
- 2. Solusi: Terapkan minimal tiga level peran:
- 3. Admin: Akses penuh ke semua fitur, termasuk pengaturan sistem dan manajemen pengguna.
- Staf/Karyawan: Hanya bisa mengakses fitur operasional seperti mengelola pesanan, memperbarui status laundry, dan melihat daftar pelanggan. Tidak bisa mengubah harga atau menghapus data penting.
- c. Keamanan dan Penyimpanan Data

Melindungi data saat "bergerak" dari browser ke server dan saat "diam" di dalam database.

- 1. Ancaman: Penyadapan data saat dikirimkan melalui jaringan internet, misalnya saat pengguna *Login* di jaringan Wi-Fi publik.
- Solusi: Gunakan HTTPS dengan menginstal sertifikat SSL/TLS di server Anda. Ini akan mengenkripsi semua komunikasi antara browser pengguna dan server, sehingga data tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Ini adalah standar wajib saat ini.
- d. Rencana Pencadangan (Backup) Keberlanjutan Proyek :

- Ancaman: Kehilangan data akibat kegagalan hardware, serangan ransomware, atau kesalahan manusia.
- Solusi: Lakukan backup database dan file aplikasi secara rutin dan otomatis. Simpan backup di lokasi yang terpisah dan aman. Lakukan uji coba restorasi secara berkala untuk memastikan backup tersebut berfungsi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek, dapat disimpulkan bahwa pengembangan "Sistem Manajemen Laundry Dhedha Berbasis Website" telah berhasil mencapai tujuannya. Sistem ini sukses mentransformasi proses bisnis yang sebelumnya manual menjadi digital, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi fitur-fitur kunci seperti pencatatan pesanan, pelacakan status cucian secara *real-time*, dan manajemen tugas karyawan terbukti efektif dalam mengurangi risiko kesalahan manusia, seperti kehilangan data atau kekeliruan pencatatan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan utama terkait pengelolaan operasional yang tidak terorganisir, tetapi juga berhasil meningkatkan citra profesionalisme dan layanan pelanggan Laundry Dhedha melalui transparansi informasi. Keberhasilan proyek ini, mulai dari tahap analisis hingga implementasi, juga tidak terlepas dari kolaborasi tim yang solid dan terstruktur, dimana setiap anggota menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

B. Saran

Pengembangan di masa mendatang disarankan agar sistem ini terus ditingkatkan guna memperluas fungsionalitas dan jangkauannya. Prioritas pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada penambahan fitur-fitur lanjutan, seperti integrasi pembayaran digital, sistem notifikasi otomatis kepada pelanggan melalui WhatsApp atau email, serta pembuatan modul khusus untuk manajemen layanan antar-jemput. Selain itu, mengingat tingginya penetrasi pengguna perangkat seluler, pengembangan aplikasi mobile untuk pelanggan akan menjadi langkah strategis untuk memberikan

kemudahan akses. Dari sisi teknis, perlu dilakukan peningkatan keamanan sistem secara berkala dan penyusunan jadwal pemeliharaan rutin untuk menjamin keandalan sistem. Terakhir, data transaksi yang telah terkumpul sebaiknya dimanfaatkan untuk analisis bisnis yang lebih mendalam, sehingga dapat membantu dalam merumuskan strategi promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Dinanti, I. P., Fhonna, R. P., & Afrillia, Y. (2022). Sistem Informasi Manajemen Laundry Berbasis Web. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*. 6(1). 95–102.

Putra, I. W. D., Satwika, I. P., & Anggara, I. N. Y. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Laundry (Simadry). *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*. 12(1).

LAMPIRAN

A. Proposal Proyek

PROPOSAL PENAWARAN PROYEK SISTEM MANAJEMEN LAUNDRY



TIM PELAKSANA

Vionitta Dyah Puspita H.P	2200018254
Bellarissa Revicha Dyah A	2200018347
Nofitri Fatima Azzahra	2200018361
Naufal Zafrany Syamsudin	2200018357

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI1
PROJECT CHARTER
I. PENDAHULUAN4
A. Latar Belakang4
B. Tujuan Proyek4
C. Sasaran Utama Proyek5
D. Kriteria Pengerjaan Proyek6
E. Ruang Lingkup7
II. PELAKSANAAN PROYEK8
A. Rincian Kegiatan Proyek8
B. Responsibility Matrix10
C. Jadwal Pelaksanaan Proyek
D. Besar Biaya Proyek14
E. Tim Pelaksana Proyek
G. Narahubung Proposal Proyek17
III. RANCANGAN SISTEM
A. Use Case Diagram18
B. Activity Diagram20
C. Rancangan Basis Data21
D. Desain Antarmuka Sistem23
SURAT PERIANIIAN KERIASAMA 25

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	Sistem Manajemen Laundry Berbasis Website		
Tanggal Mulai	April 2025		
Tanggal Selesai	Juli 2025		
Project Manager	Naufal Zafrany Syamsudin		
Tujuan Proyek	Proyek ini bertujuan untuk mengembangk sistem manajemen proyek laundry berba web bagi Java Laundry yang terintegr sebagai solusi dalam meningkatkan efisien operasional layanan laundry. Sistem dirancang untuk membantu pencatat pesanan secara akurat, mengelola alur ke secara terstruktur, serta memantau stat proses pencucian hingga pengantaran kepa pelanggan. Selain itu, sistem ini ju menyediakan fitur presensi bagi pegaw serta laporan performa usaha secara otomat Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan da meminimalkan kesalahan pencatata mempercepat proses pelayanan, di memberikan pengalaman yang let profesional dan memuaskan bagi pelanggan.		
Ruang Lingkup Proyek	Analisis Kebutuhan Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama dari pihak stakeholder, yaitu pemilik dan karyawan laundry. Analisis dilakukan untuk menentukan fitur-fitur fungsional seperti pencatatan pesanan, pelacakan status cucian, pengelolaan tugas karyawan, serta laporan transaksi. Kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan keamanan data juga dianalisis. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan		

pengembangan sistem.

2. Perancangan Desain

Tahap ini bertujuan untuk merancang antarmuka pengguna (UI) yang intuitif dan responsif agar memudahkan staf dan pemilik dalam menggunakan sistem. Aktivitas yang dilakukan meliputi pembuatan wireframe halaman utama, halaman input pesanan, dashboard status cucian, serta tampilan laporan. Desain juga mempertimbangkan identitas visual laundry seperti logo, warna, dan konsistensi elemen navigasi.

3. Pengembangan Sistem dan Fitur

Tahap ini merupakan proses implementasi dari desain yang telah dirancang. Aktivitas mencakup pembuatan database pesanan, fitur input dan pelacakan pesanan, manajemen tugas karyawan, hingga pembuatan laporan bulanan. Sistem dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, serta menggunakan framework atau pustaka yang mendukung performa aplikasi.

4. Pengujian

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan secara fungsional untuk memastikan setiap proses seperti input pesanan, update status, dan pembuatan laporan berjalan tanpa error. Selain itu, dilakukan juga pengujian kompatibilitas pada berbagai perangkat serta pengujian hak akses agar hanya admin yang dapat

mengakses fitur manajemen utama. 5. Pelatihan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pemilik dan karyawan laundry mengenai penggunaan sistem. Aktivitas meliputi demonstrasi penggunaan fitur utama, panduan manajemen pesanan harian, hingga cara menghasilkan laporan keuangan. Sesi tanya-jawab juga disediakan agar pengguna merasa nyaman dan siap menggunakan sistem secara mandiri dalam operasional sehari-hari.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

NO	Nama	Peran	Tanggung Jawab
1	Laundry	Klien	Memberi masukan dan sumber daya
2	Naufal Zafrany Syamsudin	Project Manager, Programmer	Memantau Perkembangan Proyek, mengembangkan fitur dan melakukan hosting
3	Nofitri Fatima Azzahra	Programmer	Mengembangkan fitur dan melakukan hosting
4	Vionitta Dyah Puspita H.P	UI/UX	Membuat rancangan antarmuka
5	Bellarissa Revicha Dyah A	Analisis Sistem	Membuat proses bisnis

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin maju, efisiensi dan efektivitas operasional menjadi faktor penting dalam pengelolaan berbagai jenis usaha, termasuk usaha laundry. Bisnis laundry yang pada awalnya bersifat manual kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi guna meningkatkan layanan, mempercepat proses kerja, serta meminimalkan kesalahan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemilik usaha laundry adalah pengelolaan proyek atau operasional harian secara terstruktur, mulai dari pencatatan pesanan, manajemen karyawan, pemantauan proses pencucian, hingga pengantaran kepada pelanggan.

Proses manajemen secara manual seringkali mengakibatkan keterlambatan, kehilangan data pesanan, kesalahan pencatatan, dan kurangnya koordinasi antar bagian. Kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem manajemen laundry yang terintegrasi, yang mampu membantu pemilik maupun staf laundry dalam mengelola seluruh proses bisnis secara lebih efisien.

Sistem ini diharapkan mampu mencakup fitur-fitur seperti pencatatan pesanan secara digital, pelacakan status cucian, pembagian tugas kepada pegawai, pengelolaan waktu penyelesaian proyek, serta laporan performa dan keuangan secara otomatis. Dengan penerapan sistem manajemen proyek berbasis teknologi, usaha laundry dapat beroperasi lebih profesional, meningkatkan akurasi kerja, mempercepat pelayanan, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari pelanggan.

.

B. Tujuan Proyek

Berikut adalah tujuan proyek:

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional:

Mengotomatisasi proses manajemen pesanan, pelacakan cucian, pengelolaan stok bahan pencuci, dan pengaturan pembayaran, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut secara manual.

2. Mengurangi Kesalahan Manual:

Meminimalkan kesalahan seperti salah label pada pakaian, kehilangan barang, atau kesalahan pencatatan data pelanggan dengan memanfaatkan sistem yang terintegrasi dan otomatis.

3. Mengoptimalkan Pengelolaan Data:

Membangun database pelanggan yang tersentralisasi untuk menyimpan informasi pesanan, histori transaksi, dan preferensi pelanggan, yang memudahkan pemilik bisnis untuk melakukan analisis dan perencanaan strategis.

4. Mempermudah Pemantauan Kinerja Bisnis:

Menyediakan laporan keuangan yang otomatis dan analisis performa usaha secara real-time, sehingga pemilik bisnis dapat memantau perkembangan dan performa usaha laundry dengan lebih mudah dan akurat.

5. Mendukung Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat:

Menyediakan data dan analisis berbasis sistem yang dapat membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid, seperti menentukan harga, promosi, atau ekspansi layanan.

C. Sasaran Utama Proyek

Berikut sasaran utama proyek:

a. Sasaran Klien:

Pemilik usaha laundry akan terbantu dengan sistem terintegrasi yang mengotomatiskan pengelolaan pesanan, stok, dan pembayaran. Sistem ini mempermudah pemantauan bisnis, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keuntungan, serta menyediakan laporan bisnis akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dengan sistem modern, mereka juga bisa menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas.

b. Sasaran Customer/Pelanggan:

Pelanggan akan dimudahkan dengan aplikasi untuk memesan layanan laundry secara online, mendapatkan notifikasi real-time, dan opsi pembayaran fleksibel. Sistem ini menghemat waktu, memberikan transparansi layanan, serta menjaga kualitas hasil laundry. Pelanggan juga dapat melihat riwayat pesanan untuk kemudahan penggunaan layanan di masa depan.

D. Kriteria Pengerjaan Proyek

Adapun kriteria pengerjaan proyek yaitu:

a. Fitur dan Fungsi

Semakin banyak fitur dan fungsi yang ingin diimplementasikan dalam sistem laundry ini, maka semakin lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan. Jika sistem ini melibatkan integrasi lain, seperti pembayaran online menggunakan e-wallet, pelacakan status cucian secara real-time, atau koneksi dengan layanan pengiriman pihak ketiga, maka waktu pengembangan akan semakin panjang karena tingkat kompleksitas sistem di dalam aplikasi juga meningkat.

b. Anggaran

Anggaran yang mencukupi dapat mendukung penggunaan teknologi canggih, seperti platform cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem laundry. Hal ini memungkinkan implementasi framework modern yang mendukung integrasi fitur secara lebih cepat, alat otomatisasi untuk mempercepat proses pengujian dan penerapan sistem, serta penyediaan pelatihan bagi tim untuk meningkatkan keterampilan dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi laundry.

c. Metode Pengembangan

Dalam pengembangan sistem laundry, metodologi seperti Agile atau Waterfall dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan proses pengerjaan proyek. Metode Agile sangat cocok digunakan karena fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan, dengan pengembangan yang dilakukan secara iteratif dan bertahap. Metodologi ini memungkinkan tim untuk merilis fitur baru secara berkala, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sejak dini, serta menyesuaikan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang mungkin berubah. Di sisi lain, metode Waterfall juga relevan untuk diterapkan, terutama karena pendekatannya yang terstruktur dan menyelesaikan setiap fase proyek secara berurutan, yang dapat membantu menjaga ketepatan waktu pengerjaan sistem laundry ini.

E. Ruang Lingkup

Judul Proyek: "Sistem Manajemen Pengelolaan Laundry"

Tanggal Mulai Proyek: - Tanggal Selesai


Project Manager: Naufal Zafrany Syamsudin, +6285740200169, 2200018357@webmail.uad.ac.id

Tujuan Proyek: Proyek ini bertujuan untuk mengatasi tantangan operasional yang dihadapi oleh usaha laundry dengan menyediakan platform digital yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan laundry. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam memesan layanan laundry serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data bisnis mereka secara lebih efektif.

ç

II. PELAKSANAAN PROYEK

A. Rincian Kegiatan Proyek Work Breakdown Structure Sistem Laundry




B. Responsibility Matrix


Task	Project Manager (Naufal)	Fronte nd, UI/UX (Bella)	Backen d (Vionitt a)	Analisa Sistem, Interper sonal (Zahra)
Manajemen Proyek				
Pernyataan Lingkup Proyek	A,R	I	I	С
Penyusunan WBS	A,R	I	I	С
Rencana Manajemen Kualitas	A,R	I	I	С
Strategi Pengujian	A,R	I	I	С
Draf Rencana Manajemen Proyek	A,R	I	I	С

Persetujuan Rencana Manajemen Proyek	A,R	I	I	С
Analisis Kebutuhan	1			
Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	A,C	I	I	C,R
Matriks Pelacakan Kebutuhan	A,C	I	I	C,R
Desain Arsitektur Sistem	A	I,C	I	C,R
Desain Antarmuka Pengguna	A	I,C	I	C,R
Infrastruktur				
Spesifikasi Infrastruktur	A,C	I	R	I
Server Cloud	A,C	I	R	I
Pengembangan Ba	ckend			
Sistem Manajemen Pesanan	A	I,C	R	I
Sistem Data Input Laundry	A	I,C	R	I
Sistem Otentikasi	A,C	I	R	I
Aplikasi Web				
Halaman Beranda	A	R	С	I
Halaman Login	A	R	С	I
Halaman Riwayat Pesanan	A,C	R	С	I
Portal Admin	A	R	R,C	I
Integrasi dan Peng	ujian			
Versi Beta Aplikasi Web	A	R,C	R,C	I

Persetujuan Rilis	A,C	I	I	R
Pengujian Regresi	A,C	R	R	R
Peluncuran Sistem	A,C	R	R	I

C. Jadwal Pelaksanaan Proyek







RACI adalah matriks penugasan tanggung jawab yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menentukan peran anggota tim dalam menyelesaikan tugas atau hasil.

Arti setiap kode:

- A = Accountable

Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas tersebut sudah diselesaikan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Hanya satu orang yang accountable untuk memastikan bahwa pekerjaan selesai dengan benar.

- R = Responsible

Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas.

- C = Consulted

Bertanggung jawab memberikan masukan dan saran terkait tugas.

- I = Informed

Bertanggung jawab untuk selalu mengetahui perkembangan dan penyelesaian tugas. Orang ini tidak perlu berkonsultasi atau berkontribusi secara langsung pada tugas tersebut.

D. Besar Biaya Proyek

No	Rincian Biaya	Biaya	
1.	Pengembangan Sistem a. Analisis kebutuhan b. Programmer c. UI/UX	Rp. 100,000 Rp. 550,000 Rp. 150,000	
2.	d. Pengujian Sistem Server Hosting dan Domain	Rp. 100.000	
3.	Biaya Operasional	Rp. 600.000	
	TOTAL	Rp. 2.000.000	

E. Tim Pelaksana Proyek PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

PERAN	NAMA	TANGGUNG JAWAB	DETAIL
Manajer Proyek	Naufal Zaffrany Syamsudin	Memantau Perkembangan Proyek, Programmer	Manajemen Proyek dan tugas masing masing team, Mengembangkan fitur dan melakukan hosting
Tim Proyek	Vionitta Dyah Puspita H.P	UI/UX	UI/UX, Membuat Rancangan Antarmuka
Tim Proyek	Nofitri Fatima Azzahra	QA, Programmer	Mengembangkan fitur dar melakukan hosting, Membuat testcase
Tim Proyek	Bellarissa Revicha Dyah A	Analisis Sistem	Membuat proses bisnis

F. Responsibility Assignment Matrix (RAM)

Task	Project Manager (Naufal)	Frontend , UI/UX (Bella)	Backend (Vionitta)	Analisa Sistem, Interpers onal (Zahra)
Manajemen Proyek				
Pernyataan Lingkup Proyek	R			P
Penyusunan WBS	R	P	P	P
Rencana Manajemen Kualitas	R	P	P	P
Strategi Pengujian	R	P	P	P
Draf Rencana Manajemen Proyek	R			P
Persetujuan Rencana Manajemen Proyek	R			P
Analisis Kebutuhan				
Identifikasi Kebutuhan Pelanggan	R	P		P
Matriks Pelacakan Kebutuhan	R	P		P
Desain Arsitektur Sistem	R	P		P
Desain Antarmuka Pengguna	R	P		P
Infrastruktur				
Spesifikasi Infrastruktur	R	P	P	
Server Cloud	R	P	P	
Pengembangan Back	Pengembangan Backend			
Sistem Manajemen	R		P	

Pesanan				
Sistem Data Input Laundry	R		P	
Sistem Otentikasi	R		P	
Aplikasi Web	-00-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Halaman Beranda	R	P	27 4	
Halaman Login	R	P		
Halaman Riwayat Pesanan	R	P		
Portal Admin	R	P	P	
Integrasi dan Pengu	jian			
Versi Beta Aplikasi Web	R	P	P	
Versi Beta Aplikasi Mobile	R	P	P	
Persetujuan Rilis	R	P	P	P
Pengujian Regresi	R	P	P	P
Peluncuran Sistem	R	P	P	P

Keterangan:

R: Bertanggung Jawab

P: Pendukung

G. Narahubung Proposal Proyek

NARAHUBUNG

Nama : Nofitri Fatima Azzahra


Nomor: +628882834120

Email: 2200018361@webmail.uad.ac.id

Jam Operasional : Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00.

III. RANCANGAN SISTEM

A. Use Case Diagram



Aktor:

- admin
- staff

Kedua aktor memiliki akses login dan logout, serta berbagi sebagian besar fitur, namun admin memiliki akses penuh terhadap manajemen data dan pengaturan sistem, sedangkan staff memiliki peran operasional terbatas.

Penjelasan Usecase:

1. Login & Logout

- Semua pengguna (admin dan staff) harus login untuk mengakses sistem.
- Setelah menyelesaikan tugas, pengguna bisa melakukan logout.

2. Melihat Dashboard

 Menampilkan ringkasan data penting seperti jumlah pesanan, status cucian, dan laporan harian secara real-time.

3. Kelola Pengguna (Hanya Admin)

- Tambah Akun Staff & Admin : menambahkan akun pengguna baru khusus staff atau pun admin.
- Edit Akun Staff & Admin : mengubah informasi akun pengguna.
- Hapus Akun Staff & Admin : menghapus pengguna dari sistem

Edit dan hapus akun staff & admin bersifat opsional tergantung kondisi (jika sudah ada data), sehingga cocok menggunakan <<extend>>>.

4. Kelola Pesanan Laundry

Input Pesanan Baru : mencatat pesanan laundry dari pelanggan.

- Update Status Laundry: mengubah status (misal: dicuci, selesai, diambil).
- Cetak Nota: menghasilkan bukti transaksi pelanggan.

Cetak nota hanya terjadi bila proses pembayaran atau pencatatan telah selesai.

5. Kelola Kategori Laundry

Menambah, lihat, ubah, hapus kategori dan harga layanan laundry

- Tambah Kategori Baru
- Update Kategori Laundry
- Hapus Kategori Laundry


6. Kelola Stok & Kebutuhan Laundry

Mengelola daftar kebutuhan dan stok untuk operasional laundry


- Tambah Stok & Kebutuhan
- Update Stok & Kebutuhan
- Hapus Stok & Kebutuhan
- 7. Melakukan Presensi (Hanya staff)
 - Dilakukan oleh staff untuk mencatat kehadiran setiap harinya.
- 8. Manajemen Presensi (Hanya Admin)
 - Manajemen Presensi : admin mengatur dan memantau kehadiran.
 - Mengatur Lokasi Presensi : menentukan area lokasi absensi.
- 9. Lihat Laporan Transaksi
 - Fitur untuk melihat rekap transaksi berdasarkan periode, status pesanan, atau pengguna tertentu. Akses dimiliki oleh admin dan staff.

B. Activity Diagram

Berikut Activity Diagram sistem manajemen laundry:



C. Rancangan Basis Data



Rancangan basis data ini bertujuan untuk mengelola data operasional sistem laundry secara terstruktur, seperti data pengguna, transaksi laundry, kehadiran karyawan, serta pengelolaan stok kebutuhan laundry. Sistem ini mencakup entitas utama seperti users, presensi, laundry_list, laundry_items, laundry_categories, supply_list, dan inventory. Di bawah ini merupakan penjelasan entitas, atribut, dan relasi dari rancangan basis data laundry.

Entitas dan Atribut

1. Users.

- id (int) : Primary key, identifikasi unik user.
- name (varchar): Nama pengguna.
- username (varchar) : Username untuk login.
- password (varchar) : Kata sandi pengguna.
- type (tinyint): Jenis user, 0 = admin, 1 = pelanggan.

2. Presensi

- id (int) : Primary key.
- user_id (int) : Foreign key ke users.id.
- waktu (datetime) : Waktu presensi.

- latitude (double): Lokasi lintang saat presensi.
- longitude (double) : Lokasi bujur saat presensi.
- type (enum('in','out')) : Tipe presensi masuk atau keluar.

3. System_settings

- id (int): Primary key.
- office_latitude (varchar): Lokasi kantor lintang.
- office_longitude (varchar): Lokasi kantor bujur.
- attendance_radius (int): Radius kehadiran presensi (dalam meter)

4. laundry_list

- id (int): Primary key, ID transaksi laundry.
- customer_name (text) : Nama pelanggan.
- customer_phone (varchar) : Nomor HP pelanggan.
- status (tinyint): Status laundry (misal 0 = proses, 1 = selesai).
- queue (int) : Nomor antrian laundry.
- total_amount (double) : Total harga.
- pay_status (tinyint): Status pembayaran (0 = belum bayar, 1 = sudah).
- amount_tendered (double) : Uang yang dibayarkan.
- amount change (double): Uang kembalian.
- remarks (text) : Catatan tambahan.
- date_created (datetime) : Tanggal dibuatnya transaksi.

5. laundry_items

- id (int) : Primary key.
- name (varchar): Nama item laundry.
- weight (double) : Berat pakaian/item.
- unit_price (double) : Harga per satuan.
- amount (double): Total harga per item.

- laundry_category_id (int) : Foreign key ke laundry_categories.id.
- laundry_id (int) : Foreign key ke laundry_list.id.
- supply_list_id (int): Foreign key ke supply_list.id (jika item ini menggunakan suplai)
- 6. laundry_categories
 - id (int) : Primary key.
 - name (text): Nama kategori (misal: baju, selimut, dll).
 - price (double) : Harga per kategori
- 7. supply_list
 - id (int) : Primary key.
 - name (text) : Nama kebutuhan (misal: sabun, parfum, dll).
- 8. inventory
 - id (int): Primary key.
 - supply_id (int) : Foreign key ke supply_list.id.
 - qty (int) : Jumlah stok masuk/keluar.
 - stock_type (tinyint): Jenis stok (0 = masuk, 1 = keluar).
 - date_created (datetime) : Tanggal perubahan stok.

Relasi Antar Entitas


- users → presensi : One-to-Many (1 user bisa banyak presensi).
- users → laundry_list: One-to-Many (1 user bisa buat banyak transaksi).
- presensi → system setting : One to One karena aku ga yakin bisa badman
- laundry_list → laundry_items: One-to-Many (1 transaksi punya banyak item).
- laundry_categories → laundry_items : One-to-Many (1 kategori bisa dipakai di banyak item).

- supply_list → laundry_items : One-to-Many (1 suplai bisa dipakai di banyak item).
- banyak histori stok).

D. Desain Antarmuka Sistem

• Tampilan Register dan Login





• Tampilan Pesanan



25



• Tampilan Presensi









B. Dokumentasi

- Penandatanganan MOU





- Pelatihan





- Foto bersama



- Link dokumentasi

https://bit.ly/dokumentasi_aespa

C. Source Code

backend input laundry

backend Login

backend manajemen stok

```
function save_supply(); int{
    extract(array: &$_POST);
    $data = " name = '$name' ";
    if(empty($id)){
        $save = $this->db->query("INSERT INTO supply_list set ".$data);
    }else{
        $save = $this->db->query("UPDATE supply_list set ".$data." where id=".$id);
    }
    if($save)
        return 1;
}

freference|0 overrides
function delete_supply(): int{
    extract(array: &$_POST);
    $delete = $this->db->query("DELETE FROM supply_list where id = ".$id);
    if($delete)
        return 1;
}
```

backend manajemen inventaris

```
function save_inv(): int{
    extract(array: 85_POST);
    $data = " supply_id = '$supply_id' ";
    $data = ", stock_type = '$stock_type' ";
    if(empty($id)){
        $save = $this->db->query("INSERT INTO inventory set ".$data." where id=".$id);
    }
    if($save)
        return 1;
}

freference | 0 overrides
function delete_inv(): int{
    extract(array: 85_POST);
    $delete = $this->db->query("DELETE FROM inventory where id = ".$id);
    if($delete)
        return 1;
}
```

backend reset password

```
Interence | O overrides
function reset password(): int|string {
Susername = $-POST['username'];
Snew_password = $_POST['username'];
Statt_find = $this->db->prepare("SELECT id, type FROM users MHERE username = ?");
Statt_find = $this->db->prepare("SELECT id, type FROM users MHERE username = ?");
Statt_find = $this_password = $_POST['username'];
Statt_find = $this_password = $_POST['username'];

if ($result->num_rows > 0) {
    $user_data = $_Post['username'] = 1) {
        echo 3;
        return;
    }

$hashed_password = password_hash(password; $new_password, algo: PASSWORD_DEFAULT);

$statt_update = $_POST['username'] = PMHERE username = ?");
$statt_update->bind_param("ss", $hashed_password = ? MHERE username = ?");
$statt_update->execute()) {
        return 1; // Sukses
    } else {
        return "Gagal mengupdate password: ". $statt_update->error;
}

else [[
        return 2;
}
```

index

home

```
c/div

(div class="col-lg-4")
(div class="col-lg-4")
(div class="col-md-12 col-sm-6 mb-4")
(div class="card stat-card bg-success")
(div class="ard stat-card bg-success")
(div class="mb-0">(cliv class="mb-0")(cliv class="mb-0")</mb/>(cliv class="mb-0")</mb
```

menejemen laundry

```
</div>
cdiv class="row">
cdiv class="col-lg-12">
cdiv class="card-leader bg-white d-flex justify-content-between align-items-center py-3">
cdiv class="card-ticle mb-0">
cdiv class="card-ticle mb-0">
cbutton class="bth btn-primary btn-sm" type="button" id="new_laundry">ci class="fa fa-plus">c/i>
cdiv class="table-responsive">
cdiv class="table table-hower" id="laundry-list" style="width:100%">
cthead>
cthead>
cth
cth data-priority="2">
cth data-priority="1">
cth data-priority="1">
cth data-priority="1">
cth data-priority="1">
cth data-priority="1">
cth data-priority="2">
cth data-priority="2

$list = $conn->query(query: "SELECT * FROM laundry_list ORDER BY status ASC, FIELD(status, 0, 1, 2, 3), id DESC");
```

manajemen inventaris


laporan

manajemen stok


presensi

D. Hasil Testing


Hasil pengujian fitur pada halaman Login dengan test case ID TC1.1




Hasil pengujian fitur pada halaman lupa password dengan test case ID TC2.1




Hasil pengujian fitur pada tambah pesanan pada halaman daftar pesanan dengan test case ID TC3.1




Hasil pengujian fitur pada edit pesanan pada halaman daftar pesanan dengan *test* case ID TC4.1




Hasil pengujian fitur pada cetak nota pada halaman daftar pesanan dengan *test* case ID TC5.1




Hasil pengujian fitur pada hapus data pada halaman daftar pesanan dengan *test* case ID TC6.1




Hasil pengujian fitur pada pencarian pada halaman daftar pesanan dengan *test* case ID TC7.1




Hasil pengujian fitur pada tambah kategori pada halaman kategori dan harga dengan *test case* ID TC8.1



Hasil pengujian fitur pada kelola stok pada halaman inventaris dengan *test case* ID TC9.1



Hasil pengujian fitur pada tambah pengguna pada halaman akun dengan *test case* ID TC10.1



E. MOU

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, telah ditandatangani perjanjian kerja sama secara sah antara pihak-pihak berikut:

Nama

: Naufal Zafrany Syamsudin

NIM

: 2200018357 : Project Manager

Jabatan Alamat

: Gg. H. Wignyo Sudarto, Sidorejo, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara,

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438

No. HP

: 085740200169

Dalam hal ini bertindak selaku pimpinan dari perusahaan aespa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama

Jabatan

Alamat

: Pansany Bahari : Pernilik : Il. Sisimongaraja No.65, Brontokusuman, Mergangran, Yogya kanta.

No. HP 0812 2762 2620

Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Dhe Dho Laundry, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Perihal : Kerja Sama dalam Proyek Sistem Manajemen Laundry.

Adapun ha't dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal pada perjanjian ini.

PASAL 1

Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama

Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam proyek Sistem Manajemen Laundry yang diinisiasi oleh PIHAK PERTAMA. Ruang lingkup kerja sama mencakup analisis kebutuhan PIHAK KEDUA yang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

• PIHAK PERTAMA:

- Melakukan analisis kebutuhan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA terkait sistem manajemen laundry.
- Merancang dan mengembangkan antarmuka serta arsitektur platform manajemen laundry sesuai dengan standar kualitas dan keamanan.
- Melaksanakan proses pengkodean sistem menggunakan teknologi dan bahasa pemrograman yang sesuai.
- Melakukan pengujian platform manajemen laundry dan memastikan fungsionalitas serta efisiensinya.

• PIHAK KEDUA:

- Menyediakan data dan informasi terkait kebutuhan manajemen laundry dan operasional laundry.
- Memberikan umpan balik konstruktif selama proses pengembangan sistem manajemen laundry.
- Menjaga kerahasiaan atas informasi dan akses yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA selama kerjasama berlangsung.

PASAL 3

Jangka Waktu dan Penyelesaian Proyek

Proyek ini akan dimulai pada bulan Mei 2025 dan diharapkan selesai dalam waktu 3 bulan.

PASAL 4

Kontribusi Keuangan

Kelompok PIHAK PERTAMA mengestimasi bahwa total biaya proyek adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), dan pembiayaan proyek ini akan dibagi berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan tertulis.

PASAL 5

Komunikasi dan Rapat

Komunikasi antara kedua belah pihak akan dilakukan secara offline apabila terdapat data yang diperlukan kedua belah pihak.

PASAL 6

Pemutusan dan Penyelesaian Sengketa

Jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama ini, pemberitahuan tertulis harus diberikan paling lambat 30 hari sebelumnya. Sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

PASAL 7

Pernyataan Terakhir

Kedua belah pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui semua ketentuan dalam MOU ini.

Yogyakarta, 10 Mei 2025

~ /

Som Balhari

Pihak Pertama,

(Navfal Zafrany S

F. Berita Acara

BERITA ACARA SERAH TERIMA SOFTWARE

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Juli 2025, telah dilakukan serah terima perangkat lunak oleh kedua belah pihak, yaitu:

: Naufal Zafrany Syamsudin Nama

NIM : 2200018357

Jabatan

: Gg. H. Wignyo Sudarto, Sidorejo, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Alamat

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438

No. HP : 085740200169

Dalam hal ini bertindak selaku pimpinan dari perusahaan aespa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Pansany Bahari

: Pemilik Jabatan

:Jl. Sisimangaraja No.65. Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta. Alamat

No. HP : 081227622620

Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik DHEDHA Laundry, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ditandatanganinya berita acara ini, pihak pengembang menyatakan bahwa sistem perangkat lunak "Sistem Manajemen Laundry Dhedha Berbasis Website" telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak mitra, dan dinyatakan berfungsi sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Dengan ketentuan :

- Perangkat lunak ini dapat digunakan dan berlaku hingga masa aktif hosting berakhir
- Setelah masa hosting berakhir, segala bentuk perpanjangan, pemeliharaan atau pengembangan lanjutan menjadi tanggung jawab pihak mitra sepenuhnya.

Dengan demikian, setelah serah terima ini dilakukan, pihak pengembang tidak lagi memiliki kewajiban teknis atas perangkat lunak kecuali jika terdapat kesepakatan tambahan secara tertulis antara kedua belah pihak di kemudian hari.

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

G. Logbook Kelompok

LOG BOOK MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASIMAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN T.A 2024/2025 (WAJIB DIISI DAN MASUK DALAM PENILAIAN)

No	NIM	NAMA	_
1	1200018 254	Vionnta Dyan Puspita H.P.	
2	22000 18347	Beilaritra Revidha Dyah A	
3	12 000 6357	Naufai tafrany Syam Rudin	
4	22,000 (1 361	Nopiri Fatina Anahra.	
5			
6			22 10
7			
dul N	fanajemen Tugas F	Proyek:	

- Petuniuk Pengisian Log Book

 1. Log book dibuat per minggu

 2. Log book diffuls tangan

 3. Setiap kegiatan di paraf oleh Mitra atau Client / dosen pembimbing MPTI

 4. Log book per minggu di paraf oleh dosen pengampu kelas MPTI

 5. Jumlah bimbingan minimal 4x Sebekim UTS

Logbook Minggu 4 sd 7 (sebelum UTS)

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan	Paraf	Paraf Dosen Pembimbing
		Hari/TGL	Durasi (Jam)	3	(Jika ada)	MITRA/CLIENT	МРТІ
1	n'encari mitra	14/03 25	2	tunto como	Nosih menyelekih mitra yang cocok dan bebe- tapa mitra belun merepan		
	Nenawarkan delain te Miranbak delain	14/04 25 25/04 25	1	Desain awal telah dibahas bersamo Mitra direvisir Servas majukan Milita.	Ada beberapa makkan dan revisi dari metta		F

Dakuli terkoit baya Frecak baya	o for 2r	altereta Mengirewikan Macian biaya prayer bersama mitra:	Dome trade serval da	
ricion baga	031 25	Down populse batch decimal	. Braya track server ag budget mitro.	
terambar proposal foral	03/or 25	dengan mirra. 3 Proposal diperbani berdasarkan	-	1 + 22/20
lapat offline dan handa rangon MoU	le los 25	Nou dhonda torgani beriama mara secora rejini.	or Dortu beberapa revisi	1/4"
dembuat flayer dan ototype inriana prototype	15 (05 NF	desain yang Rudah diretujur. Therupelesarkan beberapa film yang	dan fitur pala sittem	1/01
			Yogyakarta, 23!	yei xoos
-	rembuot fayer Aon protype prototype Pembimbing Lapangan/D	rembuot flayer dan to for a to	opat offine dan trada (c/or Ir Improved to the composition of the comp	apat offline dan trada 10 or 27 1 Natu disonda tragani bertama mitra secora reini: 1 mitra secora reini: 1 mitra secora reini: 1 mitra secora dan prototype dan setupa tensa desan yang adah distripiri: dan firur pelac. Sittem obertype intiking prototype 20 or 3 peru diseulta beberapa five yang peru diseulta diseulta diseulta secora dan prototype dan setupa five yang peru diseulta

(Navfor Zafrany Syamson

LOG BOOK MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASIMAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN T.A 2021/2022 (WAJIB DIISI DAN MASUK DALAM PENILAIAN)

Dyah Pupira H.P. sa Revidia Dyah A
sa Peutdra Dyah A
tatrary Syamsodm
Fatima Anahra
,

- Petunjuk Penerisian Log Book

 1. Log book dibust per minggu
 2. Log book diduls langan
 3. Setiap kegistan di paraf oleh Mira Atau Client / dosen pembimbing MPTi
 4. Log book per minggu di panaf oleh dosen pengampu ketas MPTi
 5. Jumlah bimbingan minimal 7x Sebelum Daftar Seminar MPTi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan	Paraf	Paraf Dosen Pembimbing
		Hari/TGL	Jam	nasii	(Jika ada)	MITRA/CLIENT	MPTI
t.	Melatukan penganlangan platform	Mrogu Mar x	3	Mengenbangner Polen broker Oreen erah da benjahan sang trah Alseryali alam gunanan ternati dan tang yang dalai	_	1	1

2.	Melatukan teshing Man perhaikan bug	Jumbat 13/cr 2		3	The mercausan pergujon unit. dea hiteograph, dan entrem unit memarikan fotem bergisan des book dan memperbanai bug	Ditemukan beberapa bug yang tengobag lumayan kampieri	17	-
	Melaruran horning platforn te lerver agar dapat drakses dien nintra	Cento :	26/05	2	eintem d'unggah te layanan hannag cagar dapat diorres meaus diomain website d'eh mitra:	Gangguan ternis soot deploy (le server:	7	6
	Melarianakan prahla prenggunaan kepada Mitra	Polison .	30/4	2	Membrition prohhan cara manggunazan filmm tepada mitra Fecona langung (offline).	-	#	19

Catatan Pembimbing Lapangan/Dosen Pembimbing MPTI/Dosen Pengampu Kelas MPTI:

Dosen Pengampu Kelas MPTI

B. Kren'n

Yogyakarta, Sahla @2 Ag with 2025 Ketua MPTI

(Naveal Zafrany C)

125

H. Link Video Luaran Proyek



Link YouTube Teaser : https://youtu.be/XBI6ALQIpOs?si=iaJZq CRX T-U7IV

I. Poster Produk Luaran Proyek

