

**LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM PEMESANAN KABITA FOOD BERBASIS WEBSITE**



Acc Ujian



18/7/2025

Dr. Dewi Pramudi Ismi

Disusun Oleh:

M. Sammy Aidil	2200018211
Harnum Salsabila	2200018221
Ihsan Ardiansyah	2200018203
Aji Prima Saputra	2200018213
Hadi Purwo Darminto	2200018195

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN MITRA

Laporan Manajemen Proyek Teknologi Informasi ini telah disetujui sebagai proses pengajuan seminar bagi

Pelita Surya

M. Sammy Aidil	2000018211	(Ketua + Frontend)
Harnum Salsabila	2000018221	(Analisis + Sekretaris)
Ihsan Ardiansyah	2000018203	(Backend)
Aji Prima Saputra	2000018213	(Backend 2)
Hadi Purwo Darminto	2000018264	(UI/UX + Bendahara)

Tempat : Yogyakarta

Realisasi Waktu Pelaksanaan : 13 Minggu

Yogyakarta, 24 Juni 2025

Menyetujui Ketua/Kepala/Direktur Instansi



(Tegar Chandra Gunawan)

HALAMAN PENGESAHAN

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM PEMESANAN KABITA FOOD BERBASIS WEBSITE

M. Sammy Aidil	2200018211, (Ketua + Frontend)
Harnum Salsabila	2200018221, (Analisis + Sekretaris)
Ihsan Ardiansyah	2200018203, (Backend)
Aji Prima Saputra	2200018213, (Backend 2)
Hadi Purwo Darminto	2200018195, (UI/UX + Bendahara)

PEMBIMBING

: Dr. Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc
19851221201508011 1212838

(ttd)

<tgl>

PENGUJI

: Dr. Ardiansyah, S.T., M.Cs.
19790723 200309 111 0932301

(ttd)

<tgl>

11/9 2025

Yogyakarta, 24 Mei 2025

Kaprodi S1 Informatika



Dr. Murinto, S.Si., M.Kom.
19730710 200409 111 0951298

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “Sistem Pemesanan Kabita Food Berbasis Website’. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Manajemen Tugas Proyek pada Program Studi Informatika. Melalui proyek ini, kami berupaya untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam hal kedisiplinan dan pengelolaan proyek, sekaligus memperluas wawasan praktis yang berguna dalam dunia kerja nyata. Harapannya, tugas ini dapat menghasilkan suatu karya nyata yang bernilai dan bermanfaat. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan laporan ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Murinto S.SI., M.KOM. selaku Kepala Program Studi Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
2. Ibu Dr. Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan Manajemen Tugas Proyek ini.
3. Pemilik Kabita Food yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.
4. Bapak, Ibu, teman teman beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan do’anya serta semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan laporan ini

Kami berharap laporan tugas proyek ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta membawa manfaat bagi tim penyusun dan pembaca. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, besar harapan kami agar tugas proyek ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca dan memanfaatkannya.

DAFTAR ISI

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI	i
HALAMAN PERSETUJUAN MITRA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Personel yang Terlibat.....	2
1.3. Proses Mendapatkan Proyek.....	2
1.4. Deskripsi Perencanaan Proyek	3
BAB II GAMBARAN MITRA	5
2.1. Gambaran Umum	5
2.2. Struktur Organisasi.....	6
2.3. Gambaran Sistema atau Proses Bisnis pada Mitra/Klien saat ini.....	7
BAB III RENCANA MPTI	9
3.1. Rencana Pembagian Tugas	9
3.2. Perancangan Sistem	10
3.3. Kesepakatan Proyek	32
3.4. Rencana Jadwal Pelaksanaan Proyek	36
BAB IV PELAKSANAAN MPTI	37
4.1. Realisasi Pembagian Tugas.....	37
4.2. Realisasi Jadwal Pelaksaan	52
4.3. Keberlanjutan Proyek	52
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Lokasi Kabita Food.....	7
Gambar 2. 2 Activity sebelum ada website	9
Gambar 3. 1 Use Case Diagram	14
Gambar 3. 2 Diagram QR Code.....	15
Gambar 3. 3 Diagram Memilih Menu	15
Gambar 3. 4 Diagram Pemesanan	16
Gambar 3. 5 Diagram Kelola Akun	17
Gambar 3. 6 Diagram Kelola Menu.....	17
Gambar 3. 7 Diagram Rekap Pemesanan.....	18
Gambar 3. 8 Diagram Pengelolaan Pemesanan.....	18
Gambar 3. 9 Halaman utama pelanggan	22
Gambar 3. 10 Rancangan desain keranjang.....	23
Gambar 3. 11 Rancangan desain antrian	23
Gambar 3. 12 Rancangan desain login.....	24
Gambar 3. 13 Rancangan desain dashboard	24
Gambar 3. 14 Rancangan desain Kelola Kasir	25
Gambar 3. 15 Rancangan desain tambah akun	26
Gambar 3. 16 Rancangan desain kelola menu.....	26
Gambar 3. 17 Rancangan desain tambah produk baru.....	26
Gambar 3. 18 Rancangan desain rekap penjualan.....	27
Gambar 3. 19 Halaman Menu Utama.....	28
Gambar 3. 20 Halaman Pemesanan	28
Gambar 3. 21 Halaman No Antrian.....	29
Gambar 3. 22 Halaman Pemberitahuan	29
Gambar 3. 23 Halaman Login.....	30
Gambar 3. 24 Halaman Dashboard.....	30
Gambar 3. 25 Kelola Kasir	31
Gambar 3. 26 Tambah Kasir Baru.....	31
Gambar 3. 27 Kelola Menu	32
Gambar 3. 28 Tambah Produk	32
Gambar 3. 29 Rekap Penjualan.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proses mendapatkan klien.....	4
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional	18
Tabel 3. 2 Kebutuhan Non Fungsional	18
Tabel 3. 3 Rencana pemasukan dana	26
Tabel 3. 4 Rencana pengeluaran dana	27
Tabel 3. 5 Dana gaji.....	27
Tabel 3. 6 Rekapitulasi dana.....	28
Tabel 3. 7 Jadwal Pelaksanaan Proyek	30
Tabel 4. 1 Anggota tim dan jobdesk.....	31
Tabel 4. 2 Deskripsi kerja ketua	32
Tabel 4. 3 Deskripsi kerja sekretaris.....	35
Tabel 4. 4 Deskripsi kerja sistem analis	37
Tabel 4. 5 Deskripsi kerja <i>backend</i> programmer	38
Tabel 4. 6 Deskripsi kerja <i>frontend</i> programmer.....	39
Tabel 4. 7 Deskripsi kerja UI/UX.....	41
Tabel 4. 8 Deskripsi kerja marketing	42
Tabel 4. 9 Deskripsi kerja bendahara	43
Tabel 4. 10 Realisasi Jadwal Pelaksaan	45