

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK

Pembuatan Web Profil Polres Batola

Kalimantan Selatan



Disusun Oleh :

Alldy Novryaldy	(1400018051)	Ketua Proyek
Dedy Saputra	(1400018017)	Programmer
Dian Hafsari	(1400018014)	Bendahara
Dimas Wahyu P.	(1400018004)	Analisis dan Marketing
Muhammad Arip	(1400018040)	Desainer
Nurhaeka Tou	(1400018053)	Sekretaris
Yeyen Noviansyah	(1400018007)	Dokumentasi

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2017

Halaman Pengesahan

PEMBUATAN WEB PROFIL POLRES BARITO KUALA

Disusun Oleh:

Alldy Novryaldy	(1400018051)	Ketua Proyek
Dedy Saputra	(1400018017)	Programmer
Dian Hafsari	(1400018014)	Bendahara
Dimas Wahyu P.	(1400018004)	Analisis dan Marketing
Muhammad Arip	(1400018040)	Desainer
Nurhaeka Tou	(1400018053)	Sekretaris
Yeyen Noviansyah	(1400018007)	Dokumentasi

Telah diseminarkan di depan Dosen Penguji pada tanggal 17 Juli 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek

Penguji



Andri Pranolo, M.Cs.

NIY 60130757

Pembimbing



Drs. Tedy Setiadi, M.T

NIY 60030475

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Kepala Program Studi

Teknik Informatika



Sri Winiarti, S.T., M.Cs.

NIY 60020388

Kata Pengantar

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan laporan tugas proyek Pembuatan Web Profil Polres Batola, Kalimantan Selatan. Laporan tugas proyek ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Mata Kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Laporan tugas proyek disusun berdasarkan hasil pengerjaan proyek Web Profil Polres Batola, Kalimantan Selatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs. selaku ketua program studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan.
2. AKBP Syahril Saharda, S.I.K., M.Si. selaku *client* yang telah memberi kepercayaan kepada kami.
3. Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan kepada kami.
4. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas proyek ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Kami telah berupaya maksimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan ini, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga tugas proyek ini dapat di gunakan sebagai mana mestinya serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2017

Ketua Proyek

Daftar Isi

Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Table.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Batasan Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah.....	2
E. Tujuan.....	2
F. Manfaat.....	2
G. Metode Pengumpulan Data.....	3
BAB II.....	4
PERSIAPAN PROYEK.....	4
A. Personal yang terlibat.....	4
B. Proses Didapatkannya Proyek.....	5
C. Biaya Awal.....	6
D. Fokus Pelaksanaan.....	7
E. Proposal Penawaran.....	7
F. Foto Dokumentasi.....	7
G. Memorandum of Understanding (MOU).....	7
BAB III.....	8
GAMBARAN PARTNER.....	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Gambaran Unit yang Terlibat.....	10
C. Gambaran Sistem dalam Instansi.....	10
BAB IV.....	11
PELAKSANAAN PROYEK.....	11
A. Pembagian Tugas.....	11
B. Analisis Sistem.....	13
C. Desain Logo Tribrata dan Selamat Datang.....	26

D. Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek	27
E. Waktu Pelaksanaan.....	29
F. Kontrak Kerja.....	29
BAB V.....	30
DOKUMENTASI PROYEK	30
A. Hasil Kerja Pembuatan Proyek.....	30
B. Agenda Pelaksanaan Proyek	47
C. Anggaran Biaya.....	55
BAB VI.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

Daftar Table

Table 1. Rincian Kegiatan Pencarian Project.....	5
Table 2. Biaya Awal	7
Table 3. Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek.....	27
Table 4. Agenda kelompok.....	47
Table 5. Pencarian client	49
Table 6. Agenda Ketua Proyek	49
Table 7. Agenda Sekretaris.....	51
Table 8. Agenda Bendahara	51
Table 9. Agenda Analis dan Marketing	53
Table 10. Agenda Desainer	53
Table 11. Agenda Programmer	54
Table 12. Agenda Dokumentasi	55
Table 13. Daftar Pengeluaran	56
Table 14. Daftar Pemasukan	56
Table 15. Pendapatan/Keuntungan	56
Table 16. Presentase Kerja Tim.....	57
Table 17. Honorium Tim.....	57
Table 18. Total Keuangan.....	58

Daftar Gambar

Gambar 1. Usecase Diagram	17
Gambar 2. Activity Diagram Login.....	19
Gambar 3. Activity Diagram Profil.....	19
Gambar 4. Activity Diagram Anggaran.....	20
Gambar 5. Activity Diagram Fungsi Pembinaan.....	21
Gambar 6. Activity Diagram Fungsi Operasional.....	21
Gambar 7. Activity Diagram Polsek Jajaran	22
Gambar 8. Activity Diagram Info dan Pelayanan	23
Gambar 9. Activity Diagram Pengaduan	23
Gambar 10. Activity Diagram Melihat Profil	24
Gambar 11. Activity Diagram Melihat Info dan Pelayanan.....	24
Gambar 12. Activity Diagram Melihat Pengaduan.....	25
Gambar 13. Logo Tribratanews Batola	26
Gambar 14. Banner	26
Gambar 15. Home	30
Gambar 16. Profil	31
Gambar 17. Kata Sambutan	31
Gambar 18. Visi Misi	32
Gambar 19. Struktur Organisasi.....	32
Gambar 20. Peta Wilayah	33
Gambar 21. Anggaran Polres Batola	34
Gambar 22. Anggaran Polsek Jajaran.....	35
Gambar 23. Anggaran Kapolres	35
Gambar 24. Fungsi pembinaan	36
Gambar 25. Bagian Operasi	36
Gambar 26. Fungsi Operasional	37
Gambar 27. Satuan Lalu Lintas.....	37
Gambar 28. Polsek jajaran	38
Gambar 29. Polsek Tamban	39
Gambar 30. Info dan pelayanan.....	39
Gambar 31. Penerimaan Polri	40

Gambar 32. SPKT	40
Gambar 33. SIM	41
Gambar 34. STNK dan BPKB	41
Gambar 35. SKCK.....	42
Gambar 36. SP2HP	42
Gambar 37. Izin Keramaian	43
Gambar 38. Pengawasan Jalan	43
Gambar 39. Pengaduan.....	44
Gambar 40. Pengaduan Polres.....	44
Gambar 41. Dumas Polda Kalsel	45
Gambar 42. WBS	45
Gambar 43. Header	46
Gambar 44. Sidebar	46
Gambar 45. Footer	46