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Rencana dan Realisasi Kegiatan Manajemen Tugas Proyek

Minggu Pelaksanaan Realisasi

No. Nama Kegiatan 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 10 |11 |12 |13 |14 |Ya/Tidak %
1  |Pembentukan Tim Ya 100
2 |Pencarian proyek Ya 100
3 |Pembuatan Proposal Penawaran Ya 100
4 |Pembagian Tugas Ya 100
5 |Pengumpulan Data Ya 100
6 |Pembuatan MOU Ya 100
7 |Penandatanganan MOU Ya 100
8 |Analisis Kebutuhan Sistem Ya 100
9 |Membuat Basis Data Ya 100
10 |Analisis User Interface Ya 100
11  [Implementasi Program Ya 100
12 |Uji Sistem Ya 80

12\3 |Pembuatan Laporan Ya 100

Yogyakarta, 19 — 07 - 2021
Menyetuji,

Dosen Pembimbing MTP

Murein Miksa Mardhia,S.T.,M.T

Ketua Kelompok MTP

Anang Bima Perdana
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penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek yang berjudul “Aplikasi Perantara Jasa
Tour Agent dan Wisatawan Berbasis Web”.

Dalam penulisan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini, penulis mendapatkan
banyak bantuan informasi, materi, tenaga maupun motivasi yang tidak terhingga dari
berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan laporan ini tidak
akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena iu, dengan ketulusan dan
kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. lbu Murein Miksa Mardhia, S.T., MT selaku pembimbing Manajemen Tugas
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